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Este proyecto final de graduación (PFG) aborda el tema de cómo se gestionan los proyectos 
de intervención de inmuebles con declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico en el país. Se 
analiza la situación problemática desde cuatro dimensiones: legal, técnica, financiera y desde los 
interesados, pues se considera que desde estas perspectivas se logra comprender el fenómeno, el cual 
resulta complejo debido al interés público de estos proyectos.  
El objetivo general de la investigación es diseñar un marco de gestión profesional de 
proyectos de intervención de bienes inmuebles con declaratoria de patrimonio histórico 
arquitectónico en Costa Rica, que oriente la dirección técnica de las fases de inicio y planificación, 
considerando las buenas prácticas de la industria de la construcción. 
Para lograr dicho objetivo se elaboró un diagnóstico del estado de la gestión de proyectos de 
intervención de bienes inmuebles con declaratoria de patrimonial, mediante el análisis del criterio de 
expertos nacionales e internacionales, como referencia para la propuesta. Con base en los resultados 
del proceso anterior, la guía del PMI y lo sugerido por los protocolos HBIM, se formularon 24 
herramientas del modelo que orienta la gestión profesional en las fases de inicio y planificación de 
las intervenciones de inmuebles patrimoniales en Costa Rica.  
Por último, se desarrolló parte del plan director para la intervención de la Capilla de la 
Antigua Casa González Feo, aplicando las herramientas del modelo de gestión para las fases 
anteriormente descritas, que se consideraron especialmente particulares para los proyectos de 
Intervención de Bienes Inmuebles Patrimoniales (IBIP). Estas cinco herramientas fueron: el acta de 
constitución de proyectos IBIP, el registro de interesados de proyectos IBIP, el pre-diagnóstico, el 
acta del alcance de proyectos IBIP y la estructura detallada de trabajo para proyectos IBIP.  
 
Palabras Clave: Gestión de proyectos, Intervención de bienes inmuebles patrimoniales, 





This final project of graduation addresses the issue of how the intervention of buildings with 
the declaration of historical architectural heritage are managed in the country. The problematic 
situation is analyzed from four dimensions: legal, technical, financial and from the stakeholders, 
because from these perspectives it is possible to understand the phenomenon, which is complex due 
to the public interest of these projects. 
The general objective of the research is to design a professional management framework for 
intervention’s projects in buildings with a declaration of historical architectural heritage in Costa 
Rica, which guides the technical direction of the start-up and planning phases, considering the good 
practices of the industry of the construction. 
To achieve this objective, a diagnosis was made of the status of the management of heritage 
building projects, through the analysis of the criteria of national and international experts, as a 
reference for the proposal. Based on the results of the previous process, the PMI guide and what was 
suggested by the HBIM protocols, 24 tools of the model that guide professional management in the 
phases of initiation and planning of heritage property interventions in Costa Rica were formulated. 
Lastly, part of the master plan for the intervention of the Chapel of the Old Casa González 
Feo was developed, applying the tools of the management model for the phases previously described, 
which were considered especially particular for the Heritage Building’s Intervention Projects (IBIP 
by its initials in Spanish). These five tools were: the IBIP project creation certificate, the IBIP project 
stakeholder’s registry, the pre-diagnosis, the IBIP project scope report and the detailed work structure 
for IBIP projects. 
 








El presente trabajo está vinculado con el proyecto de investigación Amón_RA: 
implementación de la Realidad Aumentada como herramienta para la puesta en valor y difusión del 
Patrimonio Urbano Histórico de Barrio Amón, Código Funcional.: 1412003; proyecto financiado por 
la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del Instituto Tecnológico de Costa Rica, investigador 
principal y coordinador: Dr. Arq. David Porras Alfaro.  
Amón_RA es coordinado desde la Escuela de Arquitectura y Urbanismo y desarrollado en 
conjunto con las Escuelas de Diseño Industrial e Ingeniería en Computación. La vinculación descrita 
anteriormente se debe a que es un requisito, por parte de Dirección de Posgrado del TEC, al gozar el 
autor del presente PFG de la “Beca Estudiante Asistente Especial de Investigación de Posgrado”. A 
partir de los diferentes procesos con los involucrados en Amón_RA, es que se detectó la situación 
problemática que se aborda en esta investigación. 
En Costa Rica, según el Reglamento a la Ley N° 7555 “Ley de patrimonio histórico 
arquitectónico”, los proyectos de intervención de bienes inmuebles con declaratoria de patrimonio 
histórico arquitectónico son de interés público. Entendiendo el concepto de intervenir, como cualquier 
acción que involucre: la investigación, conservación, protección, restauración, rehabilitación, 
mantenimiento, divulgación y educación a favor del patrimonio histórico arquitectónico (Reglamento 
a la Ley 7555 "Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico" Nº 32749, 2005); 
Este requerimiento legal complejiza la gestión de este tipo de proyectos si se compara con 
aquellos de obra nueva, ya que, además de los requisitos legales, entran en juego aspectos particulares 
a nivel financiero y técnico; sin olvidar que aumenta y se diversifica la lista de interesados, al ser 
estos bienes parte del patrimonio cultural de la República. El presente PFG plantea un modelo de 
gestión profesional para proyectos IBIP en las fases de inicio y planificación.  
El documento está dividido en seis capítulos, el primer capítulo describe las generalidades 
del proyecto: marco de referencia organizacional, planteamiento del problema, justificación del 
estudio, antecedentes, objetivos, alcance y consideraciones. La segunda sección es el marco teórico 
que aborda la conceptualización de los resultados científicos de las investigaciones aplicadas, con el 
fin de entender bajo qué referencia conceptual se aborda el presente PFG. 
Además, en el marco teórico se hace referencia a la conceptualización del patrimonio, se 
describen las dimensiones de los proyectos de intervención de los bienes inmuebles patrimoniales en 
Costa Rica y, por último, se aborda el tema de la gestión patrimonial basada en la metodología BIM 
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(Building Information Modeling), haciendo énfasis en los trabajos desarrollados durante el año 2018 
en España.  
En el tercer capítulo se define el tipo de investigación del PFG desde distintos criterios, se 
describen los sujetos y las fuentes de información, las fases de la investigación; se indican las técnicas 
e instrumentos que se utilizaron y se describe cómo se analizaron los datos. En la cuarta sección del 
documento se desarrolla el diagnóstico del estado de la gestión profesional de los proyectos de bienes 
inmuebles con declaratoria patrimonial; se describen quienes fueron los expertos consultados y se 
exponen los resultados desde las cuatro dimensiones en que se abordó la situación problemática.  
En el capítulo cinco se formulan las 24 herramientas propuestas del marco de gestión 
profesional de proyectos de intervención de bienes inmuebles con declaratoria de patrimonio histórico 
arquitectónico en Costa Rica, las cuales orienten la dirección técnica de las fases de inicio y 
planificación. En el sexto y último capítulo se desarrollaron cinco de estas herramientas, tomando 
como caso de estudio la intervención de la Capilla de la Antigua Casa González Feo, ubicada en 
barrio Amón, ciudad de San José.  
Los cinco instrumentos desarrollados fueron: el acta de constitución del proyecto, el registro 
de interesados, el pre-diagnóstico, el acta del alcance del proyecto y la estructura detallada de trabajo 
para proyectos IBIP. Lo anterior debido a que son las herramientas que presentan las principales 
particularidades de este tipo de intervenciones y forman la base del plan director, el cual que se 
debería proponer desde la visión de un equipo de proyectos interdisciplinar. Por último, se plantean 
las conclusiones y recomendaciones del PFG.  
A continuación, se profundiza dentro de los siguientes capítulos en los temas abordados 




Capítulo 1 Generalidades de la Investigación 
En este capítulo se presenta el marco de referencia de la organización en donde se elaboró el 
actual estudio, así como el planteamiento del problema y la justificación. Se exponen los objetivos 
propuestos, los alcances de la investigación y las limitaciones encontradas. 
1.1 Marco de Referencia Organizacional 
El siguiente apartado expone el perfil de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC, 
la filosofía de ésta, así como su estructura organizacional, finalizando con la descripción del contexto 
en la que se realiza el proyecto. 
1.1.1 Escuela de Arquitectura y Urbanismo, TEC. 
La Escuela de Arquitectura y Urbanismo, empezó funciones formalmente dentro del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (TEC) en el año 2000. Se encuentra ubicada físicamente en el Campus 
Tecnológico Local de San José, en barrio Amón, consolidando la ubicación estratégica del TEC 
dentro del casco central de la ciudad. La carrera está acreditada desde el 2014 y en el 2018 inició el 
proceso de re-acreditación.  
1.1.2 Estructura y marco estratégico.  
A continuación, se presenta la estructura organizacional de la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo. 
1.1.2.1 Estructura organizacional. 
En el organigrama representado en la Figura 1.1 se muestra como está organizada la Escuela 
de Arquitectura y Urbanismo por distintas comisiones, donde la Comisión de Investigación y 
Extensión (CIE) es quien está a cargo de los procesos de investigación, extensión y acción social. 
Este órgano de trabajo está integrado por: Dr. Arq. David Porras (coordinador), Mtr. Arq. Ileana 
Hernández, Mtr. Arq. Marco Tulio Gallardo y el Arq. Jorge Sancho (cofundador de la EAU).  
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Figura 1.1: Organigrama de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC. 
Fuente: Consejo de Escuela de Arquitectura y Urbanismo (3 de octubre de 2016). 
Según lo acordado en la sesión 21-2016 del Consejo de Escuela de Arquitectura y Urbanismo 
del 3 de octubre de 2016, las funciones de la CIE son:  
• Proponer las áreas temáticas estratégicas y prioritarias para la investigación y la 
extensión de Arquitectura y Urbanismo vinculadas a la docencia. 
• Consolidar las áreas temáticas en procura del desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
• Promover el desarrollo a nivel técnico de los proyectos de investigación y extensión 
que ejecuta Arquitectura y Urbanismo. 
• Fomentar la creación y consolidación de grupos de investigación y extensión acorde 
con las áreas temáticas definidas por Arquitectura y Urbanismo. 
• Sistematizar los procesos de investigación y extensión de Arquitectura y Urbanismo.  
(Escuela de Arquitectura y Urbanismo, 3 de octubre 2016) 
La importancia de la CIE y su función radica en que todos los proyectos de investigación y 
extensión desarrollados en la Escuela, así como los Trabajos Finales de Graduación de la carrera, 
deben adaptarse a las líneas de investigación propuestas en el seno de la comisión y aprobadas por el 
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Consejo de Escuela; además, la CIE es la que revisa y avala los proyectos antes de ser enviados a la 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión (VIE). 
Una comisión que no se encuentra visibilizada en la Figura 1.1., es la Comisión Técnica de 
FundaTEC (CTF), esta es la encargada de coordinar la planificación, así como controlar y asegurar 
la ejecución de todo proyecto de coadyudancia con la Fundación del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (FundaTEC). Los proyectos ejecutados en conjunto con FundaTEC tienen el objetivo de generar 
ingresos a la Escuela mediante la venta de servicios, estos pueden ser académicos o profesionales. 
En el siguiente apartado se presenta el marco estratégico de la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo. 
1.1.2.2 Marco estratégico. 
La filosofía medular de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo está compuesta por su 
misión, su visión, la meta general, las líneas y temas de investigación, así como las metas de su Plan 
de Desarrollo. 
1.1.2.2.1 Misión. 
La Escuela de Arquitectura y Urbanismo ha establecido su misión de la siguiente manera: 
Formar arquitectos que contribuyan al bienestar de la sociedad y el medio ambiente, 
por medio de un adecuado conocimiento y ejercicio de la Arquitectura y el Urbanismo 
(Escuela de Arquitectura y Urbanismo, 2018). 
1.1.2.2.2 Visión. 
La visión de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo es:  
Será una Escuela de Arquitectura y Urbanismo que participe de las transformaciones 
de la sociedad, con ética, compromiso social, tecnología y excelencia académica; para la 
planificación y recuperación de las ciudades, el rescate del patrimonio urbano arquitectónico, 
y el desarrollo de una arquitectura y urbanismo eficaz y sostenible (Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo, 2018). 
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1.1.2.2.3 Meta general 
La meta general de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo es: 
Consolidar una Escuela de Arquitectura con altos estándares de calidad que responda 
a las necesidades sociales, ambientales y económicas del país a través de un modelo 
académico que promueva el rigor científico, tecnología innovadora y valoración estética, 
cultural y artística, formando arquitectos que contribuyan a un desarrollo integral, como un 
hecho social que permita la construcción de una Arquitectura y un Urbanismo apropiados a 
nuestro entorno (Escuela de Arquitectura y Urbanismo, 2018). 
1.1.2.2.4 Líneas y temas de investigación 
La Escuela de Arquitectura y Urbanismo aprobó el 19 de febrero de 2018 en la Sesión 
Ordinaria Número 4-2018 del Consejo de Escuela, las líneas de investigación y extensión de 
Arquitectura y Urbanismo para los años 2018 – 2022, las cuales son: 
• Línea 1.: Ciudad y Territorio. 
• Línea 2.: Arquitectura. 
• Línea 3.: Construcción, eficiencia de recursos y sostenibilidad 
• Línea 4.: Patrimonio e identidad 
Este Proyecto Final de Graduación (PFG) se enmarca en la Línea 4., la cual Arquitectura y 
Urbanismo la describe como: 
Aborda la valoración que, como sociedad, se realiza de los recursos naturales y 
culturales. Analiza los elementos heredados del pasado y procura mantener los valores 
históricos, estéticos, económicos, sociales y simbólicos de los diversos bienes (Escuela de 
Arquitectura y Urbanismo, 19 de febrero 2018). 
Entre los temas propuestos dentro de la línea de investigación de Patrimonio e Identidad 
propuestas por la Escuela de Arquitectura y Urbanismo (19 de febrero 2018), el presente PFG se 
enfoca en los siguientes:  
• Gestión del patrimonio 
• Conservación del patrimonio 
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• Restauración y rehabilitación patrimonial 
Además del enfoque en los temas anteriores, se consideran para el presente PFG estos otros: 
• Proceso arquitectónico. (Línea: Arquitectura)  
• Proceso de “diseño”. (Línea: Arquitectura) 
• Procesos y sistemas constructivos. (Línea: Construcción, eficiencia de 
recursos y sostenibilidad) 
• Gestión del ciclo de vida de un proyecto. (Línea: Construcción, eficiencia de 
recursos y sostenibilidad) 
1.1.2.2.5 Metas del Plan de Desarrollo 2016-2020 
En el Plan de Desarrollo 2016-2020 de Arquitectura y Urbanismo (Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo, 2015) se establecen varias metas, de las cuales el proyecto propuesto en este documento 
se alinea a las metas dos y cuatro. La meta dos establece: generar un encadenamiento de al menos 10 
procesos (dos por año) que vinculen a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo con su entorno. 
Entendiendo “entorno” como el contexto físico donde se encuentra la Escuela, el cual es barrio Amón, 
ciudad de San José. Las actividades relacionadas a esta meta son: 
• Realizar proyectos de investigaciones y extensión. 
• Realizar publicaciones. 
• Realizar tesis o proyectos de graduación en la zona. 
Por otro lado, la meta cuatro pretende: crear al menos cinco acciones de vinculación 
académica externa (uno por año). La actividad que relaciona a esta meta y al presente proyecto es: 
• Realizar acciones que involucren a otras instituciones nacionales externas a 
la Escuela. Acciones como: 
- Desarrollar tres actividades de vinculación externa a través de la 
Fundatec, convenios, donaciones y/o proyectos. 
- Desarrollar tres actividades de extensión dirigida a los distintos 
sectores de la sociedad. 
Estas metas son importantes para el presente PFG ya que el candidato a la Maestría en 
Gerencia de Proyectos goza del beneficio de la Beca Asistente Especial de Posgrado que otorga la 
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Dirección de Posgrado del TEC, la cual establece dos requisitos, el primero es la vinculación a un 
proyecto aprobado por la VIE, mediante 20 horas semanales de trabajo por parte del beneficiario; 
dicha aprobación se facilita, tanto por la CIE, el Consejo de Escuela y la VIE, si los proyectos se 
alinean a las metas descritas con anterioridad.  
El proyecto de investigación al cual está vinculado el PFG propuesto es Amón_RA: 
Implementación de la Realidad Aumentada como herramienta para la puesta en valor y difusión del 
Paisaje Urbano Histórico de barrio Amón (PUHBA), Código Funcional.: 1412003, entidad 
financiadora: VIE del TEC, investigador principal y coordinador: Dr. Arq. David Porras Alfaro. Este 
proyecto está íntimamente ligado con las metas anteriormente descritas y tiene como objetivo general 
poner en valor el PUHBA a través del uso de la Realidad Aumentada (RA).  
El equipo de Amón_RA está conformado, además del Dr. Porras y el becario, por un equipo 
interdisciplinario de diferentes escuelas del TEC integrado por: Dra. Arq. Kenia García (Arquitectura 
y Urbanismo), Mtr. Arq. Tomás Martínez (Arquitectura y Urbanismo), Mtr. Ing. Esteban Arias 
(Ingeniería en Computación) y Mtr. DI. María del Carmen Valverde (Diseño Industrial).  Además, 
cuenta con la participación del Dr. Diego Barrado y Dra. Carmen Hidalgo de la Universidad 
Autónoma de Madrid, esto por ser un proyecto con vinculación internacional.  
Por último, Amón_RA posee vinculación interinstitucional nacional; por lo tanto, contó con 
la participación durante su primer año de ejecución (2017) de Mrt. Arq. William Monge, quien fue 
director del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) del Ministerio 
de Cultura y Juventud (MCJ); la Arq. Marcia Briceño, funcionaria del CICPC; la Licda. Lillian 
Quesada, directora de Servicios Culturales de la Municipalidad de San José hasta el año 2018 y la 
Licda. Marcela Villalobos de la Oficina de Turismo del municipio capitalino.  
El segundo requisito de la beca es que el PFG que se proponga debe estar vinculado al 
proyecto de investigación; por lo tanto, además de la temática sobre restauración patrimonial y gestión 
de los procesos propios de este tipo de intervenciones, el caso de estudio propuesto es un Plan de 
Dirección del Proyecto de Intervención Patrimonial de la Capilla de la Antigua Casa González Feo, 
la cual se encuentra ubicada en barrio Amón, en calle 9 entre avenidas 5 y 7, en la ciudad de San José. 
Dicho inmueble es parte de los considerados en proyecto el de investigación Amón_RA. 
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1.2 Planteamiento del Problema 
En Costa Rica el carácter de interés público de las intervenciones en bienes inmuebles 
patrimoniales, reflejado en el artículo segundo de la Ley N 7555, Ley de Patrimonio Histórico 
Arquitectónico de Costa Rica y en el artículo cuarto del Reglamento para la Ley N 7555 de Patrimonio 
Histórico Arquitectónico, complejiza la gestión de los proyectos de restauración arquitectónica en 
este tipo de edificaciones. 
La situación que se describe pone en riesgo la conservación el patrimonio histórico 
arquitectónico del país, pues esta alta complejidad en la gestión técnica, legal y financiera, de los que 
algunos llaman proyectos históricos; que contemplan intervenciones de restauración, conservación, 
prevención u obras de mantenimiento; desincentiva a los propietarios de bienes inmuebles con 
declaratoria patrimonial a cumplir con su deber de protegerlo, cayendo la obra arquitectónica en 
estado de deterioro y de alto riesgo, o provocando la pérdida del inmueble, como fue el caso del Black 
Star Line1 o de la Iglesia de Copey de Dota2.  
La complejidad de esta gestión también afecta a los propietarios de bienes inmuebles sin 
declaratoria, pero con valor histórico arquitectónico, pues estos ven más rentables proyectos de obra 
nueva que proyectos de intervención patrimonial, lo que incentiva a la demolición de la obra para ser 
sustituida por otra que garantice mejores ingresos; como, por ejemplo, la demolición de la Antigua 
Biblioteca Nacional3 en la ciudad de San José, sustituida por un parqueo. 
Por lo tanto, la pregunta que trata de contestar esta investigación aplicada, a través de un caso 
de estudio, es:  
¿Cómo debe ser la gestión profesional de un proyecto de intervención de un bien inmueble 
con declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico en Costa Rica? 
 
  
                                                   
1 29 de abril de 2016 (Mendez, 2016). 
2 6 de agosto de 2017 (Arguedas, 2017). 
3 Diciembre de 1971 (Fernandez, 2010) . 
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1.3 Justificación del Estudio 
A continuación, se expone la justificación del presente estudio. Según Warr y Farnsworth 
(2016) este tipo de proyectos “tienden a lidiar con más desafíos de planificación, diseño y 
construcción que los proyectos típicos”; es decir, en la gestión profesional de estos proyectos atípicos, 
y mencionan una estimación propuesta por Basu (citado por Warr & Farnsworth, 2016) donde se 
indica que preservar y adaptar una propiedad antigua tiene en promedio un costo entre diez y veinte 
por ciento más por pie cuadrado que si se compara con obra nueva.  
Asimismo, estos autores señalan que, para los proyectos históricos, tanto el tiempo como los 
costos están “sujetos a condiciones imprevistas, materiales que a menudo son difíciles de adquirir y 
procesos que requieren mucha mano de obra” (Warr & Farnsworth, 2016). 
Jordan-Palomar, I., Tzortzopoulos, P., García-Valldecabres, J., y Pellicer, E. (2018), señalan 
que el uso desarticulado de protocolos y de técnicas divergentes en los proyectos de restauración 
patrimonial contribuyen a la dispersión de la información. Además, Sorli Rojo, Á., & Azorín López, 
V. (2014) afirman que en muchas ocasiones ha existido una descoordinación entre los distintos 
profesionales encargados de los proyectos de restauración arquitectónica y algunas actuaciones 
miméticas.  
Como consecuencia a este ineficiente trabajo profesional de los proyectos históricos, Jordan-
Palomar et al. (2018) puntualizan: las pérdidas económicas y desconfianza en la gestión del proyecto, 
provocan a su vez incertidumbres en cuanto a los costos y los cronogramas para los promotores 
inmobiliarios al desarrollar una restauración o intervención histórica. Por lo tanto y como lo sugiere 
Vivente et al. (citado por Pietro, Macías-Bernal, Chávez, & Alejandre, 2017) la “preservación de los 
activos arquitectónicos requiere el desarrollo de métodos, estrategias y planificación para la 
conservación de los edificios”, que se ajusten al contexto social, económico y jurídico del proyecto. 
Un proyecto de restauración de un bien inmueble con declaratoria patrimonial en el país posee 
varias aristas que contemplar, principalmente legales, financieras y técnicas que son particulares; 
además, la lista de interesados o involucrados dentro de las diferentes fases del ciclo de vida del 
proyecto es muy amplia. Lo anterior diferencia a este tipo de proyectos de los de construcción de obra 
nueva o remodelación. Esto se demostró en el apartado “dimensiones de los proyectos de intervención 
de bienes inmuebles patrimoniales en Costa Rica” del Capítulo 2 del presente documento. 
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A nivel legal, en Costa Rica, toda actividad relacionada con “la investigación, conservación, 
protección, restauración, rehabilitación, mantenimiento, divulgación y educación a favor del 
patrimonio histórico arquitectónico del país es de Interés Público” (Reglamento a la Ley 7555 "Ley 
de Patrimonio Histórico Arquitectónico" Nº 32749, 2005); por lo tanto, toda persona debe respetar 
los alcances de la Ley de Patrimonio y su Reglamento, lo cual se traduce en responsabilidad civil de 
aquellas personas propietarias de estos inmuebles así como de los encargados de gestionar cualquier 
proceso relacionado con el patrimonio arquitectónico.  
Además, los inmuebles patrimoniales, principalmente aquellos que frecuentan gran cantidad 
de personas, deben adaptarse a las normativas de accesibilidad y seguridad, cumpliendo con lo 
establecido en la Ley De Igualdad De Oportunidades Para Las Personas Con Discapacidad, Ley 7600, 
y el Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la vida y de la Propiedad (Código Eléctrico) 
vigente desde 2012. Lo cual es complejo, según lo señala Artavia (2017), debido a la delicadeza que 
requiere una intervención en un edificio patrimonial, pues el proyecto debe velar por no interferir con 
su tejido histórico. 
Con respecto al cumplimiento de las normativas vigentes, como lo indica William Monge 
(citado por Artavia, 2017), de las 334 estructuras con declaratoria patrimonial que son inmuebles (las 
53 restantes son otros tipos de estructuras), 64 se han ido adaptando a estas regulaciones; y además, 
existe una iniciativa entre el Centro de Patrimonio (CICPC)  y la Dirección de Infraestructura y 
Equipamiento Educativo (DIEE) del Ministerio de Educación Pública (MEP), para conformar una 
comisión que vele por los 62 centros educativos (18,6%) que cuentan con la declaratoria.  
En la Figura 1.2 se expresa gráficamente los datos de cumplimiento de la Ley 7600 y del 
Código Eléctrico, por parte de los inmuebles con declaratoria patrimonial, los cuales son: 266 de estos 
inmuebles (79.6%) no cumplen con ninguna de estas normativas, 62 (18,6%) iniciaron el proceso de 
cumplimiento, 5 (1,5%) cumplen parcialmente y 1 inmueble (0,3%) cumple ambas normativas. 
Con respecto al financiamiento de proyectos de restauración arquitectónica del patrimonio 
construido en el país, es importante recordar que según Andrés Fernández (citado por Muñoz, 2016), 
                                                   
4 Teatro Nacional de Costa Rica, Teatro Popular Melico Salazar, Museo Juan Santamaría, Teatro de Alajuela, la Casa 
del Artista de Limón y el Museo Municipal de Liberia. 
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en el 2003 se abolieron los estímulos económicos para garantizar la conservación de los inmuebles 
que se les otorgaba a los propietarios.  
 
Figura 1.2: Inmuebles Patrimonio Histórico-Arquitectónico que cumplen con la Ley 7600 y el Código Eléctrico. 
Elaboración propia, fuente: Edificios patrimoniales encaran el reto de convertirse en sitios seguros (Artavia, 2017). 
Además, desde que existe el certamen “Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico 
Arquitectónico” en 1997, de las 387 estructuras con declaratoria patrimonial, 334 son inmuebles y 
únicamente el 7%5 de estos; es decir, 24 inmuebles; se les ha invertido importantes sumas de dinero 
para su conservación, y de estas intervenciones sólo seis (1,8%6), se han ejecutado en inmuebles que 
pertenecen a propietarios privados; por lo tanto, 18 (5,4%7) pertenecen a propietarios públicos. Lo 
anterior se expresa gráficamente en la Figura 1.3.  
Pocos son los inmuebles que cuentan con un sistema de financiamiento, como es el 
“Programa Integral de Seguridad y Conservación del Monumento Histórico Teatro Nacional de Costa 
Rica”, donde el Gobierno de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica 
                                                   
5Dato recuperado de: http://www.patrimonio.go.cr/patrimonio/certamen_salvemos_nuestro_patrimonio/index.aspx 
6 Dato recuperado de: http://www.patrimonio.go.cr/patrimonio/certamen_salvemos_nuestro_patrimonio/index.aspx 
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(BCIE) suscribieron un Contrato de Préstamo por US$31.3 millones para fortalecer y conservar el 
inmueble (Ministerio de Hacienda, 2018). 
 
Figura 1.3: Inmuebles beneficiados con el certamen "Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico Arquitectónico". 
Elaboración propia, fuente: Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio (CICP, 2018) 
Lo anterior obliga a cada propietario buscar sus propias fuentes de financiamiento, pero, 
según la Arq. Jeannette Alvarado propietaria de la Antigua Casa de Isaac Felipe Azofeifa, la solicitud 
de un crédito para este tipo de proyectos presenta el problema de que lo único que se puede hipotecar 
es el lote y no la construcción, debido a que los edificios se empiezan a devaluar después de 
veinticinco años de antigüedad y la gran mayoría del patrimonio arquitectónico en Costa Rica tiene 
en promedio más de noventa años de construido; por lo tanto, a percepción de las y los propietarios 
privados, el bien inmueble se convierte un gravamen que les impiden mejorar las condiciones físicas 
del lugar (J. Alvarado, comunicación personal, 30 de julio de 2018).  
A nivel técnico el desafío de restaurar un bien inmueble patrimonial puede ser alto debido a 
múltiples factores, entre estos se pueden mencionar cuatro desafíos importantes:  
A) Los materiales con que se construyó el edificio son muy difíciles de encontrar o ya no se 
fabrican.  
B) Las técnicas de construcción son muy especializadas o se desconocen.  
93%
5% 2%
Inmuebles beneficiados con el certamen "Salvemos Nuestro
Patrimonio Histórico Arquitectónico"
Sin beneficio Inmuebles públicos beneficiados
Inmuebles privados beneficiados
 14 
C) Las características estructurales y físicas del edificio dificultan la instalación de nuevos 
sistemas eléctricos y mecánicos para garantizar la seguridad de los usuarios. Sylvie Durán, Ministra 
de Cultura y Juventud (citado por Villalobos, 2017), expresó "hoy vemos como prácticamente todas 
nuestras edificaciones históricas tienen carencias estructurales. Tenemos, por ejemplo, sistemas 
eléctricos o de aguas obsoletos en iglesias, espacios públicos, establecimientos educativos y muchas 
de las 386 edificaciones declaradas". 
D) Dependiendo del estado de conservación del bien inmueble, la condición de riesgo puede 
ser alta. Con respecto a este punto, William Monge (citado por Villalobos, 2017), exdirector del 
Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC), indicó que "casi todos los 
edificios que son patrimonio son bastante antiguos y muy vulnerables, también hay algunos que son 
muy antiguos, pero tienen sistemas eléctricos que se los cambiaron hace 20 años o 25, entonces no 
andan tan mal, pero la gran mayoría está fuera de cumplir con el Código Eléctrico". Según Villalobos 
(2017), únicamente el Teatro Popular Melico Salazar se adapta a esta normativa vigente desde el 
2012. 
De estos desafíos se desprende la necesidad de que se administren adecuadamente los 
procesos, se gestionen de manera eficiente los recursos y que se direccionen adecuadamente a las 
personas involucradas en el proyecto. 
Los interesados en los proyectos de restauración del patrimonio arquitectónico en Costa Rica 
se pueden clasificar en varios grupos: autoridades, organizaciones de la sociedad civil, academias, 
medios de comunicación, industria de la construcción y propietarios. Cada grupo con su propia 
influencia y poder en la gestión de este tipo de proyectos. Para el presente PFG los primeros tres 
grupos se les considera como interesados externos, mientras que los dos últimos se les conoce como 
interesados internos.  
La Figura 1.4 muestra los efectos de carácter de “interés público” de las intervenciones 
patrimoniales de los bienes inmuebles declarados como Patrimonio Histórico Arquitectónico en Costa 
Rica. Donde los engorrosos procesos burocráticos, la amplia y diversa lista de requerimientos, 
necesidades y expectativas de los múltiples interesados en este tipo de proyectos y el acceso complejo 
al financiamiento generan un desinterés en los propietarios en conservar los inmuebles; o bien, los 
procesos especializados de restauración, conservación o preservación, al ser de alto costo podría 
ayudar a producir este desinterés o a demorar la intervención.  
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El desinterés por conservar y los altos costos del proyecto de intervención pueden propiciar 
un bajo mantenimiento del inmueble por parte del propietario lo que a su vez genera el deterioro físico 
de la propiedad, enfrentando el inmueble diferentes tipos de riesgos, ya sean estructurales o posibles 
fallas en el sistema eléctrico, entre otros, que puede propiciar la pérdida permanente del bien inmueble 
patrimonial.  
Sin embargo, lo importante de la Figura 1.4 es que los primeros cuatro efectos descritos 
pueden ser abordados desde una adecuada gestión de proyectos si se desea intervenir el edificio 
patrimonial, con el fin principal de garantizar su conservación.  
 
Figura 1.4: Efectos del carácter de "interés público" de las intervenciones patrimoniales de los inmuebles declarados como Patrimonio 
Histórico - Arquitectónico. 
Elaboración propia. 
Todo lo expuesto anteriormente justifica la necesidad de que en Costa Rica se gestionen 
profesionalmente los proyectos de intervención patrimonial, logrando poner de acuerdo con múltiples 
voces con criterio técnico e influencia en el ámbito cultural en el país y los requerimientos particulares 
de los propietarios de los bienes inmuebles con declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico.  
Debido al requerimiento de que el presente PFG esté vinculado al proyecto de investigación 
Amón_RA, ya que el autor goza del beneficio de la beca de Asistente Especial de Estudiante de 
Posgrado, otorgado por la Dirección de Posgrado del TEC; es que se contempla como caso de estudio 
a uno de los inmuebles involucrados en la investigación mediante la propuesta del plan de 
intervención patrimonial de la Capilla de la Antigua Casa González Feo, ubicada en barrio Amón de 
la ciudad de San José, Costa Rica.  
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Por último, se destaca el interés por parte del Arq. Francisco Castillo, director de la Escuela 
de Arquitectura y Urbanismo del TEC, de que los resultados de la investigación sirvan de insumos al 
cumplimiento de la Cuarta Cláusula del Convenio Marco de Colaboración entre el TEC y el MCJ (F. 
Castillo, comunicación personal, 10 de agosto de 2018), donde se comprometen ambas instituciones 
a fomentar el intercambio recíproco de información, sobre temas de investigación, libros, 
publicaciones, y otro materiales de apoyo con la investigación, la docencia, la extensión universitaria 
y la cultura.   
1.4 Antecedentes 
En esta sección, se muestran los antecedentes del proyecto. La idea de la investigación que 
se va a desarrollar en el presente PFG, surge de la inquietud personal del investigador por conocer 
cómo se deben gestionar los proyectos de intervención patrimonial, a partir de las necesidades que 
expresan las y los propietarios de los bienes inmuebles con declaratoria de Patrimonio Histórico 
Arquitectónico, involucrados en el proyecto Amón_RA. 
El trabajo de investigación de este proyecto se circunscribe dentro del área administrativa de 
barrio Amón; es decir, las cuadras o bloques urbanos contenidos desde avenida 7 hasta el río Torres 
y entre calle 0 y calle 19, en el distrito El Carmen, de la ciudad de San José. Este barrio fue el primer 
ensanche de la ciudad capital, la cual inició su proceso de urbanización hacia el norte a partir de 1892, 
por parte de familias con alto poder adquisitivo que construyeron sus viviendas con influencia y 
adaptaciones de estilos arquitectónicos principalmente europeos, lo cual marcó un cambio en el 
paisaje urbano de San José.  
En las dieciocho cuadras del barrio, se conservan obras de ese periodo, de las cuales 9 
inmuebles cuentan con declaratoria de Patrimonio Histórico Arquitectónico; es decir el 2.7% del 
inventario nacional en 0,204 km2 de los 51.100,00 km2 del territorio nacional. Amón_RA ha 
elaborado el modelo tridimensional (3D) de 7 de estas obras y otros 2 modelos de viviendas con valor 
patrimonial. Además, como parte de la creación y la validación del contenido para la aplicación móvil 
de RA, así como para el desarrollo de esta, el proyecto involucró a los vecinos del barrio en varios 
procesos participativos.  
Fue durante los procesos de recolección de la información para la elaboración de los modelos, 
como también durante los procesos participativos, que el investigador tuvo contacto con las y los 
propietarios de los bienes inmuebles con declaratoria patrimonial y donde conoció la gran dificultad 
que estas personas tienen para gestionar proyectos de intervención que les permitan acatar lo ordenado 
 17 
por la Ley 7555 y su Reglamento. A partir de lo anterior es que se desea contestar la pregunta: ¿cómo 
deben gestionarse los proyectos de intervención patrimonial en Costa Rica? 
Sobre el tema específico de la restauración se ha teorizado y conceptualizado durante mucho 
tiempo, pero de cómo se pueden gestionar profesionalmente los proyectos de intervención patrimonial 
se ha escrito desde hace aproximadamente 15 años. En el año 2004 el Dr. Jose Antonio Terán, 
arquitecto de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
de México, planteó una serie de consideraciones básicas que se deben considerar en un proyecto de 
restauración arquitectónica.  
Terán (2004) indica que todo proyecto debe partir de precisiones conceptuales y del 
conocimiento de la obra arquitectónica; es decir, de la comprensión de los espacios arquitectónicos, 
de los materiales, de los sistemas constructivos y de los grados o tipos de intervenciones que se deseen 
hacer.  
Asimismo, Terán (2004) enfatiza que la investigación es la herramienta principal para lograr 
lo anterior, donde el resultado de dicho proceso es una propuesta metodológica para elegir los 
materiales y técnicas necesarias para la restauración. Sin embargo, Terán (2004) se limita a la 
investigación previa y diseño de la intervención patrimonial, dejando por fuera otras fases del ciclo 
de vida de este tipo de proyectos. 
Paniello (2010), en su tesis doctoral, analiza todo lo relacionado con la práctica y aplicación 
de metodología de actuación directa para intervenciones patrimoniales y concluye con la redacción 
de pautas metodológicas con criterios y técnicas de intervención en determinados materiales. Esta 
propuesta sirve como base técnica para los proyectos de intervención patrimonial y como el mismo 
Paniello (2010) indica, es aplicable en otros contextos ajenos a Barcelona, lugar donde se realizó lo 
que él plantea.  
Latorre (2012) elabora una metodológica para proponer un plan director de restauración de 
un edificio patrimonial. Dicha propuesta metodológica la elabora Latorre a partir de lecciones 
aprendidas durante la redacción y ejecución del plan director de restauración de la Catedral de Santa 
María de Vitoria-Gasteiz, en Araba, España. 
Según Latorre (2012) el trabajo de restauración se debe plantear como un sistema abierto, 
complejo y dinámico, donde se estudie, además de la obra arquitectónica a restaurar, a los usuarios, 
al medio natural y al socio cultural, por lo cual el autor indica que tiene un “comportamiento no lineal 
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y holístico de los elementos y partes que lo componen, en continua interacción, transformación y 
evolución de su configuración y construcción y, en definitiva inestable e irreversible” (Latorre, 2012). 
Latorre (2012) propones tres fases de lo que se podría reconocer, dentro del marco 
metodológico del Project Management Institute (PMI), como ciclo de vida de un proyecto de 
restauración patrimonial, pero mezcla lo que se entiende como entregables con acciones concretas, lo 
cual se resume en la Tabla 1.1. Además, Latorre (2012) propone un modelo para enfrentarse a la 
investigación necesaria para obtener un diagnóstico del estado del inmueble patrimonial.  
 Tabla 1.1: Fases de un proyecto patrimonial propuestas por Latorre 
Fase I: Acciones ANTES de la Restauración 
Fase II: Acciones 
DURANTE la Restauración 
Fase III: Acciones 
POSTERIORES a la 
Restauración 
1-A. Descubrimiento, reconocimiento y protección 
4-B. Ejecución de obras de 
restauración 
6. Puesta en uso y desarrollo 
del plan de viabilidad 
1-B. Proyecto de estudios y obras de conservación y 
emergencia 
5-B. Comunicación y 
exposición, didáctica, 
difusión y divulgación 
7. Plan de mantenimiento y 
conservación 
2. Investigación y 
conocimiento del objeto, de 
su contexto y entorno Pluridisciplinar 
Interdisciplinar 
Transversal 
3. Patología y diagnóstico. El 
plan director de restauración 
4-A. Plan de viabilidad y 
redacción de proyectos de 
restauración 
5-A. Plan de comunicación y difusión   
Fuente: elaboración propia con datos de Latorre (2012) 
Contrario a Terán (2004), Latorre (2012) si contempla fases más allá del inicio y planificación 
(antes de la restauración) de las intervenciones patrimoniales, como la ejecución; sin embargo, no es 
claro en especificar un cierre y además contempla elementos propios de otros proyectos ajenos al 
proyecto de restauración, como es la operación del inmueble y el mantenimiento. 
Torres (2014) en su artículo “La rehabilitación arquitectónica planificada”, señala que en 
Europa se encuentran los proyectos de rehabilitación que sirven de modelos de preservación y que en 
países latinoamericanos, refiriéndose propiamente al caso de Chile, es necesario contar con 
profesionales y mano de obra calificada, así como mejorar las capacidades técnicas  de estos, ya que 
según Torres (2014), de eso dependerá el tipo de intervenciones, el diseño, los costos y tiempos de 
ejecución de los proyectos.  
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Además, la autora señala que paralelo a esto debe existir un “diseño de una política de 
rehabilitación arquitectónica planificada con modelos de gestión de recursos públicos y privados, de 
modo que se pueda lograr con esto una rentabilidad económica...” (Torres, 2014). Por último, presenta 
un cuadro de variables que condicionan los proyectos de rehabilitación arquitectónica, lo cual es un 
elemento importante por considerar, así como los tipos de rehabilitación arquitectónica y actuaciones 
de rehabilitación; todo lo anterior como parte de un plan de rehabilitación arquitectónica. 
Zapata, Hincapié y Díaz (2014) explican el proceso de creación de contenido de Realidad 
Aumentada del proyecto “Reactivación del patrimonio arquitectónico del país mediante el uso de la 
Realidad Aumentada” en Guayaquil, Colombia. La metodología del diseño de contenido que estos 
autores proponen posee cinco fases, contempla: la recolección de requisitos de contenido y diseño, la 
documentación, el diseño de la arquitectura de contenido, la creación de unidades de contenido y por 
último la implementación y pruebas.  
Si bien estos últimos autores no proponen un proyecto de restauración como tal, si utilizan 
métodos similares a los utilizados en los procesos de recolección de información de los proyectos de 
intervención patrimonial. Además, uno de los usos de los contenidos creados, es ser insumo en los 
procesos de la conservación de los inmuebles patrimoniales.  
Un año después de la publicación de Zapata, Hincapié y Díaz (2014), se publica el trabajo de 
Peinado, Serrano y Peinado (2015), donde a partir del proyecto de rehabilitación de la Torre de la 
Muela de Ágreda y del caso concreto del modelo tridimensional utilizado, se plantea un modelo de 
datos y se describen las posibilidades que ofrece la utilización de estándares abiertos en sistemas de 
información para satisfacer la demanda de información, catalogación, gestión y difusión del 
patrimonio.  
El modelo planteado “está basado en información espacial tridimensional a través del 
estándar abierto e interoperable CityGML (estándar OGC)” (Peinado, Serrano, & Peinado, 2015). Lo 
propuesto por estos autores es muy interesante en cuanto a los protocolos de levantamiento de 
información y al uso de los datos de los modelos tridimensionales del inmueble patrimonial para la 
toma de decisiones en la gestión de los proyectos de restauración. 
García-Valldecabres, J., Jordan-Palomar, I., y Pellicer, E. (2016) realizaron un análisis del 
estado del arte de la metodología Building Information Modeling (BIM) para edificios existentes, 
para identificar la brecha de conocimiento en edificios históricos y proponer un método teórico para 
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la gestión de la arquitectura del patrimonio. Lo anterior considerando que esta metodología BIM ya 
se utiliza para la gestión de proyectos de construcción durante todo el ciclo de vida de este.  
El modelo histórico de información de edificios (HBIM por sus siglas en inglés: Heritage 
Building Information Modelling) “para el análisis, la investigación, la documentación y la gestión del 
patrimonio mobiliario e inmobiliario representa un avance en la forma en que se produce el 
intercambio de información entre los diferentes profesionales y partes interesadas en el patrimonio 
arquitectónico” (García-Valldecabres, Pellicer, & Jordan-Palomar, 2016). 
El plan director de restauración de la Casa Batlló, de Gaudí, es un caso interesante en cuanto 
al abordaje metodológico, especialmente en la definición de valores y criterios que dieron paso al 
último reto del plan director, plantear las prioridades y términos de intervención, para lo cual se 
definieron tres estadios: a corto, mediano y largo plazo (Onecha, Bosch, Olona, & Doctor, 2017). Lo 
planteado en la Casa Batlló sobre la manera de recopilar la información, valorar y generar criterios 
se podría transpolar con el modelo HBIM y enriquecerlo. 
Jordan-Palomar, I., Tzortzopoulos, P., García-Valldecabres, J., & Pellicer, E. (2018) 
utilizaron Design Science Research (DSR) para desarrollar un protocolo con el fin de mejorar el flujo 
de trabajo en proyectos interdisciplinarios patrimoniales. Retoman el HBIM propuesto por García-
Valldecabres, J., Jordan-Palomar, I., y Pellicer, E. (2016) pero involucrando a los interesados en el 
proceso.  
Según Jordan-Palomar, I. et al. (2018) la adopción del protocolo por los interesados en el 
patrimonio genera beneficios como “que proporciona orientación clara sobre cómo adoptar HBIM y 
destaca los recursos humanos y materiales necesarios” (Jordan-Palomar, Tzortzopoulos, García-
Valldecabres, & Pellicer, 2018). 
En Costa Rica el Mtr. Claudio Vargas publicó en el año 2007 el documento “El patrimonio 
histórico arquitectónico en Costa Rica y su tutela jurídica” con el objetivo de “...dar a conocer la 
forma en que el sistema jurídico costarricense conceptualiza y protege al patrimonio histórico 
arquitectónico” (Vargas C. , 2007). Dicho trabajo se basa en el análisis de la Ley 7555 y en las 
resoluciones emitidas por la Sala Constitucional del país en torno al tema. El trabajo de Vargas (2007) 
contribuye a entender claramente el contexto legal en que se ejecutan los proyectos de intervención 
patrimonial en Costa Rica.  
Además, la arquitecta Sandra Quirós y la historiadora Sonia Gómez escribieron el “Manual 
práctico para el propietario de edificaciones de valor patrimonial”, publicado por el CICPC, el cual 
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es una guía para comprender qué se entiende en Costa Rica por patrimonio y por otro lado, en propias 
palabras de Quirós y Gómez (2011), lo que se recomienda en dicho manual: 
“...se refieren a normas básicas de mantenimiento, que puede realizar cualquier persona, 
siguiendo siempre un plan establecido y en el caso de las edificaciones más complejas es 
recomendable hacer una guía para que cualquier persona que asuma la responsabilidad de 
llevarlas a cabo (conserjes, servidoras domésticas, encargados de mantenimiento, etc.) la 
puedan seguir.” (Quiros & Gómez, 2011) 
Además de las aportaciones de Vargas (2007) y de Quirós y Gómez (2011) en el tema, resalta 
Hernández (2011) que elaboró un trabajo con el objetivo de reconocer la autonomía municipal en 
Costa Rica en materia del patrimonio arquitectónico. Donde analizó, al igual que Vargas (2007), el 
perfil normativo de Costa Rica con respecto al patrimonio histórico arquitectónico, pero además 
centró la segunda y tercera partes del análisis en los elementos iusambientales y iusmunicipales 
respectivamente.  
Sobre los elementos iusambientales, el autor se refiere al análisis de “la integración del 
patrimonio histórico arquitectónico al contenido del ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de 
los principios iusambientales y su relación con el régimen de patrimonio histórico arquitectónico” 
(Hernádez, 2011). Mientras que con respecto a los elementos iusmunicipales, Hernández (2011) se 
refiere a la relación competencial municipal y el régimen del patrimonio histórico arquitectónico. 
Como se aprecia en esta sección del PFG, a nivel internacional se ha desarrollado protocolos 
para la gestión de proyectos de intervención patrimonial que involucran tanto las metodologías de 
investigación, ya probadas con anterioridad, con los actuales sistemas de integración de la 
información. Por su parte, en Costa Rica, los análisis de la gestión patrimonial se limitan al ámbito 
legal y al mantenimiento físico de la obra.  
Por lo tanto, esta investigación aplicada, es pertinente para establecer un marco de gestión 
profesional de proyectos de intervención de inmuebles con declaratoria patrimonial, en el momento 
histórico en que nos encontramos en Costa Rica, donde se podría aprender de los protocolos ya 
utilizados en Europa, así como en otras latitudes, aplicando aquellas herramientas que se ajusten al 




1.5 Objetivos  
A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto.  
1.5.1 Objetivo general. 
Diseñar un marco de gestión profesional de proyectos de intervención de bienes inmuebles 
con declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico en Costa Rica, que oriente la dirección técnica 
de las fases de inicio y planificación, considerando las buenas prácticas de la industria de la 
construcción. 
1.5.2 Objetivos específicos. 
• Diagnosticar el estado de la gestión de proyectos de intervención de bienes inmuebles con 
declaratoria patrimonial, mediante el análisis del criterio de expertos nacionales e 
internacionales, como referencia para la propuesta.  
 
• Formular las herramientas de un modelo, con base en los resultados del diagnóstico, la guía 
del PMI y lo sugerido por los protocolos HBIM, que orienten la gestión profesional en las 
fases de inicio y planificación de las intervenciones de inmuebles patrimoniales en Costa 
Rica. 
 
• Desarrollar parte del plan director para la intervención de la Capilla de la Antigua Casa 
González Feo, ubicada en barrio Amón, ciudad de San José, aplicando las herramientas del 
modelo de gestión, particulares a los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales, 
que validen la propuesta.  
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1.6 Alcance y limitaciones 
A continuación, se presentan los alcances y las limitaciones del presente proyecto. Alcance. 
El presente PTG presenta como entregable principal un marco de gestión profesional para la 
intervención de inmuebles con declaratoria patrimonial en Costa Rica. Este a su vez se compone de 
tres subproductos, los cuales son: un diagnóstico del estado de la gestión profesional de proyectos de 
intervención patrimonial, un modelo con herramientas para la gestión profesional de este tipo de 
proyectos y por último un del desarrollo de algunas herramientas parte del plan director de 
intervención patrimonial tomando como base el modelo propuesto.  
Este trabajo no busca proponer un cambio en la normativa vigente nacional o local, ni en el 
sistema de financiamiento de los proyectos de intervención patrimonial. Tampoco pretende ser un 
marco de gestión de la operación del inmueble; es decir, no busca proponer un marco de negocio del 
cual se sustente económicamente el propietario del bien patrimonial histórico arquitectónico. 
A continuación, se detalla cada subentregable. 
1.6.1.1 Diagnóstico. 
Este primer subentregable está compuesto por consulta a expertos donde se exploran las 
siguientes dimensiones de los proyectos de intervención patrimonial: 
• Dimensión legal 
• Dimensión técnica 
• Dimensión financiera 
• Dimensión sobre los interesados 
En el diagnóstico no se contempla el análisis de proyectos particulares, pues lo que busca es 
conocer los marcos metodológicos de gestión que actualmente se están ejecutando en el contexto 
nacional e internacional. Contempla casos individuales para ejemplificar algún proceso o elementos 




1.6.1.2 Modelo de gestión de proyectos de intervención patrimonial.  
El segundo subentregable contiene las herramientas mínimas necesarias, adecuadas al 
contexto nacional, según el marco metodológico propuesto por el PMI, para la gestión profesional de 
proyectos de intervención patrimonial, específicamente para los procesos de inicio y planificación de 
estos. Además, se adapta las herramientas del modelo a los lineamientos de los protocolos HBIM. 
Este subentregable no pretende ser, ni contempla: 
• Un modelo de financiamiento nuevo. 
• Una metodología particular 
• Un plan de puesta en uso del inmueble. 
• Un plan de mantenimiento.  
1.6.1.3 Herramientas del plan Director de Intervención Patrimonial.  
Este último subentregable contempló el desarrollo de algunas de las herramientas de gestión 
de los grupos de proceso de inicio y planificación particulares a los proyectos IBIP, en el caso 
específico del proyecto de intervención patrimonial de la Capilla de la Antigua Casa González Feo, 
ubicada en barrio Amón, entre avenidas 7 y 9, sobre calle 9, en el distrito El Carmen de la ciudad de 
San José. No se contemplaron los grupos de proceso de ejecución, monitoreo y control, ni cierre.  
1.6.2 Limitaciones. 
• Algunas de las personas a quienes se les pretendía aplicas la técnica de consulta de 
experto, no tuvieron la disponibilidad de colaborar con el proyecto.  
• Por el volumen del trabajo del proyecto no se cumplió con un cronograma 
concordado entre el investigador y el tutor; por lo tanto, se tuvo que solicitar una prórroga.  
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Capítulo 2 Marco teórico  
En el presente capítulo se desarrollan los conceptos básicos, los complementarios y los 
específicos necesarios para el entendimiento de la temática que se investiga. Para ello, se parte de los 
conceptos de los resultados científicos, con el fin de comprender los alcances que desde este aspecto 
se pueden alcanzar con la propuesta.  
Posteriormente, se aclara el concepto de patrimonio desde lo más general o abstracto hasta lo 
que comprendemos como patrimonio histórico – arquitectónico en Costa Rica, así como las 
dimensiones que los proyectos de intervención patrimonial tienen a nivel nacional y luego, se retoma 
la temática de los protocolos, específicamente en lo relacionado con la metodología de gestión 
patrimonial basada en Building Information Modeling8 (BIM), conocida como Heritage Building 
Information Modeling9 (HBIM). 
2.1. Conceptualización de resultados científicos en las investigaciones aplicadas 
Para tener claridad sobre el alcance del presente PFG es necesario poseer uniformidad en el 
uso de los términos de los resultados científicos, De Armas, Lorences y Perdomo (2003) los definen 
como: 
... los aportes que constituyen productos de la actividad investigativa en la cual se 
han utilizado procedimientos y métodos científicos que permiten dar solución a problemas 
de la práctica o de la teoría y que se materializan en sistemas de conocimiento sobre la esencia 
del objeto o sobre el comportamiento en la práctica, modelos, sistemas, metodologías, 
estrategias y producciones materiales entre otros. (De Armas, Lorences, & Perdomo, 2003, 
pág. 3) 
Por lo tanto, es pertinente definir los diferentes términos a los que se hace referencia en este 
PFG, pues se tiende a confundir los conceptos de sistema, modelo, metodología, protocolo y plan; 
                                                   
8 Modelado de información de construcción 
9 Modelado de información de construcción patrimonial, también se le conoce en inglés como Historic Building 
Information Modeling; es decir, modelado de información de construcción histórica.  
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por lo tanto, el fin de esta etapa es definir dichos términos para enmarcar el alcance de la presente 
investigación.  
2.1.1. Sistemas de gestión 
Según Bolan et al. (2007) la conceptualización de un sistema se asocia a la idea de varias 
partes que integran una unidad compleja y que sirven a un fin común. Además, define al sistema 
como: un conjunto de elementos interdependientes e interactuantes; un grupo de unidades 
combinadas que forman un todo organizado y cuyo resultado será mayor que el resultado de las 
unidades o partes si funcionan en forma independiente. (Boland, Carro, Stancatti, Gismano, & 
Banchieri, 2007, pág. 30) 
Gallego (2013) hace referencia a la norma ISO 9000:200510, la cual define el término de 
gestión como las actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización (Gallego, 2013, 
pág. 8). Esta misma norma define “sistema de gestión” como un conjunto de elementos mutuamente 
relacionados o que interactúan para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos 
(Gallego, 2013, pág. 8). 
Enmarcándolo en el presente PFG, es necesario precisar que la investigación busca entender 
y describir el actual sistema de gestión de los proyectos de intervención de los inmuebles con 
declaratoria patrimonial en Costa Rica, para que, basado en lo que propone el PMI y los protocolos 
HBIM, plantear un modelo de gestión profesional de proyectos para este tipo de intervenciones.  
2.1.2. Modelos de gestión 
La Guía del PMBOK® relaciona a un modelo con un estándar y lo define como un documento 
establecido por una autoridad, costumbre o consenso (Project Management Institute, Inc., 2017). Por 
otro lado, Cassini (citado por López, Toro y Soto, 2013, pág. 19), indica que la gestión trata de: la 
concreción de diligencias conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. La noción 
implica además acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 
Así mismo, López, Toro y Soto (2013, pág. 19) definen el modelo de gestión como un 
esquema o marco de referencia para la administración de una entidad. Lo anterior porque la gestión 
                                                   
10 Sistemas de gestión de la calidad, fundamentos y vocabulario 
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supone un conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto, concretar un proyecto o 
administrar una empresa u organización; esto tanto en la administración pública como en empresas y 
negocios privados.  
López, Toro y Soto (2013, pág. 19) advierten que existe diferencia entre el modelo de gestión 
que utilizan las organizaciones públicas y el modelo de gestión en el ámbito privado, donde en la 
primera está como prioridad el bienestar social de la población, mientras que en la segunda se basa 
en la obtención de ganancias económicas.  
Para concluir, Boland et al. (2007, pág. 37), apuntan que distintos modelos se pueden 
establecer en un mismo sistema real, según los aspectos que interese analizar. A su vez, señalan que 
al ser el modelo una representación abstracta de un sistema real, este primero está compuesto por:  
• Un conjunto de definiciones que permiten identificar los elementos que lo construyen 
• Un conjunto de relaciones que especifican las interrelaciones entre los elementos que 
aparecen en el modelo 
Por lo tanto, la presente investigación aplicada pretende generar este marco de referencia, 
plasmado en un modelo de gestión profesional de proyectos de intervención de inmuebles con 
declaratoria patrimonial en Costa Rica, para que los interesados en los procesos de inicio y 
planificación de este tipo de proyectos puedan tomar las decisiones necesarias para alcanzar sus 
objetivos. 
2.1.3. Metodología 
Según la Guía del PMBOK®, una metodología es un conjunto de prácticas, técnicas, 
procedimientos y normas utilizado por quienes trabajan en una disciplina (Project Management 
Institute, Inc., 2017, pág. 717). En esta misma guía del PMI (2017, pág. 28) indica que las 
metodologías para la dirección de proyectos pueden ser: 
• Desarrolladas por expertos dentro de la organización 
• Compradas a proveedores 
• Obtenidas de asociaciones profesionales 
• Adquiridas en agencias gubernamentales 
Bajo esta misma línea el PMI (2017, pág. 28) señala que en la metodología de dirección de 
proyectos se considera la naturaleza única de los proyectos y a su vez permite algún grado de 
adaptación por parte del director del proyecto. Ahora bien, la guía subraya que la adaptación incluida 
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en la metodología puede incluso requerir adaptación adicional para un proyecto dado (Project 
Management Institute, Inc., 2017, pág. 28).  
Los primeros dos objetivos del presente PFG se alejan de la acepción anterior, pues lo que 
pretenden es precisar aquellas herramientas y procesos estandarizados que sirvan de referencia para 
ser adaptadas para su utilización en las metodologías particulares que se generan para llevar a cabo 
los procesos de inicio y planificación de los proyectos de intervención patrimonial. Ahora bien, en el 
último capítulo se plantea una metodología, dentro de un plan director, para un caso específico 
considerando lo propuesto por el modelo, en función de validar dicha propuesta. 
2.1.4. Protocolo 
Asjana (2018) define protocolo como una secuencia detallada de un proceso de actuación, 
para el caso de su investigación aplicada, una actuación técnica que busca asegurar las repeticiones 
exitosas de los resultados por otras personas ya sea bajo el mismo caso de estudio u otros (Asjana, 
2018, pág. 32). Dentro del modelo que se plantea en este PFG se consideran elementos propuestos en 
los protocolos HBIM, adaptados a los procesos de inicio y planificación de los proyectos de 
intervención de inmuebles patrimoniales en Costa Rica.  
2.1.5. Plan director de proyecto 
La Guía del PMBOK® define al plan para la dirección del proyecto como el documento que 
describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado, y cerrado (Project 
Management Institute, Inc., 2017, pág. 719). En lo particular esta descripción será enfocada en el caso 
en estudio: plan de intervención de la Capilla de la Antigua Casa González Feo. 
2.1.6. Conclusión sobre los resultados científicos en las investigaciones aplicadas 
Para concluir esta sección, es necesario indicar que al hacer referencia sobre la creación de 
un modelo de gestión profesional de proyectos de intervención de inmuebles con declaratoria 
patrimonial en Costa Rica, es porque pretende contar con un estándar generado a partir de las 
experiencias de profesionales que han participado en estos tipos de proyectos, tanto desde la 
perspectiva pública como desde la experiencia privada.  
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Ahora bien, este estándar contará con herramientas y procesos para las fases de inicio y 
planificación; desde lo propuesto por el PMI, así como en lo sugerido por protocolos HBIM; que los 
interesados puedan adaptar a las metodologías propias de cada proyecto de intervención patrimonial.  
A continuación, se conceptualizará términos necesarios para abordar los proyectos de 
intervención de inmuebles patrimoniales. 
2.2. Conceptualización de patrimonio 
Para el presente PFG es importante definir qué se entiende por cultura, patrimonio cultural y 
arquitectura patrimonial; ya que, en un inmueble que se desea considerar como patrimonio histórico 
arquitectónico en Costa Rica, se debe reconocer ciertos valores que la sociedad, tanto la internacional 
como la costarricense, han indicado como indispensables para otorgar la declaratoria. A continuación, 
se describen estos conceptos. 
2.2.1. Cultura 
González-Varas (2015), señala que existen tres importantes elementos que caracterizan la 
cultura: a) la cultura pertenece al género humano; b) la cultura es un fenómeno social; c) la cultura es 
un fenómeno universal (González-Varas, 2015, pág. 23). En esta línea, el autor anterior, asevera que: 
...no existe ningún grupo humano que no posea un sistema económico de producción 
o distribución, una organización política y religiosa, unos códigos morales y jurídicos, un 
sistema de regulación del parentesco y una institución familiar, unos mecanismos de 
regulación de la vida cotidiana, un lenguaje y una elaboración mítica o filosófica y una 
producción artística. (González-Varas, 2015, pág. 23) 
González-Varas (2015) define a la cultura como ese conjunto de tradiciones que conforman 
un determinado modo de pensar, sentir y actuar; las cuales son socialmente configuradas y adquiridas. 
En este sentido, los inmuebles con declaratoria patrimonial evidencia estos modos particulares de 
construir el entorno de un grupo específico de la sociedad, reflejando en estos objetos sus propios 
valores estéticos. A continuación, se define el concepto de patrimonio cultural. 
2.2.2. Patrimonio cultural 
El patrimonio, según Alfaro y Badilla (2013),  constituye una clara expresión de la identidad, 
la cual Arévalo (citado por Alfaro y Badilla, 2013) define como: 
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... una construcción social, que tiene como punto de partida la diferencia. Por lo tanto, 
se puede plantear que la identidad consiste, en la interiorización por un grupo dado de que 
posee formas de vida específicas. La identidad, entonces se construye a partir de la alteridad, 
en el contraste cultural. (Alfaro & Badilla, 2013, pág. 61) 
Alfaro y Badilla (2013) señalan que el patrimonio cultural está compuesto por bienes 
tangibles e intangibles, estos se trasfieren y difunden de generación en generación, lo cual genera la 
identificación y la conformación del sentido de pertenencia entre aquellos individuos que conforman 
una colectividad específica, al compararlas con otras realidades. 
Por otro lado, González-Varas (2015) advierte que no toda la cultura es patrimonio cultural, 
donde solo aquella parte en la que se reconocen los valores propios del patrimonio a través de un 
proceso de selección crítica es que algunos objetos o prácticas culturales se reconocen como bienes 
culturales. 
En este sentido Niglio (2013) apunta que el valor de un bien está unido a la memoria y a la 
identidad territorial; por lo tanto, no se debe generalizar el concepto de valor de un bien cultural ya 
que: este es el producto de experiencias y de elecciones elaboradas en contextos socio-culturales y 
económicos siempre diferentes (Niglio, 2013, pág. 24). 
Por lo tanto, entenderemos para el presente PFG, el concepto de patrimonio cultural como:  
...los testimonios significativos, materiales o inmateriales, legado por las 
comunidades humanas a lo largo de su existencia y que permiten el conocimiento tanto de 
las diversas culturas sucedidas en el tiempo como de las culturas actuales, tanto de la cultura 
propia como de las ajenas. (González-Varas, 2015, pág. 25) 
Esta definición cobra relevancia debido a que, si bien los objetos arquitectónicos son bienes 
materiales, uno de los valores por los cuales se puede declarar un inmueble como patrimonio en Costa 
Rica es el valor histórico, el cual es inmaterial, pero de gran relevancia ya que liga estos objetos 
arquitectónicos con hechos importantes para la memoria del colectivo costarricense. A continuación, 




2.2.3. Patrimonio histórico - arquitectónico 
A nivel general y según el Historical England and the Department for Communities and 
Local Government of United Kingdom (citado por Jordan-Palomar, Tzortzopoulos, García-
Valldecabres, & Pellicer, 2018), se entiende como bien patrimonial:  
Un edificio, monumento, sitio, lugar, área o paisaje identificado como que tiene un 
grado de importancia que merece consideración en las decisiones de planificación, debido a 
su interés patrimonial. (Jordan-Palomar et al., 2018, pág 1) 
De manera muy simple, pero acercándose a lo referido en la Ley 7555 de Patrimonio 
Histórico – Arquitectónico, Quirós y Gómez (2011) lo definen como: 
... todo aquel inmueble de propiedad pública o privada con valor o significación 
cultural, arquitectónico o histórica. Lo conforman tanto las construcciones heredadas de 
nuestros antepasados como las más recientes que cuentan con valores que merecen ser 
conservados. Las edificaciones de valor patrimonial arquitectónico pueden ser 
institucionales, residenciales, religiosas, sitios arqueológicos, espacios públicos, etc. (Quirós 
& Gómez, 2011) 
Ahora bien, la Ley 7555 menciona, en el Capítulo 1 – Artículo 2, algo más que condiciona 
este concepto y es que debe estar declarado así (como patrimonio histórico – arquitectónico) por el 
Ministerio de Cultura y Juventud de conformidad a dicha ley. En el Artículo 6 se clasifica este 
patrimonio en monumento, sitio, conjunto y centro histórico. En este PFG nos limitaremos a entender 
el concepto de monumento como:   
... obra arquitectónica, de ingeniería, escultura o pintura monumentales; elementos o 
estructuras de carácter arqueológico; cavernas con valor significativo desde el punto de vista 
histórico, artístico o científico; incluye las grandes obras y creaciones modestas que hayan 
adquirido una significación cultural importante. (Ley Nº 7555 de Patrimonio Histórico 
Arquitectónico, 1995) 
Además, es importante aclarar que según esta ley forman parte del inmueble, monumento o 
sitio, las instalaciones fijas que en él se encuentren (Ley Nº 7555 de Patrimonio Histórico 
Arquitectónico, 1995). Tales como tapias, senderos, mobiliario, etc.  
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Según Vargas (2007) al referirse la ley a “inmueble” y no a “edificación” extendió la 
declaratoria a lo que él llama soporte territorial debido a que: desde del punto jurídico, y más 
específicamente bajo el tema de los denominados derechos reales, inmueble incluye la tierra y lo que 
se adhiere a ella de manera permanente, como las edificaciones y sus partes no muebles (Vargas C. , 
2007, pág. 28). 
La Ley 7555 no supedita el patrimonio histórico – arquitectónico a límites temporales para 
su definición, ya que, como lo indica Vargas (2007) la valoración jurídica considera que los bienes 
tutelados pueden ser legado del pasado, pero también, ser producto de técnicas novedosas, de forma 
que son percibidos como el resultado de la experiencia colectiva de una determinada sociedad, 
comunidad o etnia; y, en esa medida, de identidad grupal, popular o nacional (Vargas C. , 2007, pág. 
43). 
2.2.4. Conclusión sobre patrimonio 
De esta manera, como lo indica Vargas (2007), el patrimonio histórico arquitectónico se 
clasifica como un bien cultural, el cual es diverso y comprende el conjunto de bienes culturales de 
carácter arquitectónico. Por lo tanto, la presente investigación se delimita a aquellos proyectos de 
intervención constructiva, que se ejecutan en inmuebles declarados como patrimonio por poseer algún 
valor histórico, artístico o científico; ya sean estos objetos legados del pasado o contemporáneos 
producto de técnicas novedosas.  
De ahí la importancia de que estos objetos arquitectónicos con valores culturales reconocidos 
por la sociedad costarricense sean tratados de manera especial a la hora de intervenir en ellos, pues 
es necesario que este inmueble conserve lo que algunas personas llaman el “tejido histórico”. Este 
tratamiento distintivo responde al carácter de interés público que por ley posee cualquier intervención 
que se pretenda efectuar en estos inmuebles. A continuación, se expone lo que se ha considerado para 
este PFG como las dimensiones de los proyectos de intervención patrimonial en Costa Rica.  
2.3. Dimensiones de los proyectos de intervención de bienes inmuebles patrimoniales en Costa 
Rica 
Como se explicó en el Capítulo 1 de este PFG, el carácter de interés público de las 
intervenciones patrimoniales en Costa Rica se manifiesta en cuatro dimensiones identificadas que 
influyen en los proyectos de este tipo, estas dimensiones (legal, financiera, técnica e interesados) se 
profundizan en el siguiente apartado. 
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2.3.1. Dimensión legal 
En esta sección se presentan las implicaciones legales de los propietarios de los inmuebles 
con declaratoria patrimonial, con respecto a las intervenciones que se pretenda ejecutar en estos. 
Propiamente en el capítulo segundo de la Ley 7555 se establecen las obligaciones de propietarios, 
poseedores o titulares de derechos reales de los bienes declarados; Vargas (2007) indica que, esto 
incluye no solo a los propietarios, sino a todo aquel que por cualquier vía tenga a su cargo el uso y 
disfrute del inmueble: como por ejemplo arrendatario o usufructuante11 (Vargas C. , 2007, pág. 31). 
Básicamente la ley les obliga, según Vargas (2007), al mantenimiento y protección del 
inmueble y a permitir las inspecciones que considere necesarias el MCJ; en caso de que el inmueble 
necesite alguna reparación, la ley garantiza asesoría por parte del Ministerio.  
Vargas (2007) señala que al MCJ le corresponde hacer un registro especial de los bienes que 
se incorporan como patrimonio histórico – arquitectónico y también debe realizar las comunicaciones 
al Registro de la Propiedad para la anotación de los inmuebles. En este registro se encuentran 
documentos tales como: informe sobre la declaratoria, declaratoria, informe sobre las intervenciones 
realizadas a los inmuebles y planos de estas.  
Vargas (2007) advierte que en la ley está la posibilidad de expropiación por parte del Estado 
cuando los bienes se encuentren en situación de riesgo. En el capítulo cuarto de la Ley 7555, que 
habla sobre “ejecución, infracciones y sanciones”, se establece, según Vargas (2007), que el Estado 
puede actuar en la protección de un bien declarado patrimonio si el propietario lo pusiera en peligro 
debido a la inacción. El gasto incurrido por el estado será cobrado mediante un título ejecutivo a favor 
del Estado.  
Vargas (2007) indica que según la Ley N 7555, se mantienen bajo el dominio de sus titulares 
aquellos inmuebles que pasan a formar parte del patrimonio arquitectónico nacional; sin embargo, no 
es posible disponer libremente de dicho patrimonio privado; por lo tanto, cualquier modificación que 
desee realizarse, debe ser aprobado y asesorado por los personeros del Ministerio de Cultura, Juventud 
                                                   
11 Según la Real Academia Española, un usufructuante o usufructuario (ria) es una persona que posee derecho real de 
usufructo sobre alguna cosa en que otro tiene nuda propiedad. Usufructo lo define como derecho a disfrutar bienes ajenos 
con la obligación de conservarlos, salvo que la ley autorice otra cosa. Nuda propiedad se entiende como aquella propiedad 
que carece de usufructo.  
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y Deportes12 (Vargas C. , 2007, pág. 69). De ahí la necesidad de gestionar profesionalmente estas 
intervenciones, contemplando a las autoridades del MCJ como importantes interesados.  
2.3.2. Dimensión financiera 
Es necesario entender bajo qué régimen de financiamiento se cuenta para planificar, ejecutar, 
controlar, asegurar y cerrar exitosamente cualquier tipo de proyecto. En esta sección se abordará el 
tema sobre cómo se financian los proyectos de intervención patrimonial en Costa Rica.  
Vargas (2007) explica que los incentivos son tratados en el Capítulo Tercero de la Ley, 
Artículo 13 y siguientes. Se indica que son deducibles de impuestos sobre la renta, las donaciones y 
las inversiones que se destinen a conservar el patrimonio arquitectónico, así como también las mejoras 
realizadas, siempre y cuando contaren con la autorización estatal.  
En el Artículo 16 la Ley N 7555 exonera del pago del impuesto sobre bienes inmuebles, del 
impuesto sobre construcciones suntuarias y del pago de timbres por concepto de permisos de 
construcción, cuando estos aplican a los bienes declarados como patrimonio histórico arquitectónico.  
Como lo indica Vargas (2007), en el Artículo 17 sobre líneas de crédito, la Ley pretende 
recurrir al respaldo financiero del sistema bancario nacional, indicando que “gestionará ante los 
bancos del Estado” las líneas de crédito para que particulares o entidades públicos y privados, 
invirtieran en los bienes declarados. Sin embargo, Vargas (2007) señala que no se han buscado estas 
líneas de crédito.  
Por otro lado, la Ley N 7555 establece en el Cuarto Capítulo, Artículo 23, una sobretasa de 
un 15% sobre la tarifa básica a la correspondencia enviada al exterior; el producto de esta que debía 
ser utilizado para la aplicación de esta misma Ley; según Vargas (2007), esto no se implementó, pues 
no hubo interés político. Ahora bien, para los inmuebles que le pertenecen al Estado, las inversiones 
para asegurar la conservación del inmueble deben estar previstas en los presupuestos ordinarios de la 
institución propietaria.   
Según lo indica Vargas (2007) en el 2001 se promulgó la Ley de Simplificación y Eficiencia 
Tributaria, con la cual se suprimieron los incentivos de la Ley N 7555 (artículos 13 y 22), donde se 
                                                   
12 Actualmente Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ). 
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declaraban deducibles para efectos de impuestos sobre la renta, las donaciones y las inversiones, así 
como las mejoras que fueran realizadas en pro del patrimonio nacional.  
De esta forma, como bien lo expresa Vargas (2007), se recarga en el interés privado el 
mantenimiento de un bien patrimonial y por lo tanto, como lo señala Eduarte (2013), Costa Rica tiene 
la necesidad de fondos externos para llevar a cabo de manera responsable, las acciones en procura de 
la conservación del patrimonio.  
2.3.3. Dimensión técnica 
En este apartado se explica conceptualmente lo que se conoce sobre intervenciones 
patrimoniales: preservación, conservación y restauración; así como las técnicas que sugiere la teoría 
sobre cómo se deben realizar.  
2.3.3.1. Conceptos de intervención patrimonial 
Usualmente se utilizan los conceptos de preservación, conservación y restauración como 
sinónimo, aunque en realidad no lo sea. Como ejemplo de lo anterior Muñoz (2003) hace una 
categorización de los tipos de restauración, donde incluye este mismo concepto como otra categoría, 
mientras que Macarrón y González (2011) tienen una acepción del concepto muy general de 
restauración pues su objeto de estudio es el arte y tiene a confundir estos términos. Por último, 
Coscollano (2003) tiene una visión muy particular dirigida a la restauración de edificios. 
La definición más general es la que gira en torno la restauración y la define como: cualquier 
intervención realizada para devolver la eficacia a un producto de la actividad humana, siendo esto 
aplicable a todo tipo de objetos (Macarrón & González, 2011, pág. 55). 
La normativa costarricense define en el Reglamento de la Ley 7555 los conceptos asociados 
a las intervenciones patrimoniales, a continuación, se presentan las acepciones presentes en el 
Reglamento:   
Preservación: mantenimiento del tejido histórico de un bien patrimonial con el 
propósito de evitar, o al menos retardar su deterioro. (Reglamento a la Ley 7555 "Ley de 
Patrimonio Histórico Arquitectónico" Nº 32749, 2005) 
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Conservación: conjunto de acciones preventivas encaminadas a asegurar la 
permanencia del tejido histórico y el valor cultural del objeto arquitectónico. (Reglamento a 
la Ley 7555 "Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico" Nº 32749, 2005) 
Restauración: intervención que, respetando los principios de conservación, se dirige 
a restituir el tejido histórico del objeto arquitectónico sobre la base de investigaciones previas. 
(Reglamento a la Ley 7555 "Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico" Nº 32749, 2005; 
Reglamento para la protección y conservación del Centro Histórico y los Conjuntos 
Históricos de la Ciudad de Guatemala, 2000) 
Ahora bien, en el presente PFG se consideran las tres categorías de restauración propuestas 
por Muñoz (2003). Estas conceptualizaciones separan claramente las actividades en función del nivel 
de intervención sobre el inmueble patrimonial, lo cual expresa de una manera más entendible qué se 
ejecutará sobre el objeto a intervenir. Las acepciones de Muñoz (2003) son:  
Preservación o conservación ambiental (o indirecta, o periférica), que es la 
actividad que consiste en adecuar las condiciones ambientales en que se halla un bien para 
que éste se mantenga en su estado presente. (Muñoz S. , 2003, pág. 23) 
Conservación, o conservación directa, es la actividad que consiste en preparar un 
bien determinado para que experimente la menor cantidad posible de alteraciones 
interviniendo directamente sobre él, e incluso alterando o mejorando sus características no 
perceptibles, se entiende, para un espectador medio en las condiciones habituales de 
observación de ese bien. La conservación directa también puede alterar rasgos perceptibles, 
pero sólo por imperativos técnicos. (Muñoz S. , 2003, págs. 23-24) 
Restauración, que es la actividad que aspira a devolver a un estado anterior los 
rasgos perceptibles de un bien determinado –perceptibles, se entiende, para un espectador 
medio en condiciones normales de observación. (Muñoz S. , 2003, pág. 24) 
Asimismo, otros dos conceptos tienen mucha importancia en los procesos de intervención 
patrimonial, los cuales son la autenticidad y la identidad, el primero se define como: la suma de 
características sustanciales, históricamente determinadas: del original al estado actual, como 
resultado de las varias transformaciones que han ocurrido en el tiempo (Carta de Cracovi citado por 
Macarrón y González, 2011, pág. 173).  
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Ahora bien, la autenticidad se relaciona con la identidad al entenderse como: la referencia 
común de valores presentes generados en la esfera de una comunidad y los valores del pasado 
identificados en la autenticidad del momento (Carta de Cracovi citado por Macarrón y González, 
2011, pág. 173). Estos conceptos son importantes debido a que los proyectos de intervención 
patrimonial deben garantizar que tanto la autenticidad, de la obra nueva y de la predecesora, como la 
identidad de la obra original sean identificables, lo cual se traduce como un requisito indispensable.  
2.3.3.2. Procesos técnicos de intervención patrimonial 
A continuación, se abordan temas relacionados con los procesos técnicos en las 
intervenciones patrimoniales, sobre este elemento en cuestión la Carta de Venecia indica que:  
En cuanto al conjunto de las intervenciones de conservación y restauración, 
recomienda: el uso de técnicas vinculadas a la investigación pluridisciplinar científica, 
respetando la función original, las estructuras existentes y los valores arquitectónicos 
asegurando la compatibilidad de los materiales, y estimulando el conocimiento de los 
materiales, y técnicas tradicionales. (Carta de Venecia citada por Macarrón y González, 2011, 
pág. 172). 
Esta pauta se puede complementar con uno de los cinco puntos básicos para la intervención 
de un edificio histórico mencionado por Coscollano (2005), el cuál es: no aplicar reglas generales, 
sino particulares en cada restauración, aunque se sepa que en este momento se justifica, pero que 
puede ser pésima para el siguiente (Coscollano, 2005, pág. 160). 
Coscollano (2005) propone que el anteproyecto de actuación de un proceso de intervención 
para un objeto arquitectónico patrimonial debe estar compuesto de tres partes: 1) investigación 
histórica y técnica, 2) diagnosis de daños y causas, 3) proyecto de intervención general. El objetivo 
principal de la primera parte propuesta por este autor es:  
… conocer las personas y circunstancias que han permitido la realización del 
proyecto inicial, los conocimientos que se han producido hasta el momento de su restauración 
y… saber las diversas actuaciones que se han efectuado, personas que la realizaron, así como 
materiales y sistemas empleados. (Coscollano, 2005, pág. 161) 
La diagnosis propuesta por Coscollano (2005), consiste en realizar un levantamiento 
arquitectónico (planta, elevaciones y secciones), basado en los planos originales, mediante un sistema 
de fotogrametría, con el fin de ubicar en estos dibujos las anomalías que se detecten durante la 
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observación visual, que a su vez será el insumo para elaborar una ficha de la obra. De lo expuesto por 
Coscollano (2005) se asume que la diagnosis debe estar compuesta por: 
1. Prospección “in situ” del monumento, que se entiende como una comparación de las 
propiedades físicas y químicas de los materiales en las zonas dañadas y sanas. 
2. Análisis de los materiales del monumento, que se puede interpretar como el estudio sobre 
cómo han evolucionado los materiales. 
3. Experimentación en materiales del monumento, entendiéndose como el análisis de la 
influencia de las condiciones climáticas de la zona donde se ubica el edificio y el ataque de 
los agentes contaminantes.  
Por último, el proyecto de intervención general propuesto por Coscollano (2005), consta de 
tres componentes, donde en los primeros dos, según interpretación propia, se explican los resultados 
obtenidos de los pasos anteriores. los componentes son: 
1. Historia del monumento: explicación de las circunstancias históricas que han producido 
los cambios del monumento. 
2. Patología del monumento: análisis de las causas y efectos observados, reflejados en 
planos, fotometría y fichas de obra. 
3. Actuación y desarrollo: en este último componente se explica las acciones recomendadas 
para la intervención del inmueble. 
Lo anterior es un precedente teórico para contrastar y de esta manera validar o refutar la 
información obtenida de la recolección de datos prevista para el Capítulo 4 de este PFG; además tiene 
valor pues es una base de la cual partir para plantear el modelo esperado como producto de la presente 
investigación.  
2.3.4. Interesados 
En esta sección se profundiza el tema de los interesados en los proyectos de intervención 
patrimonial, la Guía del PMBOK® define al interesado como: 
…un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado, o percibirse 
a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado del proyecto. Los 
interesados del proyecto pueden ser internos o externos al proyecto, pueden estar 
involucrados activamente, involucrados pasivamente, o desconocer el proyecto. Los 
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interesados del proyecto pueden tener un impacto positivo o negativo, o recibir un impacto 
positivo o negativo del proyecto (Project Management Institute, Inc., 2017, pág. 550). 
Como se indicó en el Capítulo 1 del presente documento, los interesados en los proyectos de 
restauración del patrimonio arquitectónico en Costa Rica se pueden clasificar en varios grupos: 
autoridades, organizaciones de la sociedad civil, academias, medios de comunicación, industria de la 
construcción y propietarios. Cada grupo con su propio poder13, interés14 e influencia15 en la gestión 
de este tipo de proyectos. A continuación, se describe claramente quienes son las personas e 
instituciones involucradas en este tipo de proyectos en el país, sus características, roles y 
responsabilidades.  
2.3.4.1. Autoridades 
Dentro del grupo denominado “autoridades” se encuentra el Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC o Centro de Patrimonio), el cual está adscrito al 
Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) y cuyo grupo asesor es la Comisión Nacional de Patrimonio 
Histórico Arquitectónico. Esta comisión la integran:  
a. Ministro o ministra del MCJ o su representante, quien la preside. 
b. La dirección del CICPC. 
c. Un representante del Colegio de Arquitectos de Costa Rica (CACR), 
nombrado por su Junta Directiva. 
d. La presidencia de la Academia de Geografía de Costa Rica. 
e. La presidencia de la Asociación Costarricense del Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios de Costa Rica (ICOMOS Costa Rica). 
f. Un representante de la Procuraduría General de la República. 
g. Un representante de la Defensoría de los Habitantes, con voz, pero sin voto.  
                                                   
13 Poder: nivel de autoridad que posee un grupo sobre el proyecto. (Project Management Institute, Inc., 2017) 
14 Interés: nivel de inquietud sobre los resultados del proyecto que posee un grupo sobre el proyecto. (Project Management 
Institute, Inc., 2017) 
15 Influencia: capacidad de influir en resultados del proyecto que posee un grupo sobre el proyecto. (Project Management 
Institute, Inc., 2017) 
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Además de estos actores; quienes tienen poder, interés e influencia en este tipo de proyectos, 
pues otorgan la autorización para tramitar los permisos de construcción; podemos mencionar al 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) y a la Municipalidad respectiva. 
Eduarte (2013) señala como una situación problemática en Costa Rica, la mala comunicación 
y la definición de funciones entre instituciones relacionadas con la defensa del patrimonio; lo cual 
conlleva, según la autora, a duplicidad de funciones o a que no se dirijan los esfuerzos o las 
posibilidades de capacitación al recurso humano que lo necesita, esto se traduce en un 
desaprovechamiento de los recursos profesionales, económicos y materiales disponibles.  
2.3.4.2. Organizaciones de la sociedad civil 
Dentro de las organizaciones de la sociedad civil se destacan las fundaciones como el Centro 
Internacional para la Conservación del Patrimonio Costa Rica (CICOP Costa Rica) e ICOMOS Costa 
Rica, así como las diferentes asociaciones para la conservación del patrimonio que existen, como por 
ejemplo la Asociación de Conservación y Desarrollo de barrio Amón y la Casa Cultural Amón; estas 
últimas son relevantes para el presente PFG debido a que trabajan en el territorio donde se encuentra 
circunscrito el caso de estudio. Las organizaciones de este tipo son importantes pues tienen influencia 
sobre los proyectos de intervención patrimonial.  
De las organizaciones mencionadas, ICOMOS Costa Rica es posiblemente la que posee 
influencia y poder pues forma parte de la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico Arquitectónico. 
Es de interés de la presente investigación conocer si existe una comunicación de parte de las otras 
organizaciones y fundaciones con esta en particular.  
2.3.4.3. Academias 
En el grupo de las academias destacan, además de la Academia de Geografía de Costa Rica, 
ya mencionada anteriormente, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR) y 
la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Este grupo 
posee interés e influencia debido a su vocación académica y además por tener a disposición recursos 
(humanos y económicos de origen público) destinados a la investigación, donde las diferentes aristas 
del tema del patrimonio cultural tienen relevancia. 
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2.3.4.4. Medios de comunicación 
Los medios de comunicación, tanto de prensa, como medios televisivos y digitales, influyen 
en los proyectos de restauración, de tal manera que hasta pueden cambiar el alcance de un proyecto 
en ejecución, como lo fue el caso de la remodelación del Gran Hotel Costa Rica a mediados del año 
2017.  
Su vocación de informar qué se hace y cómo se hace, cobra mayor valor cuando se 
intervienen inmuebles con declaratoria patrimonial, porque se entienden como obras que, por su valor 
histórico, artístico o científico, le pertenecen a toda la sociedad costarricense y donde no todas las 
decisiones son técnicas, sino que podrían ser políticas debido al interés público de las intervenciones.  
2.3.4.5. Industria de la construcción 
Otro grupo por considerar es el de la industria de la construcción, donde destacan por un lado 
el patrocinador, y las empresas consultoras y constructoras. Por otro lado, se encuentran los 
profesionales en arquitectura e ingeniería especializados en el diagnóstico, diseño y ejecución de los 
proyectos de restauración patrimonial, así como operarios y mano de obra calificada.  
2.3.4.6. Propietarios 
Por último, los propietarios, privados y públicos, de obras arquitectónicas patrimoniales, los 
cuales tienen la obligación, por ley, de garantizar el buen estado de conservación de los inmuebles de 
Interés Público. 
2.3.5. Conclusión sobre las dimensiones de las intervenciones patrimoniales 
Cualquier tipo de intervención que se plantee ejecutar sobre un inmueble declarado 
patrimonio histórico arquitectónico es de interés público; por lo tanto, dicho proyecto debe tener la 
autorización del MCJ para su ejecución. Además, cualquiera que sea el tipo de intervención, puede 
ser preservación, conservación o restauración, debe respetar la autenticidad e identidad de la obra.  
Por otro lado, los recursos económicos para el financiamiento de la intervención de inmuebles 
patrimoniales en Costa Rica son responsabilidad de cada propietario, sea este privado o público. Por 
último, la gran cantidad de interesados que se involucran en este tipo de proyecto condiciona el éxito 
de este; por tanto, es necesario una adecuada gestión de los involucrados.  
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A continuación, se aborda la metodología de gestión en Building Information Modeling 
(BIM) propuesta para inmuebles patrimoniales. Dicha metodología surge a partir de investigaciones 
de maestría y doctorales realizadas en España, cuyas conclusiones fueron publicadas en el primer 
semestre del año 2018.  
2.4. Metodología de gestión patrimonial basada en BIM 
En esta sección se explican los modelos teóricos sugeridos por la literatura de cómo se 
deberían gestionar los proyectos de intervención patrimonial basados en la metodología BIM, como 
lo sugerido por Jordan-Palomar, I., Tzortzopoulos, P., García-Valldecabres, J., & Pellicer, E. (2018) 
y Asjana (2018). 
2.4.1. BIM  
Previo al enfoque de la utilización de la metodología BIM aplicada a los inmuebles 
declarados como patrimonio histórico – arquitectónico, es necesario entender qué se entiende por 
modelado de la información de la construcción. BIM se puede concebir como la estandarización para 
facilitar el traspaso de la información para la operatividad de toma de decisiones entre diferentes 
agentes interesados (Asjana, 2018, pág. 22). 
Como lo indica Asjana (2018), en esta estandarización se articula alrededor de un modelo en 
tres dimensiones (3D): 
• La representación digital del edificio 
• La información relevante sobre el cicli de vida del inmueble 
• Propiamente el modelo 3D 
• La planificación 
• Las caracterísitcas de los materiales 
• Los costos 
• Las especificaciones de seguridad para el proceso de construcción 
• La operación 
• Los trabajos de mantenimiento y conservación 
 
Según Asjana (2018), se aumenta el nivel de eficiencia, comunicación y colaboración de los 
estándares de información de la construcción tradicional, al trasladar las herramientas tradicionales 
de los proyectos de construcción basados en la representación CAD 2D y 3D, las cuales no poseen 
información vinculada, a lo que él llama un ecosistema virtual. 
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Shih-Ming Chen, (citado por Asjana, 2018, págs. 22-23) menciona que se ha estado 
desarrollado un aspecto del BIM 4D, refiriéndose a la planificación, la cual utiliza herramientas del 
CAD, así como BIM para elaborar un modelo 3D que incorpora información o documentación del 
proceso de construcción, esto permite realizar simulaciones para determinar la secuencia de la 
ejecución de la obra más adecuada. 
BIM 5D hace referencia, según Asjana (2018), a la utilización de herramientas BIM dentro 
de la estimación de costos, lo cual demostró que el uso de este instrumento junto con otros de control 
de riesgo facilita la gestión en la construcción. Asimismo, este autor asegura que en años recientes se 
ha incorporado a las aplicaciones BIM la gestión de las operaciones de instalaciones de las 
edificaciones. Ahora bien, a continuación, se aborda el tema de la utilización de la metodología BIM 
en los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales.  
2.4.2. HBIM 
El Heritage Building Information Modeling (HBIM), Asjana (2018) lo describe como la 
inclusión de la información propia del inmueble histórico al modelo BIM, la cual es aplicada de 
manera inversa del proceso de obra nueva, pues se parte de una construcción ya existente con un ciclo 
de vida de muchos años y, en el caso de Costa Rica, con protección legal.  Este autor señala que: 
… se usan los objetos paramétricos para constituir las partes del modelo, gracias al 
emplear tecnología avanzada, como lo son escáner-laser y fotogrametría junto con software 
de apoyo para el registro de los datos y para la generación del modelo 3D (Asjana, 2018, pág. 
24). 
Además, Asjana (2018) apunta a que el interés sobre la metodología HBIM crece 
actualmente, ya que ha revolucionado la gestión del mantenimiento de la edificaciones patrimoniales 
a partir de la documentación contractual as built; por lo tanto,  se les aumenta el ciclo de vida 
reduciendo los costes, el tiempo empleado gracias asignación de roles y responsabilidades. (Asjana, 
2018, pág. 24) 
Asjana (2018) indica que las plataformas HBIM vinculan la información interna del modelo 
3D con bases de información externa en doble dirección, lo cual permite la inter-operatividad y el 
trabajo colaborativo. En la siguiente sección se profundiza sobre el protocolo creado para la 
utilización de una plataforma HBIM, lo cual se podría tropicalizar o adecuar a la gestión de proyectos 
de intervención patrimonial en Costa Rica.  
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2.4.3. Protocolo HBIM o BIMlegacy 
La arquitecta Isabel Jordán asegura que el modelado de información de edificios se ha 
convertido en un sistema computarizado adecuado para mejorar la gestión del patrimonio (Jordan-
Palomar, Tzortzopoulos, García-Valldecabres, & Pellicer, 2018), cuya aplicación es el HBIM. En su 
trabajo utilizó Desing Science Research para plantear un protocolo que mejora el flujo de trabajo en 
los proyectos de patrimonio, los cuales son interdisciplinarios, resolviendo así los problemas 
presentados en este tipo de proyectos, los cuales Jordan et al. (2018) enumeran como: 
• Falta de claridad en los procesos 
• Dispersión de la información 
• Uso de herramientas obsoletas 
El protocolo HBIM que Jordan et al., (2018) desarrollaron lo denominaron BIMlegacy, el 
cual contempla a todos los involucrados. Este protocolo se divide en ocho fases para el ciclo de vida 
en edificaciones históricas: registro de edificios, opciones de intervención, desarrollo del diseño para 
la intervención, planificación de la intervención física, intervención física, traspaso, mantenimiento 
y difusión de la cultura. Lo anterior se encuentra graficado en las Figuras 2.1 y 2.2. 
 
Figura 2.1: Protocolo BIM para el ciclo de vida en edificaciones históricas 




Figura 2.2: Protocolo BIM para el ciclo de vida en edificaciones históricas 
Fuente: Jordan et al (2018, pág. 10) 
 
En esta sección se explica cada una de las fases, las cuales son relevantes para el presente 
PFG, en función de la posible adaptación del protocolo propuesto por Jordan et al., (2018) a los 
proyectos de intervención patrimonial en Costa Rica. 
La primera fase o Fase 0 es la que se denomina: estrategia de intervención de activos. Esta 
etapa inicial incluye: 
• La primera evaluación de la condición del edificio 
• La creación del Plan de Ejecución HBIM precontractual (HBEP: Historical BIM 
Execution Plan) 
• Los valores potenciales del edificio en términos de difusión cultural o estudios 
previos detallados de los valores arquitectónicos, históricos y científicos del edificio. 
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• El establecimiento de un entorno de datos comunes (CDE: Common Data 
Enviroment), lo cual permite el intercambio de datos a lo largo del proyecto de 
intervención.  
Jordan et al., (2018) recomienda un nivel de desarrollo (LOD: Level Of Development) tipo 
LOD 100 y solo único modelo HBIM inicial con masas, pues solo se requiere para obtener mediciones 
generales y archivar la información inicial. Estos autores señalan que la propuesta de BIMlegacy 
describe todas las etapas de una intervención patrimonial, pero que no todos los proyectos requieren 
modelos muy detallados; por lo tanto, las necesidades del proyecto deben definirse desde esta fase, 
en función de los objetivos del cliente y las habilidades del equipo BIM. 
Fase 1.: registro del edificio. Esta etapa es la investigación arquitectónica y el enlace de toda 
la información histórica, arqueológica y de planificación urbana. Mediante un escaneo láser se elabora 
un modelo 3D que toma la nube de puntos como esqueleto para su construcción virtual. El modelo 
HBIM incluye: 
• Generación de materiales HBIM 
• Bibliotecas de detalles constructivos 
• Familias HBIM con elementos estilísticos específicos y repetitivos 
• La definición de la evolución histórica del inmueble con orientación específica para el LOD 
de las diferentes hipótesis constructivas.  
El modelado 3D contempla la representación de patologías, el registro de restos 
arqueológicos, la representación de estudios estratigráficos, si fuese necesario, y el modelado de 
esculturas artísticas. Además, si los diseños originales están disponibles, se debe representar el 
modelado de este y la estructura. Jordan et al., (2018) indican que el registro del edificio tiene al 
menos un LOD 200 pero el modelado de la condición existente debe tener un nivel de detalle de LOD 
300 ya que la nube de puntos proporciona información precisa y es la fase de construcción más 
relevante (Jordan et al., 2018, pág. 12). 
Fase 2.: determinación de las opciones de intervención del edificio. Jordan et al., (2018) 
contemplan como opciones la renovación, restauración o conservación del inmueble, lo anterior 
implica una evaluación general tanto del edificio como del sitio. La definición de los criterios de la 
intervención debe considerar tanto los criterios de diseño como los criterios constructivos.  
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La propuesta de Jordan et al., (2018) pretende desempeñar un papel de unificar la información 
en esta etapa y habilitar la comunicación funcional de los interesados. Jordan et al., (2018) 
recomiendan un LOD 200 para las fases anteriores y un LOD 300 para esta etapa.  
Fase 3.: desarrollo del diseño para la intervención. Esta etapa contempla el diseño según el 
tipo de intervención escogido y su documentación; el cual contempla la utilización de los modelos 
3D como base para la producción del proyecto de intervención. Jordan et al., (2018) indican que 
diferentes involucrados trabajarán los modelos, entre estos arquitectos, ingenieros y arqueólogos, que 
desarrollarán modelos por separado y que se fusionarían para el control de calidad.  
En esta fase se deben hacer las simulaciones de consumo de energía del edificio (HBIM 4D) 
para garantizar la sostenibilidad del inmueble patrimonial. Jordan et al., (2018) recomiendan que para 
esta etapa se debe producir un modelo HBIM de diseño con un LOD 400. 
Fase 4.: Planificación de la construcción. En esta etapa se programa la ejecución de la obra, 
considerando las regulaciones para este tipo de proyecto y las incertidumbres propias de los trabajos 
en edificios patrimoniales. En esta fase se involucra activamente los grupos interesados de la 
construcción, del diseño y propietarios. Jordan et al., (2018) señalan que la propuesta se utilizará para 
desarrollar un modelo de construcción 4D “as – built” con un LOD 500.  
Jordan et al., (2018) indican que cada elemento HBIM debe ser vinculado con su elemento 
de costo real dentro de un software específico para el cálculo del costo de construcción. El plan de 
construcción se debe desarrollar en un software 4D BIM específico. Además, la detección de choques 
se debe realizar en esta fase para reducir los conflictos durante la intervención del edificio (Jordan et 
al., 2018, pág. 12). 
Fase 5.: la intervención física. Jordan et al., (2018) señalan que durante esta fase se debe 
desarrollar un modelo HBIM de construcción, basado en la información recopilada durante la 
construcción; recomiendan un LOD de 500 para proporcionar el nivel de detalle necesario.  
Fase 6.: entrega. Según Jordan et al., (2018) en esta etapa se abordan las garantías y la revisión 
del contrato, permite que el equipo se reúna y aprenda de las lecciones aprendidas, se expongan los 
problemas y se discutan las soluciones para futuros proyectos. Estos autores indican que la 
transparencia de BIMlegacy facilita la compresión de los problemas por parte de todos los 
interesados.  
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Jordan et al., (2018) recomiendan que todas las partes técnicas interesadas accedan al modelo 
de construcción final por medio de un software de arquitectura e ingeniería BIM, mientas que los 
interesados no técnicos por medio de un visor en línea. Esta fase cierra con la entrega al propietario 
legal de un modelo “as – built”, definido previamente en el HBEP. 
Fase 7.: mantenimiento. Jordan et al., (2018) apuntan que el modelo “as – built” es 
fundamental para el mantenimiento de los edificios históricos pues estos requieren de atención 
especial para preservar sus valores culturales y artísticos. Sin embargo, señalan que para los gerentes 
de mantenimiento este modelo no es lo suficientemente sencillo para su manipulación; por lo tanto, 
en futuras investigaciones se debe desarrollar un modelo sencillo. 
Fase 8.: educación del patrimonio. En propuesta Jordan et al., (2018) indican que BIMlegacy 
exige ciertos sistemas de gestión relacionados al control de visitas públicas a los edificios 
patrimoniales, la divulgación de los valores culturales del inmueble dentro de la comunidad y el 
posicionamiento de este como sitio cultural. Proponen utilizar los modelos HBIM como fuente de 
datos para explicar de una mejor manera el legado arquitectónico a los potenciales visitantes.  
Si bien el presente PFG contempla dentro de su alcance únicamente las etapas de inicio y 
planificación, en el modelo de gestión profesional de proyectos de intervención patrimonial que se 
desea proponer, sí se considera relevante contemplar las fases anteriormente expuestas, esto debido a 
que en la planificación se debe considerar todo el ciclo de vida del proyecto.  
Una de las etapas que no se desarrolló en específico dentro del protocolo HBIM o BIMlegacy 
fue propiamente el del modelado; sin embargo, Asjana (2018) propone un protocolo específico el 
cual se expone a continuación.  
2.4.4. Protocolo para el modelado 
Dentro de la Fase 3., de desarrollo del diseño para la intervención de los edificios 
patrimoniales, propuestos por Jordan et al., (2018) es que Asjana (2018) elabora un protocolo para el 
modelado de estructuras, este se explica claramente en la Figura 2.3. Asjana (2018) propone seis 
etapas, las cuales son: documentación, toma de datos, modelado HBIM, creación de sólidos, mallado 
sólidos y por último el análisis estructural.  
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Figura 2.3: Protocolo para el modelado de estructuras HBIM 
Fuente: Asjana (2018, pág. 81). 
 
 En la etapa de documentación de la edificación Asjana (2018) propone que el 
reconocimiento y el análisis sea exhaustivo, donde se familiarice con los sistemas constructivos del 
inmueble y con los elementos que lo componen. La información requerida proviene tanto de planos, 
como de documentos oficiales. Es importante corroborar los datos de esta documentación con 
respecto a la realidad mediante visita e inspección ocular del edificio.  
En la etapa de toma de datos geométricos y físicos Asjana (2018) propone apoyarse en 
procedimientos tradicionales de medición, así como en un proceso de modelado inverso donde se 
utiliza un escáner láser, del cual se obtiene una nube de puntos que sirve como base para el modelo, 
a este proceso se le conoce como Scan to BIM. Asjana (2018) sugiere que en el caso de propiedades 
físicas el uso de escaneo termodinámico de la edificación, así como diferentes pruebas de resistencia 
a los materiales que se encuentran en la edificación histórica. (Asjana, 2018, pág. 35) 
El paso siguiente es la elaboración del modelo de la estructura. Se recomienda seguir una 
línea de trabajo y siempre modelar constructivamente, considerando las necesidades a las que ha de 
responder la estructura de acuerdo con las hipótesis de trabajo que define al estado de cargas a las 
que estaría sometida (Asjana, 2018, pág. 35). Lo anterior evita, según el autor, errores a la hora de 
exportación y análisis del modelo en los programas estructurales.  
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Asjana (2018) recomienda como primer paso, modelar los ejes estructurales y los niveles 
constructivos para utilizarlos como punto de partida, debido a que ayudan a posicionar los elementos 
estructurales con mayor facilidad en el modelo. Posterior a esto se modelan las columnas que soportan 
la edificación patrimonial, y se posicionan en las intersecciones de los ejes creados previamente y se 
les otorga sus respectivas alturas apoyándonos en los niveles constructivos. 
Seguidamente Asjana (2018)  indica que se deberían modelar los arcos y bóvedas u otros 
elementos estructurales, para después elaborar los muros de cerramiento. Teniendo el modelado 
geométrico casi completo se termina el modelado de la cimentación de las columnas y las cubiertas. 
El modelado BIM se completa al darle información a los elementos geométricos donde se definen los 
materiales y propiedades de cada elemento estructural. 
Por último, Asjana (2018) sugiere proceder a exportar el modelo para su posterior análisis 
estructural. El autor sugiere el uso de los Industry Foundation Classes (IFC), el cual es el formato de 
exportación desarrollado por BuildingSmart y es soportado por la mayoría de los programas en el 
mercado. Es adecuado porque funciona como un lenguaje de comunicación común entre diferentes 
programas computacionales y donde cada programa le da a cada elemento o información una entidad 
que deberá ser reconocida en el programa de destino como igual.  
2.4.5. Conclusiones sobre la metodología de gestión patrimonial basada en BIM 
El protocolo HBIM propuesto por Jordan et al., (2018), así como el presentado por Asjana 
(2018) para la tercera fase del BIMlegacy, forman un insumo a considerar en el presente PFG, pues 
prometen facilitar la gestión entre los interesados en las diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. 
En función de lo recomendado por estos autores se pueden adaptar las fases y pasos de sus propuestas 




Capítulo 3 Marco Metodológico 
En este capítulo se expone la metodología que se utilizó para desarrollar la propuesta de 
solución.  Se explica el tipo de investigación, las fuentes y sujetos consultados, las técnicas de 
investigación utilizadas, así como el procesamiento y análisis de los datos. 
3.1 Tipo de Investigación 
Seguidamente se expone el tipo de investigación según tres criterios de clasificación, estos 
son: por métodos de investigación, por propósito y por diseño. Si bien es cierto que en el presente 
proyecto el tipo de investigación que se desarrolla responde a un criterio de clasificación de diseño, 
es importante entender la investigación desde diferentes perspectivas con el fin de especificar la 
manera y herramientas más adecuadas para acercarse al fenómeno y así inferir en él.  
3.1.1 Criterio de clasificación por métodos de investigación 
Considerando la clasificación de Cegarra (2011) sobre las modalidades de investigación, este 
PFG se categoriza como una investigación tecnológica o también denominada como de desarrollo, la 
cual define como aquella que: tiene por finalidad la invención de artefactos o de procesos con el 
objeto de ofrecerlos al mercado y obtener un beneficio económico (Cegarra, 2011, pág. 51). Este 
autor la engloba dentro del apartado de “Obtención de conocimientos particulares”, pues es 
esencialmente experimental, el cual se entiende de la siguiente manera: 
Son los conocimientos adquiridos sobre aspectos muy específicos, cuyos resultados 
constituyen las bases empíricas para la comprobación y formulación de leyes, modelos y 
teorías (Cegarra, 2011, pág. 46). 
Cegarra (2011)  indica que los proyectos dentro de este apartado representan el porcentaje 
mayor de los trabajos de investigación; además, asegura que son de carácter acumulativo, donde por 
lo general, los avances en el conocimiento son producto de la fundamentación de conocimiento 
previo. Por último, este autor señala que estas investigaciones se basan en la experimentación y en la 
observación de los fenómenos de la naturaleza.  
Cegarra (2011) clasifica este tipo de investigación en tres subapartados: a) obtención de 
nuevos productos, b) configuración de nuevos procesos y c) obtención de nuevos artefactos. Según 
los objetivos de la presente investigación, esta se puede clasificar dentro del segundo subapartado. 
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Dentro de la explicación realizada por Cegarra (2011), se indica que, en las nuevas 
tecnologías, el desarrollo suele apoyarse en la investigación aplicada, y en muchos casos requiere de 
la aportación de varias ramas especializadas de esta o de varias tecnologías, para poder llevarse a 
término (Cegarra, 2011, pág. 51). Además, Cegarra (2011) es claro en apuntar que la investigación 
tecnológica requiere de un conocimiento actual y futuro de las necesidades del mercado. 
Por otro lo tanto, en el caso del presente PFG, si bien se hace un enfoque en la gestión 
profesional de los proyectos, se cuenta con el apoyo de expertos en áreas como arquitectura, historia, 
intervención patrimonial, política pública y gestión HBIM; además, es importante señalar que los 
sujetos de información han participado (algunos se encuentran en procesos abiertos) activamente en 
proyectos de intervención patrimonial con distintos roles, lo cual enriquece la investigación.  
3.1.2 Criterio de clasificación por propósito 
Considerando la clasificación por propósito, se cataloga el presente PFG como una 
investigación aplicada, cuya sub-clasificación se enmarca en lo que se conoce como un proyecto 
factible.   
Según Murillo (citado por Vargas 2009), busca que los conocimientos adquiridos sean 
aplicados o utilizados, a la vez, se adquieren nuevos conocimientos, después de ejecutar y sistematizar 
la práctica basada en investigación. Ahora bien, Padrón (citado por Vargas 2009) que este tipo de 
investigaciones tiene el fin de resolver problemas de la vida cotidiana o controlar situaciones prácticas 
y hace dos distinciones:  
1. La que incluye cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver problemas o 
intervenir situaciones. En ese sentido, se concibe como investigación aplicada tanto la 
innovación técnica, artesanal e industrial como la propiamente científica (Vargas Z. R., 2009, 
pág. 159). 
2. La que sólo considera los estudios que explotan teorías científicas previamente validadas, 
para la solución de problemas prácticos y el control de situaciones de la vida cotidiana 
(Vargas Z. R., 2009, pág. 160). 
Lozada (2014) señala que el objetivo de la investigación aplicada es generar conocimiento 
con aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo. Además, indica 
que es el enlace entre la teoría y el producto. 
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Sobre proyecto factible, la UPEL16 (citado por Dubs, 2014) lo define como:  
...un estudio que consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales (Dubs, 2014, pág. 88). 
Donde el fin del proyecto factible es el diseñar una propuesta de acción dirigida a resolver un 
problema o necesidad previamente detectada en el medio (Dubs, 2014). Al revisar los objetivos de 
este PFG, es evidente que el modelo de gestión profesional que se plantea busca solucionar el 
problema de la complejidad de los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales en Costa 
Rica por ser de interés público.  
3.1.3 Criterio de clasificación por diseño 
Según el criterio de clasificación por diseño, se puede indicar que el presente PFG se basa en 
una investigación cualitativa fenomenológica interpretativa para recolectar y analizar los datos 
necesarios con el objetivo de diseñar, mediante el marco metodológico propuesto por el PMI y 
considerando el protocolo HBIM, el modelo de gestión profesional de proyectos de intervención de 
inmuebles con declaratoria patrimonial en Costa Rica.   
Se entiende por diseño cualitativo lo que Monge (2011) define como: 
... un diseño flexible a partir de información cualitativa, que no implica un manejo 
estadístico riguroso, ya que su estructura se orienta más al proceso que a la obtención de 
resultados (Monje, 2011).  
Ruiz (2012) menciona cinco características de los métodos cualitativos, las cuales se ajustan 
al presente PFG, estas son:  
• Su objetivo es la captación y reconstrucción de significado de las cosas, refiriéndose a los 
procesos, comportamientos y actos, no solo a describir los hechos.  
• Su lenguaje es básicamente conceptual y metafórico, no los números.  
                                                   
16 Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
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• Su modo de captar la información no es estructurado sino flexible y desestructurado.  
• Su procedimiento es más inductivo que deductivo.  
• La orientación no es particularista y generalizadora sino holística y concretizadora.  
Según Zichi Cohen y Omery (citado por Monge, 2011) la fenomenología interpretada 
entiende que la vivencia es en sí́ misma un proceso interpretativo y que la interpretación ocurre en el 
contexto donde el investigador es partícipe (Monje, 2011, pág. 112).  Monge (2011) indica que la 
presencia del investigador es una de las más importantes diferencias que tiene la fenomenología 
interpretada con respecto a la descriptiva. 
A criterio de Rodríguez y García (citados por Monge, 2011), el énfasis sobre lo individual y 
sobre la experiencia subjetiva es la característica esencial de la investigación fenomenológica. Para 
este PFG y en función de los objetivos planteados, es importante la experiencia individual de los 
sujetos de información, su propia vivencia en torno a los proyectos de intervención patrimonial.  
3.2 Sujetos de información 
En este apartado se muestran los sujetos y fuentes de información utilizados para la 
elaboración del presente estudio. 
Al pretender este TFG diagnosticar el estado de la de la gestión de proyectos de intervención 
patrimonial, en función de lo que ciertos involucrados entienden del fenómeno, para formular las 
herramientas de un modelo de gestión profesional y desarrollar un plan director utilizando estos 
instrumentos; es que la investigación utilizó el muestreo que Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
sugieren para las investigaciones con perspectiva fenomenológica.  
La muestra sugerida es la muestra de expertos. Esto porque en ciertas investigaciones son 
necesarias la opinión de expertos en un tema específico. Por lo tanto, considerando que el muestreo 
inicial sucedió antes de la recolección de los datos y la intención del presente PFG fue, además de 
describir una situación problemática con respecto a los proyectos de intervención de inmuebles 
patrimoniales, describir lo “típico” a quienes no están familiarizados con estos proyectos a partir de 
las experiencias de quienes, sí lo están, es que se eligió la muestra de expertos. 
Ahora bien, para la selección de los sujetos de información se considera lo que Monje (2011) 
llama criterio de intencionalidad, debido a las necesidades de la información requerida por la 
 55 
investigación. Mientras que la cantidad de informantes no se puede determinó cuando se planeó el 
proyecto, pues se basó en el principio de saturación de datos, es decir: hasta el punto en que ya no se 
obtiene nueva información y esta comienza a ser redundante (Monje, 2011). 
Los sujetos de información fueron aquellos profesionales en arquitectura que han estado 
involucrados en algún proyecto de intervención de inmuebles con declaratoria patrimonial en Costa 
Rica, y en países cuya legislación se asemeje a la actual normativa costarricense respecto a este tema, 
cuya participación fuese determinante durante el ciclo de vida del proyecto.  
Los criterios para la selección de estos sujetos fueron:  
• Que estos sujetos hubiesen participado en algún proyecto de intervención patrimonial 
ya sea desde la dirección del proyecto, o como autoridad representante del Estado.  
• Tener acceso a los sujetos y a la información que puedan proveer.  
• Que sean profesionales especialistas en algún proceso de intervención patrimonial: 
preservación, conservación o restauración.  
En la Tabla 3.1 se presentan los sujetos de información entrevistados, mientras que en las 
Tablas 3.2 y 3.3 se encuentra la información de los sujetos de información, pero separada en dos 
grupos, en función del país donde mayoritariamente han tenido experiencia profesional. En el 
Apéndice A se detalla la información de cada una de las personas entrevistadas.  
Tabla 3.1: Sujetos de información: información base. 
Nombre Grado Académico Situación profesional actual 
Arq. Dominique Chang Albizurez Maestría Profesora en la EAU-TEC 
Arq. Ileana Hernández Salazar Maestría Profesora e Investigadora de la EAU-TEC / Profesional independiente 
Arq. Ileana Vives Luque Licenciatura Arquitecta en el MCJ 
Arq. Jeannette Elena Alvarado 
Retana Doctorado Profesora en la EAU-TEC / Profesional independiente 
Arq. María Bernadette Esquivel 
Morales Maestría Profesional independiente 
Arq. Ronald Fernando Quesada 
Chavex Maestría 
Arquitecto encargado del departamento del Museo Nacional 
de Costa Rica 
Arq. Uriel Ramón Cardoza 
Sánchez Maestría Profesor Investigador de la EA-UNI 
Arq. William Monge Maestría Asesor del Despacho del MCJ 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estos profesionales se pueden categorizar en dos grupos, en el primer grupo están aquellos 
profesionales cuyo trabajo fuese ejecutado principalmente fuera de Costa Rica; se contemplaron 
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como sujetos de este grupo los expuestos en la Tabla 3.2 y se profundiza en cada uno de ellos desde 
la Tabla E.1 hasta la Tabla E.4 del Apéndice E.   
Tabla 3.2: Sujetos de información, grupo 1: información general. 
Nombre Experiencia profesional País o países donde ha trabajado 
Sujeto de información 1 Restaurador(a) / Autoridad representante de Gobierno Local / Docente / Investigador Guatemala / Costa Rica 
Sujeto de información 2 Restaurador(a) / Docente / Investigador Nicaragua 
Fuente: Elaboración propia 
 
El segundo grupo se conforma por aquellos profesionales que estuvieron trabajando 
principalmente en Costa Rica. Se contemplaron como sujetos de este grupo los expuestos en la Tabla 
3.3 y se profundiza en cada uno de ellos desde la Tabla E.5 hasta la Tabla E.12 del Apéndice E.   
Tabla 3.3: Sujetos de información, grupo 2: información general 
Nombre Experiencia profesional País o países donde ha trabajado 
Sujeto de 
información 3 
Restaurador(a) / Autoridad representante de Gobierno 
Central / Docente / Investigador(a) Costa Rica 
Sujeto de 
información 4 
Restaurador(a) / Autoridad representante de Gobierno 
Central / Docente  / Investigador(a) México / Costa Rica / Panamá 
Sujeto de 
información 5 
Restaurador(a) Costa Rica 
Sujeto de 
información 6 
Restaurador(a) / Docente / Investigador(a) España / Costa Rica 
Sujeto de 
información 7 
Restaurador(a) / Docente Costa Rica 
Sujeto de 
información 8 
Restaurador(a) / Autoridad representante de Gobierno 
Central 
Costa Rica 
Fuente: elaboración propia 
En el siguiente apartado se exponen las fuentes de información que se utilizarán en este 
proyecto. 
3.3 Fuentes de información 
Rodríguez y Valldeoriola (2012) entienden por fuente primarias aquellos textos completos y 
originales, mientras que las fuentes de información secundarias son aquellas que seleccionan, 
referencian o resumen la información primaria. Además, señalan que habitualmente, se suele acceder 
a las fuentes de documentación primaria a través de las secundarias.  
Monje (2011) define a las fuentes primarias como: 
... un escrito personal referente a las propias experiencias, investigaciones y 
resultados. Es la descripción original de un estudio preparada por el investigador que lo 
efectuó́ (Monje, 2011, pág. 74). 
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En el presente PFG se realizó, una recopilación de las experiencias y percepciones de los 
involucrados en la gestión de proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales, recopilando 
documentación de los procesos que estas personas han dirigido, así como una investigación 
documental respecto al tema. Las fuentes primarias que se consideran en esta investigación se 
sistematizan en la Tabla 3.4.  
Tabla 3.4: Fuentes primarias de información 
Autor Nombre de la fuente Tipo de fuente 
Aguilar, M. (Marzo de 2003). El derecho cultural: abordaje del tema y las competencias en 
Costa Rica. 
Artículo  
Alfaro, A., & Badilla, M. (2013). La educación como medio para promover la conservación del 
patrimonio en Costa Rica, el caso de los Seminario de 
Realidad Nacional con énfasis en Patrimonio. 
Artículo 
Asjana, J. (2018). Desarrollo de un protocolo para el modelo de estructuras con 
historic building information modelling (HBIM) aplicado al 
caso de estudio de la iglesia San Juan del hospital en la ciudad 
de Valencia. 
Tesis de maestría 
De Armas, N., Lorences, J., & 
Perdomo, J. (2003) 
Caracterización y diseño de los resultados científicos como 
aportes de la investigación educativa 
Conferencia 





Valldecabres, J., & Pellicer, E. 
(21 de Marzo de 2018). 
Protocol to Manage Heritage-Building Interventions Using 
Heritage Building Information Modelling (HBIM) 
Artículo 
 Ley Nº 7555 de Patrimonio Histórico Arquitectónico. Ley 
López, Y., Toro, C., & Soto, A. 
(2013). 
Definición de los procesos de gestión bajo el PMI paa el 
grupo de proceso de inicio y planeación de proyectos pta la 






Niglio, O. (Marzo de 2013) Reflexiones sobre el valor del patrimonio cultural Artículo 
Project Management Institute, 
Inc. (2017). 
La guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, 
sexta edición (Guía del PMBOK®) 
Guía 
 Reglamento a la Ley 7555 "Ley de Patrimonio Histórico 
Arquitectónico" 
Reglamento 
Fuente: elaboración propia 
Monje (2011) define a las fuentes secundarias como: escrito acumulativo referente a las 
experiencias y teorías de otros autores. Es la descripción del estudio por una persona que no participó 
en la investigación, o diferente del investigador original (Monje, 2011, pág. 75). Las fuentes 
secundarias que se consideran en esta investigación se sistematizan en la Tabla 3.5. 
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Tabla 3.5: Fuentes secundarias de información 
Autor Nombre de la fuente Tipo de fuente 
Boland, L., Carro, F., Stancatti, 
M., Gismano, Y., & Banchieri, 
L. (2007) 
Funciones de la administración, teoría y práctica Libro 
Coscollano, J. (2003) Restauración y rehabilitación de edificios Libro 
Coscollano, J. (2005) Tratamiento de las humedades en los edificios Libro 
Gallego, T. (2013) Gestión integral Libro 
Gómez, R. (2013) Manual de gestión de proyectos Libro 
González-Varas, I. (2015) Patrimonio cultural: conceptos, debates y problemas Libro 
Macarrón, A., & González, A. 
(2011) 
La conservación y la restauración en el siglo XX Libro 
Mileto, C., & Vegas, F. (2011) Aprendiendo a restaurar: un manual de restauración de la 
arquitectura tradicional de la Comunidad de Valencia 
Libro 
Muñoz, S. (2003) Teoría contemporánea de la restauración Libro 
Quirós, S., & Gómez, S. (2011) Manual práctico para propietario de edificaciones de valor 
patrimonial 
Libro 
Vargas, C. (2007). El patrimonio histórico arquitectónico en Costa Rica y su 
tutela jurídica 
Libro 
Fuente: elaboración propia 
3.4 Categorías de análisis 
Con base en las unidades de análisis propuestas por Lofland et al. (citado por Hernández et 
al., 2014) es que se proponen dos categorías de análisis para el presente PFG; las cuales son: papeles 
o roles y procesos. La primera categoría se conoce en esta investigación como “interesados” y se 
define como: 
Son unidades articuladas conscientemente que definen en lo social a las personas. El 
papel sirve para que la gente organice y proporcione sentido o significado a sus prácticas. El 
estudio cualitativo de papeles es muy útil para desarrollar tipologías y entender los vínculos 
dentro de un grupo o colectivo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 397). 
La segunda, denominada por Hernández, Fernández y Baptista  (2014, pág. 398) como 
procesos, se entiende en la presente investigación como “requisitos”, esta categoría se refiere a: 
Conjuntos de actividades, tareas o acciones que se realizan o suceden de manera 
sucesiva o simultánea con un fin determinado (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 
398).  





Tabla 3.6: Primera categoría, interesados 
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Tabla 3.7: Segunda categoría, procesos 
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financiar los proyectos 
de intervención 
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acceder a los recursos 
provistos por el Estado de 
Costa Rica? 
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Nacional? 






Tabla 3.7: Segunda categoría, procesos (continuación) 












operaciones durante el 
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vinculados al diseño de 
los proyectos de 
intervención 
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Recursos técnicos que 
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actividades propias de 
















¿Cuáles son las técnicas 






prácticas se recomientan 
para este tipo de 
proyectos? 
Fuente: elaboración propia. 
3.5 Fases de la investigación  
Si bien, para una investigación cualitativa no existe una estructura estrictamente establecida, 
si se recomienda que cumpla al menos cuatro fases, las cuales son comunes en los diferentes enfoques; 
y donde, según Monje (2011), en cada una de ellas el investigador debe ir tomando decisiones 
conforme se le van presentando diferentes alternativas. En la Figura 3.1 puede verse las fases, así 




Figura 3.1: Fases de la investigación. 
Fuente: Monje (2011). Elaboración propia. 
 
3.5.1 Fase preparatoria 
Esta fase se divide en dos etapas, la primera se conoce como etapa reflexiva, en la cual el 
investigador toma como base su formación investigadora, así como los conocimientos y las 
experiencias sobre los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales; es decir, lo que Monje 
(2011) indica como el fenómeno. Además, se establece el marco teórico como punto de partida de la 
investigación. La segunda etapa es la que este autor define como de diseño, en la cual se planea las 
actividades que se ejecutarán en las otras fases.  
Para este PFG, en la etapa reflexiva, se desarrolló la búsqueda de información como sustento 
teórico que permitiera una contextualización conceptual sobre los proyectos de intervención de 
inmuebles patrimoniales. Se definió que se quiso investigar sobre los procesos propios de este 
fenómeno, con lo cual se identificó el problema que se describió y justificó en el Capítulo 1 del 
presente documento.  
En la etapa de diseño se definió la estructura del proyecto, conformando los capítulos de esta 




3.5.2. Fase de trabajo de campo 
Es en esta etapa que se realiza la recolección de datos necesarios en la investigación campo. 
Según Monje (2011) esta fase se divide en dos etapas, la primera el autor la reconoce como acceso al 
campo, donde establece dos tipos de acercamientos, uno informal y otro formal.  
En el primer acercamiento se hace mediante una recolección previa de la información, en este 
caso de los proyectos de intervención de inmuebles con declaratoria patrimonial; mientras que en el 
segundo, también conocido como construcción de mapas,  se construyen esquemas sociales, 
espaciales y temporales de las interacciones entre individuos e instituciones: características 
personales y profesionales, competencias, organigramas de funcionamiento, horarios, utilización de 
espacios, tipología de actividades, etc. (Monje, 2011, pág. 44). 
La siguiente etapa de esta fase es la que Monje (2011) define como recogida productiva de 
datos. En este momento se toman una serie de decisiones y se modifica el trabajo, se definen las 
herramientas de recolección de la información. En el caso de este PFG se aplicó el análisis documental 
y la realización de entrevistas; por lo tanto, se definió el tipo entrevista a utilizar, la duración de estas, 
así como las preguntas a realizar. 
 Para lograr desarrollar la última herramienta Monje (2011) sugiere las siguientes normas 
básicas:  
• Buscar el significado y las perspectivas de los participantes en el estudio.  
• Buscar las relaciones por lo que se refiere a la estructura, ocurrencia y distribución de eventos 
a lo largo del tiempo.  
• Buscar puntos de tensión: ¿Qué es lo que no se ha encontrado? ¿Cuáles son los puntos 
conflictivos en este caso?  
3.5.3. Fase analítica 
Para las investigaciones cualitativas, según Monje (2011), es necesario que las tareas de 
análisis durante el trabajo de campo. Se considera como un proceso de sistematización, donde se 
establece una serie de operaciones que constituyen un proceso analítico, estas tareas Monje (2011) 
las conoce como: reducción de datos; disposición y transformación de datos y obtención de resultados 
y verificación de conclusiones.  
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En el caso particular del presente PFG, se analizó la información obtenida de la etapa anterior 
mediante un análisis comparativo o de brecha entre los casos escogidos; con el fin de identificar las 
buenas prácticas propias de los proyectos de intervención patrimonial. Una vez hecho este análisis se 
procederá a establecer las herramientas del modelo de gestión de este tipo de proyectos, mediante las 
recomendaciones de la Guía del PMBOK® y considerando lo sugerido por el protocolo HBIM.  
Una vez establecidas las herramientas del modelo de gestión propuesto, se desarrollaron 
algunas herramientas del plan director de intervención de la Capilla de la Antigua Casa González 
Feo, para las fases de inicio y planificación.  
3.5.4. Fase informativa 
Según (Monje, 2011) el proceso termina con la presentación y difusión de los resultados 
mediante el informe de investigación con un argumento convincente presentando los datos 
sistemáticamente que apoyen el caso del investigador y refute las explicaciones alternativas (Monje, 
2011, pág. 48). Este autor sugiere dos formas de escribir este documento:  
a) como si el lector estuviera resolviendo un rompecabezas con el investigador; 
 b) ofrecer un resumen de los principales hallazgos y entonces presentar los resultados que 
apoyan las conclusiones.  
Las conclusiones, obtenidas del análisis de datos realizado en la fase anterior, se proceden a 
presentar a los interesados del proyecto, mediante una presentación formal en la cual se explicarán 
los detalles de la investigación y la propuesta de solución desarrollada.  
3.6 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
A continuación, se exponen cuáles fueron las técnicas de investigación que se utilizaron en 
la presente investigación con el objetivo de conocer la realidad y garantizar un espacio concreto para 
que los sujetos de la información pudueran manifestarse.  
3.6.1 Documentos, registros, materiales y artefactos 
Según Hernández et al. (2014), este tipo de herramientas puede ayudar a entender el 
fenómeno central de estudio. Sirven para conocer los antecedentes de un ambiente, así como las 
vivencias o situaciones que se producen en él y su funcionamiento cotidiano o anormal (Hernández, 
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Fernández, & Baptista, 2014, pág. 415). Para el presente PFG, los expedientes del Centro de 
Patrimonio del caso de estudio son los documentos más importantes por analizar.  
3.6.2 Cuestionario 
Hernández et al. (2014) indica que, en fenómenos sociales el instrumento más utilizado para 
recolectar los datos es el cuestionario. Ahora bien, este instrumento es utilizado en investigaciones 
cuantitativas pues, como lo apunta Chasteauneuf (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir.  
En el caso del presente PFG se utilizó el cuestionario como medio para obtener información 
que ayudó al investigador a preparar la entrevista prevista. Los objetivos de este instrumento fue 
solicitar información básica sobre el sujeto de información y los proyectos que ha realizado, así como 
presentar el PFG (ver Apéndice B). Por último, se le preguntó sobre posibles horarios para concretar 
una entrevista y se indica que la información suministrada del documento, así como que en la 
entrevista fue de carácter confidencial y con fines académicos. 
3.6.3 Entrevista 
Se define la entrevista como una reunión para conversar e intercambiar información entre 
una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados) (Hernández, Fernández, 
& Baptista, 2014, pág. 403). Existen tres tipos de entrevistas, las estructuradas, las semiestructuradas 
y las no estructuradas o abiertas.  
La entrevista estructurada se basa en una guía de asuntos o preguntas donde el entrevistador 
tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más 
información (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 403). Estos autores sugieren que se siga 
un orden de las preguntas de lo general a lo más sensible, como se expone en la Figura 3.2.  
La entrevista tiene como objetivo conocer los procesos, herramientas y buenas prácticas de 
los proyectos de intervención de inmuebles con declaratoria patrimonial de boca de los sujetos de 
información. Los datos que se le solicitan están relacionados a las categorías de análisis y a las cuatro 
dimensiones de los proyectos en cuestión: legal, procesos y técnicas, financiamiento e interesados 





Figura 3.2: Orden de formulación sugerido de las preguntas en una entrevista cualitativa. 
Fuente: Hernández et al. (2014). Elaboración propia 
 
3.7 Análisis de datos 
En el presente apartado se indica para cada objetivo específico, cuáles son los productos, 
cómo se procesó y presentó la información y productos resultantes. En la Tabla 3.8, se establecen las 
actividades a desarrollar en el presente PFG correspondiente al objetivo 1. Además, se presentan las 
herramientas y la posible secuencia de las tareas.  
Tabla 3.8: Actividades según el objetivo 1 
Objetivo específico 1 
Diagnosticar el estado de la gestión de proyectos de intervención de 
bienes inmuebles con declaratoria de patrimonial, mediante el 
análisis del criterio de expertos nacionales e internacionales, como 
referencia para la propuesta. 
Actividad Procesamiento y análisis de datos 
Contactar a los sujetos de información Presentar la investigación, elaborar formulario google para la 
obtención de datos básicos y fijar la cita (día y hora) para realizar la 
entrevista. 
Recopilación documental de los proyectos en 
que los sujetos de información han participado. 
Identificación, revisión, clasificación, selección y organización de la 
información.  
Recopilar información básica del sujeto de 
información 
Preparar cuestionario, enviar cuestionario y sistematizar la 
información. 
Entrevistar a los sujetos de información Preparar la entrevista, ejecutar la entrevista y sistematizar la 
información: transcripción mediante la apliación móvil Transcibe, 
revisión y corrección del texto; por último análisis de datos.  
Identificar brechas Sistematizar la información, identificar buenas prácticas, comparar 
datos. 
Producto esperado 
Diagnóstico, en el cual se pretende identificar los procesos, 
herramientas, lecciones aprendidas y buenas prácticas de los 
proyectos en que estuvieron involucrados los sujetos de información. 




3.7.1 Análisis de los interesados 
En el presente PFT se utilizará la metodología propuesta por Mitchell, Agle y Woods (citados 
por Rivera y Malaver, 2011), en 1992. Estos autores plantearon un análisis de interesados 
(stakeholders) donde se operacionaliza el concepto basándose en su preponderancia (salience), en 
función de la presencia simultánea de algunos atributos, en diferentes grados, en actores que afectan 
o son afectados por los objetivos o resultados de una organización determinada. Los atributos que se 
consideran son:  
• Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
• Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya 
sea por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
• Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
En el presente PFG se les preguntó a los sujetos de información si los interesados poseían o 
no alguno de estos atributos, el grado del atributo fue el resultado de normalizar la cantidad de veces 
que el interesado fue poseedor del atributo.  
Según Mitchell, Agle y Woods (citados por Rivera y Malaver, 2011) los interesados que no 
presentan al menos uno de estos atributos no se considera como stakeholders. La presencia simultánea 
de los atributos en diferentes composiciones genera, según Rivera y Malave (2011) diferentes tipos 
de interesados, que se pueden agrupar en tres grupos: latentes, expectantes y definitivos; ver Figura 
3.3.  
El primer grupo de los latentes lo conforman:  
• Adormecidos o inactivos: interesados con poder, pero sin legitimidad ni urgencia, 
lo que les impide hacer valer su poderío. Según Ortiz, Vargas, Nava y Castillo (2016), 
están dispuestos a adquirir un segundo atribuyo para imponer su voluntad. Un 
ejemplo de esta categoría son los grupos con poder coercitivo o económico, también 
los que constituyen agentes amenazantes (Ortíz, et al., 2016). 
• Exigentes o demandantes: con urgencia, pero sin poder ni legitimidad, de manera 
que estos interesados sólo son incómodos. Citando a Ortíz, et al. (2016), la relación 
entre los interesados exigentes o demandantes y la organización surge a raiz de una 
demanda por parte del interesado; sin embargo, dicho grupo en esta clasificación no 
necesariamente tiene la fuerza suficiente o el reconocimiento social para que su 
demanda sea atendida (Ortíz, et al., 2016). 
• Discrecionales: poseen legitimidad, pero sin urgencia ni poder. Ortíz, et al. (2016)  
indican que: su relación con la organización se mueve en un ámbito filantrópico. 
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Dado que no cuentan con poder ni demandas urgentes para satisfacer, solo mantienen 
una relación legítima (Ortíz, et al., 2016). 
 
Figura 3.3: Tipología de Mitchell, Angle y Woods. 
Fuente: Rivera y Malaver  (2011). Elaboración propia 
En el segundo grupo se encuentran los interesados expectantes, los cuales se dividen en: 
• Peligrosos: aquéllos con urgencia y poder, pero sin legitimidad. Ortiz, et al. (2016) 
mencionan que, su relación con la organización puede ser coercitiva, debido a que 
puede ser impuesta con el uso del poder o de la fuerza. Al carecer de legitimidad, no 
tiene facultad de exigir a la organización un determinado comportamiento (Ortiz, et 
al., 2016). 
• Dominantes: con poder y legitimidad, que según Cyert y March (citados por Rivera 
y Malaver, 2011), forman parte de la coalición dominante en la organización, donde 
sus intereses y expectativas marcan una diferencia para la organización. Ortiz, et al. 
(2016) indican que, debido a la legitimidad y poder que posee estos interesados, al 
manifestar sus intereses, expectativas y demandas, la organización las considera 
importantes; no obstante, al carecer de urgencia, su atención no suele ser inmediata 
(Ortiz, et al., 2016). 
• Dependientes: aquéllos con urgencia y legitimidad, pero sin poder. Ortiz, et al. 
(2016) señalan que, lo cual provoca que esta categoría de interesados depende del 
poder de otros actores, de adentro o de afuera de la organización, para asegurar que 
sus intereses sean atendidos (Ortiz, et al., 2016).  
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Por último, en el tercer grupo se ubican los interesados definitivos o prioritarios, los cuales 
son aquellos que poseen las tres variables; por lo tanto, como lo indican  Rivera y Malave (2011), son 
interesados expectantes cuyos intereses, al incorporar el atributo que les faltaba, pasan a ser 
prioritarios sobre los demás. La Tabla 3.9 se resume la relación entre atributos y variables. 
Tabla 3.9: Relación entre atributos y variables poder, urgencia y legitimidad 
Atributos Tipo de interesados (stakeholders) Variables Poder Urgencia Legitimidad 
Interesados latentes 
Adormecidos X   
Exigentes  X  
Discrecionales   X 
Interesados expectantes 
Peligrosos X X  
Dominante X  X 
Dependientes  X X 
Interesados definitivos Definitivo X X X 
Fuente: Rivera y Malaver  (2011), elaboración propia. 
 
Mitchell, Agle y Woods (citados por Acuña, 2012), proponen confeccionar la matriz de 
poder, urgencia y legitimidad por cada interesado, para luego conformar la matriz de consolidación 
que unifica las anteriores (Ver Tabla 3.10). Si bien los datos son cuantitativos, no hay que olvidar que 
son resultados de la ponderación del profesional que realiza el modelo. Cuando el grado de urgencia 
normalizado es superior a 1, se entiende que el interesado posee el atributo. Mientras que el índice de 
preponderancia denotaría el predominio del interesado con respecto a los otros. 
 Tabla 3.10: Matriz de consolidación 
Interesados 









Interesado 1         
Interesado 2         
Interesado 3         
Interesado n         
Total         
Número de 
Interesados         
Promedio         
Fuente: Acuña (2012), elaboración propia. 
 
Falcao y Fontes (citados por Bernal y Rivas, 2012), indican que este modelo presenta al 
menos tres ventajas:  
a) es político, pues considera la organización (obviamente, sus propósitos racionalmente 
definidos) como una resultante (pacto) de intereses conflictivos y desiguales; b) es 
operacionalizable, pues permite la identificación de stakeholders en la medida en que se 
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pueda evaluar el quantum de poder, legitimidad y urgencia que ciertos actores tienen en 
determinados tiempo y espacio; y c) es dinámico, no determinístico, pues considera la 
resultante de intereses en conflicto como móvil en el espacio-tiempo social, de acuerdo con 
la praxis de los actores. (Bernal & Rivas, 2012, pág. 260) 
Tomando en cuenta lo propuesto por Rivera y Malave (2011), Ortiz, et al. (2016) y el criterio 
de experto se proponen, para el presente PFG, tanto una estrategia global como una serie de 
actividades para el abordaje de cada tipo de interesado según sea su atributo. 
A continuación, en la Tabla 3.11 se presentan la caracterización, estrategia global y 
actividades por tipo de interesado. En las Tablas 3.12 y 3.13 se establecen las actividades que se 
desarrollaron en el presente PFG correspondientes a los objetivos específicos 2 y 3. Además, se 
presentan las herramientas y la posible secuencia de las tareas.  
Tabla 3.11: Estrategias y actividades para el abordaje de los interesados 






Con poder, pero sin legitimidad ni 
urgencia, están dispuestos a adquirir 
un segundo atribuyo para imponer 
su voluntad. 
Monitorear Establecer mecanismos de comunicación puntual. 
Exigentes 
Con urgencia, pero sin poder ni 
legitimidad, de manera que estos 
interesados sólo son incómodos. 
Mantener 
satisfecho 
Informar del estatus del 
proyecto, sin involucrarlo 
en este. 
Discrecionales 
Poseen legitimidad, pero sin 
urgencia ni poder. Su relación con 
el proyecto se mueve en un ámbito 
filantrópico. 
Informar 
Informar del estatus del 
proyecto, considerando su 





Con urgencia y poder, pero sin 
legitimidad. Su relación con el 
proyecto puede ser coercitiva, 
debido a que puede ser impuesta 
con el uso del poder o de la fuerza 
Gestionar 
altamente 
Involucrarlo en el proyecto, 
pero no en tomas de 
decisión. Comunicarle 
únicamente lo que requiere 
conocer. 
Dominante 
Con poder y legitimidad, forman 
parte de la coalición dominante en 
el proyecto, donde sus intereses y 
expectativas marcan una diferencia. 
Gestionar 
altamente 
Involucrarlo en el proyecto, 
pero no en todas las tomas 
de decisión. Mantenerlo 
informado del avance del 
proyecto. 
Dependientes 
Con urgencia y legitimidad, pero sin 
poder. Lo cual provoca a esta 
categoría de interesados depender 
del poder de otros actores. 
Gestionar 
 
Notificar del estatus del 




Poseen las tres variables; por lo 
tanto, son interesados expectantes 
cuyos intereses, al incorporar el 
atributo que les faltaba, pasan a ser 




Hacerlo partícipe de las 
reuniones del proyecto y en 
la toma de decisiones. 






Tabla 3.12: Actividades según el objetivo específico 2 
Objetivo específico 2 
Formular las herramientas de un modelo, con base en los resultados 
del diagnóstico, la guía del PMI y lo sugerido por los protocolos 
HBIM, que orienten la gestión profesional en las fases de inicio y 
planificación de las intervenciones de inmuebles patrimoniales en 
Costa Rica. 
Actividad Procesamiento y análisis de datos 
Contrastar los datos obtenidos con lo propuesto 
por la Guía del PMBOK® 
Revisar los procesos sugeridos por la Guía del PMBOK® para las 
fases de inicio y planificación, compararlos con la información 
obtenida, extraer aquellos procesos y herramientas que se adapten a 
la cultura entorno a los proyectos de intervención de inmuebles 
patrimoniales. 
Contrastar los datos obtenidos con los 
protocolos HBIM. 
Revisar los procesos sugeridos los protocolos HBIM para las fases 
de inicio y planificación, compararlos con la información obtenida, 
extraer aquellos procesos y herramientas que se adapten a la cultura 
entorno a los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales. 
Producto esperado 
Herramientas del modelo, elaborado a partir de lo obtenido del 
análisis anterior, lo propuesto por la Guía del PMBOK® y los 
protocolos HBIM para las fases de inicio y planificación de los 
proyectos en cuestión.  
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 3.13: Actividades según el objetivo específico 3 
Objetivo específico 3 
Desarrollar parte del plan director para la intervención de la Capilla 
de la Antigua Casa González Feo, ubicada en barrio Amón, ciudad 
de San José, aplicando las herramientas del modelo de gestión, 
particulares a los proyectos de intervención de inmuebles 
patrimoniales, que validen la propuesta.  
Actividad Procesamiento y análisis de datos 
Recopilación documental de la Capilla de la 
Antigua Casa González Feo. 
Identificación, revisión, clasificación, selección y organización de la 
información. 
Levantamiento de la información gráfica. Planear las visitas de campo, levantar la información, elaborar las 
representaciones bidimensionales y tridimensionales.  
Elaboración del plan director Revisar las herramientas propuestas en la fase anterior y estructurar 
el plan director en función de estas. Evaluar la pertenencia de las 
herramientas planteadas.  
Producto esperado 
Plan director considerando las fases de inicio y planificación del 
proyecto de intervención de la Capilla de la Antigua Casa González 
Feo. 
Fuente: elaboración propia. 
Para realizar el análisis de los datos que se obtuvo de los instrumentos de recolección de 
información se utilizó la triangulación de estas, es decir, se asoció la información de cada uno de los 
instrumentos y de los casos entre sí, se identificaron similitudes y discrepancias con respecto a las 
categorías de análisis; además se contrastó esta información con la teoría planteada tanto por la Guía 
del PMBOK® como por los protocolos HBIM.  
Para representar los datos obtenidos tanto de la documentación (Apéndice D) como de la 
entrevista semiestructurada (Apéndice B y Apéndice C), se utilizaron tablas y gráficos que 
permitieron exponer la información recolectada de forma ordenada. Estos datos están ligados con los 
procesos y herramientas relacionadas a las fases de inicio y planificación para los proyectos de 
intervención de inmuebles con declaratoria patrimonial.  
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Basado en los propósitos centrales de la investigación cualitativa, descritos por Hernández et 
al. (2014), y en los procesos para el análisis de datos sugeridos por estos autores, se propuso la 
siguiente estructura a seguir: 
1. Exploración de los datos. 
1.1. Recolectar datos. 
1.2. Revisar datos: obtención de un panorama general. 
2. Estructuración de los datos. 
2.1. Organizar la información. 
2.1.1. Determinar criterios de organización (revisar si las categorías de análisis propuestas se 
ajustan a la información obtenida). 
2.1.2. Organizar los datos bajo estos criterios. 
2.2. Preparación de los datos para el análisis. 
3. Reflexión continua. 
3.1. Describir las experiencias de los interesados según su óptica, lenguaje y expresiones. 
3.2. Describir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como 
vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del 
planteamiento del problema. 
3.3. Comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos. 
3.4. Reconstruir hechos e historias. 
4. Vinculación los resultados con el conocimiento disponible. 
4.1. Contrastar la información con lo planteado por la Guía del PMBOK®. 
4.2. Contrastar la información con lo planteado por los protocolos HBIM. 
5. Generación de un modelo para proyectos de intervención de inmuebles con declaratoria 
patrimonial en Costa Rica fundamentado en los datos (contemplando las fases de inicio y 
planificación del proyecto). 
6. Validación de las herramientas más representativas del modelo mediante el desarrollo de 




Capítulo 4 Diagnóstico del estado de la gestión profesional de proyectos de 
intervención de bienes inmuebles patrimoniales en Costa Rica 
El presente capítulo responde al objetivo de diagnosticar el estado de la gestión de proyectos 
de intervención de bienes inmuebles con declaratoria de patrimonial, mediante el análisis del criterio 
de expertos nacionales e internacionales, como referencia para la propuesta. En el Apéndice F se 
resume una de las entrevistas realizadas a partir de la aplicación del instrumento 2. En el primer 
apartado se describen los datos pertinentes a los sujetos de información o expertos consultados en el 
presente PFG. 
4.1 Expertos consultados 
A continuación, se describe por categorías y variables la información pertinente a los expertos 
entrevistados, quienes brindaron los datos que se analizan en el presente capítulo. Dicha información 
es producto de la aplicación del primer instrumento. Si bien se consideró dentro de la investigación a 
un sujeto de información de Nicaragua, el experto de este país únicamente respondió el primer 
instrumento, cancelando la aplicación del segundo instrumento en tres ocasiones por motivos 
laborales; por lo tanto, se excluye a este sujeto de información del análisis. 
En la Figura 4.1 se aprecia que la mayoría de los sujetos de información, seis de los siete 
expertos, tienen un posgrado, solamente un sujeto tiene grado de licenciatura en Arquitectura, 
mientras cinco tienen grado de maestría y uno posee título de doctor.  
 





Grado académico de los sujetos de información
Licenciatura Maestría Doctorado
 74 
Ahora bien, el anterior gráfico solo muestra el grado académico de los expertos consultados, 
en la Figura 4.2 se observa la especialidad de cada sujeto de información según el grado académico. 
De los siete entrevistados, cuatro tienen una especialización en patrimonio, los restantes tres han 
acumulado experiencia profesional en patrimonio, no académica.  
 
Figura 4.2: Énfasis académico de los sujetos de información. 
Elaboración propia. 
Considerando la experiencia de los sujetos de información, en la Figura 4.3 se aprecia que 
uno de los expertos tiene entre uno y cinco años de experiencia, el siguiente sujeto tiene entre 11 y 
15 años. La mayoría está en el rango de experiencia entre 16 a 25 años (tres tienen entre 16 y 20 años 
y uno tiene entre 21 y 25 años de experiencia), solamente uno de los entrevistados está en un rango 
entre 26 y 30 años de experiencia.  
Los datos expuestos anteriormente son importantes en cuanto se entiende que es la costumbre 
solicitar, en los carteles de licitación, una experiencia comprobada, por parte de los consultores o 
contratistas, de al menos 5 años en proyectos de intervención patrimonial. Los sujetos de información 
consultados superan dicho requerimiento.  
Para el PFG era necesario conocer el tipo de experiencia de los sujetos de información y el 
lugar donde los expertos se han desempeñado. En la Figura 4.4 se observa que, de las siete personas 
entrevistadas, seis han participado en proyectos de intervención patrimonial en Costa Rica y al menos 



















Figura 4.4: Cantidad de profesionales según experiencia profesional y país donde se han desempeñado los sujetos de información. 
Elaboración propia. 
Siempre en la Figura 4.4, se muestra que tres de los siete sujetos de información han 
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Años de experiencia en intervenciones patrimoniales de los sujetos de 
información
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solamente una persona lo ha hecho desde el Gobierno Local, pero ha sido en Guatemala. De los siete 
expertos cinco han tenido experiencia docente relacionada con el patrimonio en Costa Rica. Por 
último, cuatro de los expertos tienen productos académicos o han participado en proyectos de 
investigación en Costa Rica y uno en España. 
Ahora bien, los roles de los sujetos informantes en los proyectos de intervención patrimonial 
han sido diversos. Como se aprecia en la Figura 4.5, tres de los siete han ejercido un rol de autoridad 
desde el Gobierno Central y uno desde un Gobierno Local. Tres han actuado desde el rol de una 
dirección técnica del proyecto, representando a una institución pública, el mismo número de personas 
lo han hecho para este cargo, pero desde el ámbito privado.  
 
Figura 4.5: Cantidad de profesionales según rol de los sujetos de información en alguna de las fases del ciclo de vida de los proyectos 
de intervención patrimonial. 
Elaboración propia. 
Más sujetos de información, cinco en total, han tenido el rol de inspector(a) técnico(a) de 
parte de una institución pública que, desde el ámbito privado dos personas, han asumido ese rol. 
Ahora bien, cuatro de los siete entrevistados han sido consultores expertos mientras que solamente 
dos han tenido un rol de investigadores durante las primeras fases de los proyectos de intervención 
patrimonial.  
Por último, si bien los siete sujetos de información entrevistados han trabajado en proyectos 
de intervención patrimonial, uno de estos expertos no lo ha hecho en bienes inmuebles de propiedad 
privada, mientras que seis han intervenido edificios cuya propiedad ha sido tanto pública como 
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Figura 4.6: Tipo de propiedad de los inmuebles que han intervenido los sujetos de información. 
Elaboración propia. 
Todo lo anterior es importante para el presente PFG, debido a que la variedad de roles 
asumidos por los expertos, la cantidad de años de experiencia, el conocimiento tanto académico como 
profesional en el tema y que los sujetos de información hayan trabajado en diferentes países, genera 
confianza en el criterio que estas personas tienen con respecto a la gestión de los proyectos de 
intervención de inmuebles con declaratoria patrimonial. 
Cuando en esta investigación se hace referencia al criterio de los sujetos de información, se 
entiende que estos expertos tienen el suficiente conocimiento y experiencia en las dimensiones 
legales, financieras y técnicas necesarias para gestionar un proyecto de intervención patrimonial; así 
como liderazgo para dirigir a las personas involucradas en este tipo de empresas. En el siguiente 
apartado se profundiza la dimensión legal de los proyectos de intervención patrimonial. 
4.2 Dimensión legal 
Para comprender el marco normativo dentro del cual se ejecutan los proyectos patrimoniales, 
se les preguntó a los sujetos de información sobre cuáles son los criterios de intervención 
internacionales y nacionales, que se consideran importantes para la gestión de éstos. Además, se les 
consultó sobre los procedimientos normativos, según su país de procedencia, que se debían cumplir; 




Tipo de propiedad de los inmuebles que han intervenido los sujetos 
de información
Únicamente inmuebles de propiedad pública
Únicamente inmuebles de propiedad privada
Inmuebles de propiedad pública y privada
 78 
4.2.1 Criterios de intervención 
Entre los sujetos de información, el tema de los criterios de intervención fue el más discutido 
y donde se presentaron dos puntos de vista antagónicos. Muy pocos coincidieron exactamente en 
cuales eran los criterios por seguir; sin embargo, se apreció dos tendencias, una fundamentada en la 
escuela francesa y otra en la escuela italiana. 
La primera escuela, encuentra su máximo expositor, según algunos sujetos de información, 
en Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, cuya tendencia fue la de: “reconstrución en estilo” a través de 
analogías con partes conocidas del monumento o con otros de estilo y épocas similares (Molina, 2005, 
pág. 341). Según Antón Capitel (citado por Molina, 2005) la idea fundamental de Viollet-le-Duc 
radicaba en la consecución de la forma prístina, entendiendo por tal la referida al estilo arquitectónico 
y no a algún monumento concreto (Molina, 2005, pág. 341).  
Lo que propone Viollet-le-Duc, según lo indica Martínez-Medina (2013), es restituir el 
monumento a su forma prístina, suprimiendo los añadidos producidos a lo largo del tiempo y que los 
habían hecho perder la unidad de estilo… pone el acento en que el mayor interés de un monumento 
radica en su apariencia de obra cerrada, en su valor de novedad (Matínez-Medina, 2013, pág. 7).  
En otras palabras, como lo menciona Molina (2005), Viollet-le-Duc al buscar esa forma 
original de la obra, promovía la reconstrucción de esta como debía haber sido en su cualidad de ideal 
formal, dándole así valor a la coherencia interna de la lógica arquitectónica. Capitel (citado por 
Molina, 2005) indica que restaurar un edificio no significa conservarlo, repararlo o rehacerlo, sino 
obtener su completa obra prístina, incluso aunque nunca hubiera sido así (Molina, 2005, pág. 341). 
Por otro lado, la escuela italiana liderada, según lo indicaron algunos sujetos de información, 
por Camilo Boito, a quien se le considera según Molina (2005) como el que inicia la escuela moderna 
de la restauración. Fontela (citado por Molina, 2005) apunta que uno de los principales aportes de 
Boito fue el proponer la necesidad de reconocer la obra arquitectónica en su doble valor, histórico y 
estética (Molina, 2005, pág. 353). 
Ahora bien, se desprende de las distintas discusiones que muchos profesionales en 
arquitectura, pero que no necesariamente cuentan con una especialización en patrimonio, confunden 
lo propuesto por Viollet-le-Duc y por Boito. Del primero se supone que es permitido intervenir 
drásticamente el inmueble y proponer soluciones antagónicas al monumento. Del segundo se asume 
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como correcto no intervenir el bien inmueble patrimonial en lo absoluto; que en realidad fue la 
posición del inglés John Ruskin. 
Con respecto a los criterios de intervención que se pueden desprender de las cartas 
internacionales, de los textos doctrinales, de las convenciones y recomendaciones que tocan los temas 
sobre el patrimonio cultural, se esbozan dos posiciones. La primera es la de que, como país, debemos 
apegarnos a estos documentos fielmente e intervenir los bienes inmuebles patrimoniales según los 
criterios ahí contenidos. Se mencionan principalmente la carta de Atenas (1931), la carta de Venecia 
(1964) y la carta de Burra (1999). 
En otro sentido, está la posición de entender estos documentos internacionales desde el 
contexto en que fueron creados, ya que debido al momento histórico y a las necesidades puntuales de 
los sitios donde se elaboraron, es que se formularon los criterios generales. Por lo tanto, cada país 
debe definir aquellos criterios específicos que se adapten a las condiciones específicas (sociales, 
culturales, económicas y políticas) en que se encuentran los bienes inmuebles a intervenir.   
A nivel nacional se precisa que existen criterios para la declaratoria de un bien inmueble 
como patrimonio histórico arquitectónico, los cuales se extraen de los valores claramente descritos 
en la Ley N° 7555 y su Reglamento; sin embargo, no están establecidos en esta normativa cuáles son 
los criterios por seguir a la hora de intervenirlos. 
Si bien no se logra precisar contundentemente cuáles son los criterios internacionales que se 
deben considerar en la gestión de proyectos de intervención patrimonial, y que además no existe, 
según los sujetos de información, un consenso a nivel nacional sobre esto; sí, se mencionaron 
repetidamente algunos criterios que los sujetos de información utilizan en sus proyectos. A 
continuación, se enlistan y definen según la teoría contemporánea sobre restauración.  
4.2.1.1 Autenticidad 
El criterio de autenticidad fue mencionado en todas las entrevistas por los sujetos de 
información. Salvador Muñoz (2003) resume en cuatro categorías principales las formas de 
pensamiento sobre este concepto; los sujetos de información hacen referencia a lo que este autor 
sugiere como “estado auténtico como estado actual”, la cual subyace buena parte de la teoría 
contemporánea de la restauración.  
Muñoz (2003) indica que la autenticidad se identifica con otros cuatro factores: los materiales 
que componen el objeto, los rasgos perceptibles de los objetos, la idea que originó el objeto y la 
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función material de los objetos. Lo común en estos cuatro factores según el autor es: en todos los 
casos se asume la existencia de un estado real, auténtico de los objetos, y por ende la posibilidad de 
la existencia de estados no reales y falsos (Muñoz S. , 2003, pág. 88). Ahora bien, el autor hace una 
crítica sobre esta autenticidad: 
… el único concepto de verdad que puede ser considerado real e incontestablemente 
verdadero es el estado presente. Cualquier otra definición del estado auténtico o, mejor, del 
estado históricamente auténtico de un objeto, coincidirá tan sólo con lo que una o varias 
personas opinen o imaginen que debería ser su estado real, su estado auténtico, su Estado de 
Verdad, su protoestado (Muñoz S. , 2003, pág. 88).   
Por lo tanto, Muñoz (2003) establece que se debería reconocer la existencia de varios 
protoestados, según quienes lo establezcan y sus ideas particulares, como premisa para cualquier 
intervención. Además, acota que una intervención en una obra patrimonial: siempre tiene un impacto 
sobre su evolución, e implica la realización de una serie de elecciones técnicas, pero también 
ideológicas (Muñoz S. , 2003, pág. 89). 
Los sujetos de información coinciden en un planteamiento que hace Muñoz (2003), en que: 
se restaura para las personas, no para los objetos; los objetos sirven a quienes los producen o los 
cuidan, y tienen los derechos que sus dueños o usuarios les conceden (Muñoz S. , 2003, pág. 91). De 
ahí la importancia por parte de los entrevistados en que no se debe intervenir por intervenir, estos 
proyectos deben tener un propósito, un uso que garantice la conservación del inmueble.  
4.2.1.2 Reversibilidad 
La reversibilidad fue mencionada por el 50% de los sujetos de información. Arenas (citado 
por Muñoz, 2003) haciendo referencia a la reversibilidad de los materiales indica que:  
… cualquier material añadido debe tener una cualidad, que pueda quitarse en un momento 
dado. Hay materiales, especialmente recientes, cuyo envejecimiento desconocemos y pueden 
ser funestos con el tiempo su hay que retirarlos por ser incompatibles con los propios de la 
obra restaurada. Además, pueden descubrirse materiales de restauración más adecuados que 
pueden sustituir en una próxima intervención a los anteriores (Arenas, 1996; citado por 
Muñoz, 2003, pág. 108).  
 81 
Macarrón (2017) define este concepto como el empleo de materiales estables y tratamientos 
reversibles, con el objeto de evitar riesgos para la estabilidad material y la cualidad estética de la obra, 
y facilitar futuras intervenciones (Macarrón A. , 2017, pág. 283) 
Muñoz (2003) sugiere que es imposible que un material sea 100% reversible en un proceso 
de intervención patrimonial; por lo tanto, indica que la reversibilidad debe expresarse en términos de 
grados, donde la pregunta planteada sea: ¿qué grado de reversibilidad tiene este determinado material 
al ser aplicado mediante este determinado proceso en este determinado objeto? (Muñoz S. , 2003, 
pág. 111).  
Debido a la dificultad técnica de que un material sea reversible, Muñoz (2003) indica que se 
han acuñado otros dos conceptos: eliminabilidad o retratabilidad, o a la relajación explícita de los 
requisitos. Según Charteris (citado por Muñoz, 2003), el primer concepto consiste en la posibilidad 
de retirar los materiales aplicados, y en este sentido es similar a las antiguas definiciones materiales 
de la reversibilidad (Muñoz S. , 2003, pág. 113).  
La retratabilidad, acuñado por Appelbaum en 1987 según Muñoz (2003) hace referencia a 
estos tratamientos que son imposibles de revertir y que inclusive son necesarios de repetir en el futuro, 
como los procesos donde se impregna un cuerpo poroso para su consolidación. Muñoz (2003) señala 
que esa necesidad de adaptación del término de reversibilidad se ve reflejado por medio de la 
relajación de los requisitos. 
Oddy (citado por Muñoz 2003) clasifica a la restauración en cuatro actividades: limpieza, 
estabilización, reparación y restauración; donde la exigencia de la reversibilidad es mucho mayor en 
las etapas finales que en las iniciales. Por último, Muñoz (2003) indica que para que una intervención 
sea eficaz, la conceptualización de reversibilidad necesita ser pre entendida y matizada de forma 
particular, de manera a que se adapte a la realidad.  
4.2.1.3 Legibilidad 
Los sujetos de información que señalaron este criterio como importante para una intervención 
patrimonial hacen referencia a las teorías clásicas de la restauración y que se podría asociar a lo que 
indica la Carta del Restauro de 1972 (citada por Muñoz, 2003): “cualquier intervención destinada a 
mantener en funcionamiento, facilitar la lectura y transmitir íntegramente al futuro” los objetos de 
restauración (Muñoz S. , 2003, pág. 115).  
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Macarrón (2017), contrario a lo propuesto por Viollet-le-Duc, conceptualiza este criterio 
como: no hacer integraciones hipotéticas o por analogía, y que éstas sean fácilmente reconocibles, 
para evitar confusiones miméticas y falsificaciones, pero sin romper la unidad de la obra (Macarrón 
A. , 2017, pág. 283).  
Muñoz (2003) plantea el problema de que la legibilidad depende tanto de un código de lectura 
normalizado, como de que quien aprecie la obra sepa interpretar ese código. Además, a la hora de 
restaurar una obra, se restituye parte de una legibilidad perdida, pero se pierden otras. Al compararlo 
con un texto, Muñoz (2003) señala que cuando se restaura se elige un texto sobre los demás; es decir, 
se privilegia una de las posibles lecturas del objeto en detrimento de otras.  
Los sujetos de información indican que este criterio hace referencia a que se entienda cuáles 
elementos de la intervención patrimonial son nuevos y cuáles fueron recuperados. Lo que prima para 
los objetos que no son originales, es la reinterpretación estética de los que si son; es decir, a pesar de 
que se eligen los mismos materiales y técnicas utilizados en el objeto original, se debe evitar la 
imitación formal de los elementos para que sea legible qué es antiguo y que no, o qué pertenece a la 
intervención y qué no.  
4.2.1.4 Máxima investigación 
Lo mencionado por los sujetos de información con respecto a la máxima investigación se 
relaciona con lo expresado por Macarrón (2017, pág. 283) sobre efectuar una buena diagnosis previa 
a la restauración, que facilite una intervención fundamentada y adecuada, y documentar debidamente 
las actuaciones. Además, es compatible con lo que Muñoz (2003) establece como los rasgos que 
definen la restauración científica, los cuales son: 
• Establecimiento de protoestados mediante métodos propios de las ciencias (Muñoz S. , 2003, 
pág. 127). Esto, los sujetos de la información lo interpretan como la identificación de las 
distintas capas históricas del bien inmueble, donde se reconocen sus diferentes intervenciones 
en el transcurso de los años 
• Empleo de técnicas científica auxiliares durante los trabajos de restauración (Muñoz S. , 
2003, pág. 127). Donde se emplean sistemas científicos de análisis, identificación y 
diagnóstico para conocer de forma más fiable sobre lo que se está trabajando.  
• Conocimiento y aplicación del corpus de saberes científicos relevantes en cada caso, y en 
especial de técnicas y materiales de laboratorio, o de otros tipos de investigación relativas a 
este tema, realizados con anterioridad (Muñoz S. , 2003, pág. 128). 
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4.2.1.5 Mínima intervención 
Este criterio, expresado por tres de los sujetos de intervención, refleja la tendencia de la 
escuela italiana en su formación; donde las propuestas de esta influencia pueden definirse como 
mínima intervención. Molina (2005, pág. 354) indica que lo sugerido por Boito se resume en las 
propuestas del III Congreso de Ingenieros y Arquitectos (Roma, 1883), las cuales son: 
• Los monumentos deben ser consolidados antes que reparados y reparados antes que 
restaurados. 
• En caso de que las intervenciones de restauración sean inevitables, éstas deben ser 
distinguibles, a la vez que no contrasten con el conjunto intervenido.  
• Uso de materiales distintos a los originales de la edificación en los casos que debe 
completarse los faltantes.  
• Las intervenciones de consolidación deben ser mínimas en aquellos conjuntos con 
atributos artísticos y estéticos relevantes. 
• Los agregados de valor al edificio original forman parte del monumento y deben ser 
tratados como tales. 
• Registro detallado del proceso de intervención.  
4.2.1.6 Compatibilidad de materiales 
Otro criterio importante que señalaron algunos sujetos de intervención fue la compatibilidad 
de los materiales utilizados, los cuales deberían permitir el cumplimiento de los criterios 
anteriormente mencionados. Macarrón (2017) lo define como el empleo de materiales homogéneos o 
compatibles con los originales, para evitar daños adicionales.  
Ahora bien, para poder garantizar la compatibilidad de los materiales por utilizar es necesario 
que el profesional interventor conozca las técnicas y materiales presentes en el inmueble, o bien 
aplicar técnicas de análisis cuyos objetivos se pueden alinear a los propuestos por Reegy y Reegy 
(citados por Muñoz, 2003, pág. 126): 
• Conocer los componentes materiales de los objetos: su composición cualitativa y 
cuantitativa, sus características fisicoquímicas, su historia, sus técnicas de 
producción, etc.  
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• Conocer los procesos de deterioro de los objetos: sus causas, sus condicionantes, sus 
consecuencias, etc.  
• Conocer las técnicas y materiales empleados en restauración: su comportamiento a 
corto, mediano y largo plazo, sus repercusiones sobre determinados objetos, etc.  
4.2.1.7 Sostenibilidad: garantizar un uso y respeto por la obra original 
Los sujetos de información enfatizaron en la necesidad de que el inmueble patrimonial a 
intervenir debía tener un uso que garantice los recursos económicos que procuren su conservación, lo 
cual se asocia a la sostenibilidad de restauración que, según Muñoz (2003) se identifica con la 
capacidad económica necesaria para garantizar la continuidad de los procedimientos conservativos. 
(Muñoz S. , 2003, pág. 171) 
Así mismo Muñoz (2003) indica que la sostenibilidad en restauración también hace 
referencia a la capacidad del objeto para seguir satisfaciendo los gustos y necesidades intangibles de 
usuarios futuros (Muñoz S. , 2003, pág. 171); lo cual se asocia a ese respeto por la obra original. 
Avrami, et al (citados por Muñoz, 2003) señala que: hay también una obligación paralela, más allá 
de conservar lo que es relevante en nuestro tiempo – y es conservar lo que nosotros creemos que será 
relevante para las generaciones futuras (Muñoz S. , 2003, pág. 171).  
4.2.1.8 Asegurar la vida humana 
Si bien este criterio no tiene propiamente una conceptualización en la teoría de la 
restauración, sí fue mencionado por varios sujetos de información costarricenses, haciendo referencia 
a que la vida humana está por encima a cualquier criterio de intervención del patrimonio y de ahí la 
importancia de adaptar los inmuebles con declaratoria patrimonial a la normativa vigente en Costa 
Rica; es decir a la Ley N° 7600, al Código Sísmico y el Código Eléctrico de Costa Rica para la 
Seguridad de la Vida y la Seguridad (NFPA 70, NEC 2008).  
A criterio de los sujetos de información es prácticamente imposible adaptar los bienes 
inmuebles patrimoniales al 100%, a la normativa vigente en el país, pero sí es posible establecer por 
medio de las propuestas de intervención, elementos que permitan la oportuna evacuación de los 
usuarios del edificio y así salvaguardar su vida.  
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4.2.2 Procedimientos normativos 
Tanto a los sujetos de información nacionales como internacionales se les consultó sobre los 
procedimientos normativos para obtener los permisos de construcción en caso de tratarse de proyectos 
de intervención de inmuebles con declaratoria patrimonial. A continuación, se describen estos 
procedimientos.  
En el caso de Costa Rica el procedimiento es relativamente sencillo, el cual se describe en la 
Figura 4.1. Los sujetos de información no precisan qué marca el inicio del proyecto de intervención 
patrimonial (paso 1), simplemente indican que el propietario o profesional en arquitectura a cargo es 
quien inicia con el proceso y que debe desarrollar la propuesta (paso 2). Esta propuesta debe contener, 
sin importar el tamaño de la obra, los siguientes mínimos: 
• Formulario para edificios declarados patrimonio histórico – arquitectónico (ver Anexo 1), 
que está disponible en la página web del CICPC.  
• Planos actuales de bien inmueble. 
• Levantamiento de daños. 
• Propuesta de intervención.  
 
Figura 4.7: Procedimiento normativo de un proyecto de intervención de un bien inmueble patrimonial en Costa Rica. 
Fuente: Sujetos de información. Elaboración propia 
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Esta propuesta debe ser presentada al CICPC (paso 3), el cuál es el ente encargado de 
autorizar las intervenciones patrimoniales. Si el Centro de Patrimonio dictamina que “no se autoriza 
la intervención”, el proyecto se debe reformular; si se indica un “sí condicionado”, a la propuesta se 
le puede subsanar las observaciones hechas por el CICPC y presentarse nuevamente para su revisión.  
Cuando el proyecto es aprobado por el Centro de Patrimonio, puede seguir el rumbo normal 
de cualquier obra nueva, por medio del sistema de Administración de Proyectos de Construcción 
(APC), haciendo la salvedad que es un proyecto patrimonial y por ende debe contar con un documento 
donde el CICPC autoriza la obra.  
Ahora bien, dependiendo de la magnitud de la intervención, el proyecto necesitaría la 
autorización de instituciones como bomberos o el MS, o requeriría una atención muy particular por 
parte del Centro de Patrimonio, lo cual, si no se gestiona adecuadamente, podría resultar en una serie 
de reprocesos que aumentan los costos y el tiempo de la obtención de los permisos de construcción. 
En la Figura 4.2 se grafica el proceso sugerido por los sujetos de información.  
 
Figura 4.8: Procedimiento propuesto para un proyecto de intervención de un bien inmueble patrimonial en Costa Rica. 
Fuente: Sujetos de información. Elaboración propia 
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Los sujetos de información sugieren la conformación de un equipo de proyecto liderado por 
un profesional en arquitectura especialista en patrimonio como primer paso. Seguido de esto, se 
debería recopilar toda la información, de los interesados, requerida para la planificación del proyecto, 
sus necesidades, requerimientos y expectativas. Como tercer paso se plantea el desarrollo de un 
anteproyecto, que contenga los documentos de la propuesta, excepto el formulario.  
Se recomienda como un cuarto paso, una vez obtenido el aval del propietario, la presentación 
del anteproyecto al Centro de Patrimonio y a las instituciones involucradas (Bomberos, MS, 
SETENA, etc.) si se requiere. Esta presentación se sugiere como una manera de que las autoridades 
conozcan el proyecto y sugieran cambios necesarios para que la intervención se ajuste a los 
requerimientos normativos.  
Por ley el CICPC debe dar asesoría al propietario y a los profesionales involucrados en los 
procesos de intervención patrimonial; por lo tanto, este paso es viable. El quinto paso es la 
subsanación de las observaciones recopiladas durante la presentación, para realizar una segunda 
revisión a lo interno del equipo y si es posible con los responsables de las autoridades. Una vez 
realizada esta última revisión se debe elaborar la propuesta, que debería contar con:  
• Formulario para edificios declarados patrimonio histórico – arquitectónico (ver Anexo 1), 
que está disponible en la página web del CICPC. 
• Informe de análisis estilísticos e histórico. 
• Documento de justificación de la intervención que contengan los criterios de intervención a 
utilizar y el uso del edificio una vez intervenido.  
• Planos actuales de bien inmueble. 
• Levantamiento de daños. 
• Propuesta de intervención.  
• Especificaciones técnicas 
Una vez elaborada la propuesta debe continuar con el proceso de autorización formal por 
parte del CICPC, para luego seguir el proceso normal de un proyecto de construcción en el APC. Lo 
anteriormente descrito por los sujetos de información garantizaría la reducción del riesgo de 
reprocesos y por ende bajaría los costos y tiempos en esta parte del proceso.  
En el caso de Guatemala, específicamente en los centros históricos de Ciudad de Guatemala 
y Quetzaltenango, el proceso es muy parecido al que sugieren los sujetos de información nacionales, 
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con la diferencia de que, si es un proceso normado y cuyo proceso de autorización lo lideran las 
respectivas municipalidades.  
Estos gobiernos locales tienen el sistema de “Ventanilla Única”, donde una vez presentado 
el proyecto a la municipalidad, ésta se encarga de tramitar con las otras instituciones involucradas en 
el proceso, reduciendo los costos y tiempos del propietario del inmueble en tramitología y, además, 
asegurando un criterio unificado a la hora de autorizar o no un proyecto.  
Este sistema garantiza que un profesional del Ministerio de Cultura de Guatemala, otro del 
Centro Histórico y otro del departamento de Control Urbano (estos últimos de las municipalidades 
respectivas) hagan un dictamen técnico sobre el proyecto. En caso de ser un proyecto excepcional, 
los proyectos pueden pasar por la revisión de un Consejo Consultivo, conformado por profesionales 
en arquitectura con trayectoria reconocida y por un cronista de la ciudad. 
Una vez aprobado el proyecto, la misma “Ventanilla Única” es la encargada de tramitar el 
proyecto con las otras posibles instituciones involucradas y el cliente, mediante el seguimiento de un 
expediente electrónico. Cualquier subsanación se le comunica al propietario o profesional a cargo del 
proyecto, quien debe corregir lo necesario; una vez hechas las correcciones se tramita la licencia 
municipal de construcción. 
4.2.3 Categorización de proyectos patrimoniales 
A pesar de que, en el instrumento diseñado para la recolección de datos, se preguntaba sobre 
las categorías de los proyectos en el apartado de procesos y técnicas, el tema surgió desde esta sección, 
ya que, según los sujetos de información, no existe sólo un tipo de bien inmueble patrimonial, están 
desde aquellos que son excepcionales hasta aquellos que son de acompañamiento; por lo tanto, el tipo 
de intervención es distinta y debería estar reglamentada. 
A diferencia de Costa Rica, en Guatemala, específicamente en los centros históricos de 
Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, existe una categorización de los bienes inmuebles 
patrimoniales normalizada, en el caso de la primera ciudad, gracias al Acuerdo Ministerial N° 328-
98 del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala y, por ende, un tratamiento distinto cuando se 
va a intervenir en ellos.  
El Artículo 3, del Capítulo 1 del Reglamento para la protección y conservación del Centro 
Histórico y los Conjuntos Históricos de la Ciudad de Guatemala (2000) define las siguientes 
categorías: 
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Categoría A: casas, edificios y obras de arquitectura e ingeniería, declarados Patrimonio 
Cultural de la Nación, por su valor histórico, arquitectónico, artístico o tecnológico.  
Categoría B: casas, edificios y otras obras de arquitectura e ingeniería, así como espacios 
abiertos, tales como: atrios, plazas, parques y jardines característicos o tradicionales del 
Centro o del Conjunto Histórico respectivo, declarados Patrimonio Cultural de la Nación.  
Categoría C: casas y edificios que, sin corresponder a las categorías anteriores, reúnen 
características externas que contribuyen al carácter y paisaje tradicionales del Centro o del 
Conjunto Histórico respectivo. 
Categoría D: todos los inmuebles situados dentro de los perímetros del Centro Histórico y los 
Conjuntos Históricos que no corresponden a las categorías A, B o C.  
Asimismo, este mismo Reglamento (2000) establece en el Capítulo III, Artículo 12, el manejo 
de los inmuebles por categoría, donde se condiciona el tipo de intervención según al tipo de inmueble. 
Lo anterior facilita, según la opinión de los sujetos de información, la gestión de los proyectos 
patrimoniales porque, desde los propietarios y profesionales se conoce qué se permite y qué no, sin 
caer en ambigüedad y, desde las autoridades un marco jurídico de su acción a la hora de dictaminar 
una autorización.  
Una sugerencia por parte de los sujetos de información; contemplando la dificultad de 
establecer categorías patrimoniales en Costa Rica, pues estas deben estar contenidas en una ley y por 
lo tanto ser aprobadas por la Asamblea Legislativa; es establecer la prioridad, tanto de la declaratoria 
como de la intervención patrimonial, en función del uso de los inmuebles, donde se establezca la 
urgencia de intervenir, considerando los proyectos que contemplen una propuesta operativa posterior 
a la intervención.  
A continuación, se describen los resultados encontrados con respecto a los procesos y técnicas 
de las intervenciones patrimoniales.  
4.3 Dimensión técnica 
En este apartado se describen procesos y técnicas propios de los proyectos de intervención 
patrimonial, desde la visión de los sujetos de información consultados; el primer subapartado hace 
referencia al ciclo de vida de este tipo de proyectos. 
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4.3.1 Ciclo de vida de los proyectos de intervención de bienes inmuebles patrimoniales 
según sujetos de información 
A los sujetos de información, tanto del grupo 1 como a los del grupo 2, se les mostraron dos 
figuras representativas, la primera sobre el ciclo de vida genérico de un proyecto, Figura 4.9, y otro 
del ciclo de vida para proyectos constructivos, Figura 4.10. Se les consultó si consideraban la 
separación conceptual de las fases, presentada última figura, suficiente para entender el ciclo de vida 
de un proyecto de intervención patrimonial, o si se debía modificar la figura del ciclo de vida de los 
proyectos constructivos. Además, se les pidió justificar dicho cambio.  
 
Figura 4.9: Ciclo de vida genérico de un proyecto 
Elaboración propia, fuente: PMI® (2017) 
 
 
Figura 4.10: Ciclo de vida para proyectos constructivos 
Elaboración propia 
Con respecto al ciclo de vida de los proyectos de intervención patrimonial, existe un relativo 
consenso entre los sujetos de información de cuáles fases se deberían contemplar (ver Figura 4.11). 
Se considera oportuno separar, lo que en cualquier proyecto se conoce como ejecución, en tres 
grandes fases, y donde cada una de tiene su particular planificación y cierre.  
Es necesario aclarar que el ciclo de vida de un proyecto de intervención puede ser tan sencillo 
o tan complejo según sea la obra que se pretende intervenir y el nivel de daños con que cuenta. A 
continuación, se profundiza en cada una de las fases.   
4321
1- Inicio 3- Ejecución
2- Planificación 4- Cierre
54321
1- Inicio 3- Diseño 5- Cierre
2- Planificación 4- Construcción
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Figura 4.11: Ciclo de vida de un proyecto de intervención de un bien inmueble patrimonial según los sujetos de información. 
Fuente: Sujetos de información. Elaboración propia 
 
4.3.1.1 Fase 1.: Inicio 
La primera fase, que coincide con lo sugerido por el PMI, es la fase de inicio; en esta se 
recomienda, por parte de los sujetos de información, la definición de los criterios de intervención que 
deberían ser contemplados por todo el equipo del proyecto; esto con el objetivo de enmarcar 
conceptualmente cómo se visualizaría la posible intervención. 
Desde esta etapa se considera vital para el éxito del proyecto, identificar e involucrar a los 
interesados más cercanos; es decir, al menos a los propietarios, al patrocinador y a las autoridades; 
pues es muy peligroso imponer una visión única del posible resultado de la intervención. Esto se 
puede traducir en la identificación y priorización de los requisitos, necesidades y expectativas de los 
interesados. 
Los sujetos de información aconsejan, justificar la eventual intervención a partir de los 
posibles usos del inmueble. Por lo contrario, no es recomendable proponer un proceso ya sea de 
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preservación, conservación o restauración, si no se cuenta con un plan de uso que garantice el 
mantenimiento sostenible del edificio.  
Dicha justificación debería estar acompañada de un prediagnóstico del estado del inmueble, 
a partir del reconocimiento físico general de los daños que esté presente. Por último, se aconseja 
definir una partida presupuestaria destinada a la planificación y a generar un diagnóstico. Sin todo lo 
anterior no se aconseja continuar con el proyecto.  
A pesar de ser mencionada la relevancia de esta fase del proyecto, ninguno de los sujetos de 
información mencionó el uso de una herramienta o documento que ordene y oficialice esta etapa, 
como lo es el Acta de Constitución del Proyecto, conocido como Charter. Ahora bien, Jordan et al., 
(2018) sugieren dentro de lo que denominan Fase 0: estrategia de intervención de activos, el uso de 
una herramienta similar a lo sugerido por el PMI.  
Dentro del protocolo BIMlegacy se recomienda el uso del Plan de Ejecución HBIM 
precontractual (HBEP: Historical BIM Execution Plan), el cual contiene apartados que cumplen la 
información, de carácter contractual, necesaria para iniciar con los procesos del modelado de los 
inmuebles patrimoniales. 
4.3.1.2 Fase 2: Planificación general 
Con base en el pre-diagnóstico se aconseja hacer la planificación general del proyecto. Los 
sujetos de información saben que en esta fase la incertidumbre es muy grande, pero es importante 
que, debido a la dinámica de las intervenciones patrimoniales, se estimen el posible alcance del 
proyecto, el tiempo y el costo aproximado, pero no únicamente del trabajo en el inmueble, sino de 
todas las fases previas a esta. 
Es necesario en esta fase iniciar las gestiones, a partir de los estimados, a criterio de expertos, 
para conseguir los fondos necesarios para iniciar al menos la fase del diagnóstico; así como analizar 
las posibles formas de financiar el diseño y la intervención, ya sea si el propietario es privado o 
público.  
En esta etapa debe estar definido el modelo de gobernanza del proyecto. En caso de un 
proyecto privado, quien usualmente tiende a liderar el equipo del proyecto, es la persona profesional 
en arquitectura con conocimiento en temas de patrimonio, la cual se encarga de coordinar con las 
autoridades pertinentes y con los propietarios.  
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Por otro lado, si el propietario es una entidad pública, es importante definir no sólo quien 
asume la dirección general del proyecto, sino también se recomienda generar un equipo 
interinstitucional, que debería estar integrado por aquellas personas que toman decisiones en cada 
institución pública por la cual el proyecto debe someterse a un proceso de autorización. En el caso de 
Costa Rica, la institución propietaria del inmueble, el CICPC, Bomberos y MS; en algunos casos 
CNFL o ICE y SETENA. 
Esta fase es importante pues el Grupo de Procesos de Planificación, según el PMI (2017, pág. 
565),  establecen el alcance total del esfuerzo, definen y refinan los objetivos y desarrollan la línea de 
acción requerida para alcanzar los objetivos. Además, este mismo organismo señala que, los procesos 
del Grupo de Procesos de Planificación desarrollan los componentes del plan para la dirección del 
proyecto y los documentos del proyecto utilizados para llevarlo a cabo (Project Management Institute, 
Inc., 2017, pág. 565). 
Tanto sobre el Grupo de Procesos de Inicio como sobre el Grupo de Procesos de Planificación 
para proyectos de intervención de bienes inmuebles con declaratoria patrimonial es que el presente 
PFG hace recomendaciones y propuestas importantes para asegurar el éxito de este tipo de proyectos. 
Por otro lado, también hace sugerencias de innovación, a este sector de la industria de la construcción, 
al incorporar el uso de protocolos de modelado de información de edificios.  
4.3.1.3 Fase 3: Diagnóstico 
Esta fase es considerada como vital, ya que dependiendo de la rigurosidad con que se hace el 
diagnóstico, los imprevistos del proyecto podrían verse sustancialmente disminuidos, durante la 
intervención.  Una vez justificada la necesidad de la intervención a partir de alternativas de uso del 
inmueble, el siguiente paso es realizar una investigación estilística e histórica del bien patrimonial, 
enfocándose en entender las técnicas y los materiales utilizados tanto en el momento de la 
construcción original, como en las posibles intervenciones realizadas en el pasado.  
A partir de la documentación o de un levantamiento del inmueble, se aconseja realizar un 
juego de planos base, conocido como un levantamiento del estado original, acompañado de áreas, 
sistemas constructivos utilizados y materiales. También se recomienda que se adjunten planos donde 
se describan las intervenciones posteriores a la construcción. Acompañando a este levantamiento, 
Jordan et al. (2018) recomienda contar con un modelo HBIM inicial de masas, con un LOD 100.  
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Es importante realizar un análisis físico detallado del inmueble, donde se recomienda el uso 
de equipos tecnológicos para que el reconocimiento no sea invasivo. De no contar con estas 
herramientas, se debe abrir “catas17 ” en distintos puntos del edificio, con el fin del reconocer 
visualmente el estado del inmueble y, por lo tanto, es necesario contar con un plan y presupuesto para 
el cierre de estas exploraciones.  
Es en esta parte del diagnóstico donde el protocolo BIMlegacy sugiere que, a partir de un 
escaneo láser, se desarrolle un modelo tridimensional. El escaneo toma una nube de puntos como 
esqueleto para la construcción virtual y, como se mencionó en el Marco Teórico del presente PFG 
según Jordan et al. (2018), este segundo modelo HBIM, conocido como modelo de registro, 
contendría: 
• Generación de materiales HBIM 
• Bibliotecas de detalles constructivos 
• Familias HBIM con elementos estilísticos específicos y repetitivos 
• La definición de la evolución histórica del inmueble con orientación específica para el LOD 
de las diferentes hipótesis constructivas (LOD 200).  
A partir de este análisis, se conforma un segundo juego de planos, que los sujetos de 
información identifican como un levantamiento de daños; donde se ubican los lugares que presenten 
alguna falla específica, con una descripción detallada del daño, los materiales utilizados, el sistema 
constructivo y principalmente las causas específicas que generaron el problema.  
Acompañando a estos análisis, y según sean los daños y el tipo de inmueble, es posible que 
se requieran análisis de laboratorio de los materiales utilizados, para conocer la composición química 
de estos y poder tener criterio técnico de las posibles soluciones. Además, si la intervención prevista 
involucra la construcción de obra nueva, se debe contemplar los estudios típicos como el estudio de 
suelo, nivel friático, etc.  
Toda la información recolectada ayuda a seguir con el siguiente paso que se aconseja por 
parte de BIMlegacy, el cual es crear un modelado de la condición existente del edificio, con un tercer 
                                                   
17 Se entiende por “cata” la toma de una porción de un material para examinar ya sea la muestra o el estado del elemento 
de donde se extrajo. 
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nivel de detalle o LOD 300. Según Jordan et al. (2018), se considera esta etapa como la fase de 
construcción más relevante.  
En esta etapa es necesario que se defina, por parte de los propietarios y el equipo del proyecto, 
el uso de inmueble, el cual debe ser congruente con las capacidades arquitectónicas y estructurales 
del edificio, ya que con esta información y los datos obtenidos de los análisis anteriores es posible 
diseñar la intervención.  
4.3.1.4 Fase 4: Diseño 
En la cuarta fase del proyecto, se debe contemplar cuánto es necesario invertir para elaborar 
el diseño; además, tiene que estar definido el uso del inmueble según sus capacidades arquitectónicas 
y estructurales, contemplando el tipo de intervención que se pretende ejecutar en la siguiente etapa.  
Tanto para en el sector público como para el privado, se recomienda preparar un contrato 
muy claro, con todos los requerimientos, necesidades y expectativas del cliente, definidos de lo que 
se espera del diseño. Los expertos consultados aconsejan para la licitación de consultoría en el sector 
público, contratar por idoneidad; es decir, generar un proceso donde se puntúa a los oferentes según 
criterios previamente establecidos. 
A los criterios de intervención, y a la justificación de uso, se le debe adjuntar una justificación 
técnica del tipo de intervención (criterios constructivos). Este documento acompaña a un anteproyecto 
que debería ser sometido al primer filtro de autorización. Jordan et al. (2018) proponen dentro del 
protocolo BIMlegacy crear un modelo que permita ser el unificador de la información, donde los 
diferentes interesados se logren comunicar por medio de este. El modelo de anteproyecto debería 
tener un LOD 300.  
 El anteproyecto se compone de los planos del estado actual, de los planos y modelos de 
levantamiento de daños y de la propuesta. Una vez subsanadas las observaciones de las autoridades, 
se procede a elaborar los planos constructivos del proyecto, el cual cuenta con una profundización 
del anteproyecto y con especificaciones técnicas.  
Para esta etapa Jordan et al. (2018) sugiere elaborar diferentes modelos, donde los distintos 
interesados (arquitectos, ingenieros y arqueólogos), desarrollan por separado cada propuesta y que 
luego se fusionaría para el control de calidad. Claramente este proceso se basa tanto en la información 
anterior como en el modelo de anteproyecto. BIMlegacy recomienda un LOD 400, pues indica que 
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debería contemplar simulaciones de consumo de energía del edificio para garantizar la sostenibilidad 
del edificio patrimonial.  
Elaborar este entregable supone otro punto crítico, pues se deben definir claramente los 
materiales a utilizar, y se especifican las métricas con que se medirá la calidad de estos. Se dice que 
es crítico porque ayuda a evitar posibles problemas con los contratistas de la intervención, como los 
reprocesos o apelaciones por obras no recibidas.  
El último proceso de esta fase para el caso de Costa Rica es la tramitología, donde los planos 
constructivos son sometidos a revisión por parte de las autoridades y se contemplan posibles 
subsanaciones; la etapa de diseño cierra cuando se le otorgan todos los permisos establecidos por ley. 
Es necesario aclarar de que por ley este paso es la única revisión obligatoria y que las anteriores son 
sugeridas por las personas expertas.  
4.3.1.5 Fase 5: Intervención 
Los sujetos de información indican que, si las otras dos etapas anteriores se ejecutaron con 
rigurosidad técnica, esta fase es muy similar a un proyecto de obra nueva. En el sector público se 
elabora el cartel con base en las especificaciones técnicas y se recomienda que la licitación se formule 
de tal forma que se genere un contrato por invitación, debido al tipo de trabajo especializado que 
usualmente se requiere. 
En la planificación de la fase de intervención, los sujetos de información aconsejan coordinar 
con los vecinos del inmueble, para prever las afectaciones del proceso constructivo y minimizar 
cualquier contratiempo. Además, si se detectó durante la fase de diseño, la necesidad de elaborar 
cualquier otro estudio, como uno de ingeniería, se sugiere, según los expertos, hacerlo previo al inicio 
de la ejecución, ya que podría ser necesario rediseñar algún elemento estructural, o adelantar un 
proceso de tramitología con una institución para poder hacer la conexión con algún tipo de servicio.  
Otro elemento necesario para considerar en esta fase se el costo de los “testigos”; es decir, 
aquellos detalles estructurales o arquitectónicos del edificio que quedan expuestos, pero protegidos 
por vidrio temperado, para que puedan ser observados por los usuarios con el fin de difundir la técnica 
con que fue construido el inmueble en una época determinada.  
Los sujetos de información indican que es muy común en esta fase, el rediseño de acuerdo 
con los imprevistos, pero la cantidad de trabajo por este tema dependerá de la rigurosidad con se 
hubiesen efectuado las dos etapas anteriores. Otro aspecto señalado es que existen pocas empresas de 
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la industria de la construcción especialistas en patrimonio, lo cual dificulta el proceso de intervención 
si no cuenta con los conocimientos técnicos para ejecutar la obra. 
Durante esta etapa se debe considerar la elaboración de: planos “as built”, un informe de 
intervención y hallazgos, que explique lo que se hizo día a día. Jordan et al. (2018) sugieren realizar 
un modelo HBIM de construcción con un LOD de 500, basado en la información mientras se ejecutan 
las obras; lo cual termina siendo un modelo “as built” que se entrega al propietario en el cierre del 
proyecto.  
Dentro del protocolo BIMlegacy se recomienda que todos los interesados técnicos tengan 
acceso a este modelo, mediante un software BIM de arquitectura e ingeniería, para que se pueda 
comprender los problemas presentados durante esta fase. Mientras que los interesados no técnicos 
pueden tener acceso a un visor en línea. Por último, la elaboración de un plan de conservación 
preventiva o mantenimiento que se debe entregar y explicar al cliente previo a cerrar el proyecto.  
4.3.1.6 Fase 6: Cierre general 
El cierre general del proyecto contempla la recepción conforme de la intervención según las 
especificaciones técnicas contenidas en el contrato, seguido por una capacitación del plan de 
conservación preventiva y el presentar el inmueble tanto a los interesados como a la comunidad, 
donde se recomienda explicar los resultados y descubrimientos de la intervención. 
Los sujetos de información indican que, un factor determinante el éxito de este tipo de 
proyectos es el plan de comunicación que se ejecute durante todo el ciclo de vida de la intervención 
patrimonial, donde se informe, de manera estratégica y diferencia, a los interesados de los avances de 
cada fase y se rindan explicaciones de la administración de los procesos, la gestión de los recursos y 
de las decisiones tomadas para garantizar la conservación del bien inmueble.   
4.3.2 Fase crítica 
Según los sujetos de información, la fase de diagnóstico se consideró como una de las etapas 
más críticas de los proyectos de intervención de bienes inmuebles patrimoniales, debido a que, gracias 
a los diferentes análisis ejecutados en esta fase, se obtiene la mayor cantidad de información del 
estado real del edificio, con la cual se toman las decisiones para elaborar la propuesta.  
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Uno de los mayores problemas que suceden actualmente en los proyectos de este tipo, es que 
en la etapa de intervención surgen demasiados imprevistos porque, según los sujetos de información, 
el análisis previo no se ejecutó correctamente. Las experiencias de las personas entrevistadas sugieren 
que cuanto más se conoce el estado real de los inmuebles, menos imprevistos surgen durante la 
ejecución de la propuesta.  
Además, el correcto análisis del objeto arquitectónico ayuda a definir el segundo aspecto 
mencionado como más crítico en estos proyectos: definir el uso del inmueble. Como ya se mencionó, 
los sujetos de información consideran como un requisito necesario, previo a toda intervención, 
precisar claramente el uso del inmueble, que garantice la sostenibilidad económica de los procesos 
que en este se ejecuten cuando esté en operación y, por lo tanto, la conservación del edificio según 
las características estructurales, funcionales y formales que presente.  
4.3.3 Buenas prácticas 
A los sujetos de información se les consultó sobre las buenas prácticas que aplican los equipos 
de proyectos, en los que están involucrados, cuando intervienen algún bien inmueble patrimonial. 
Uno de los puntos más mencionados fue el de investigar, los expertos señalan que esto es fundamental 
para hacer una buena propuesta, pues conociendo bien al inmueble mediante los levantamientos, el 
análisis histórico y el contexto en que este fue construido, se pueden conocer las técnicas constructivas 
y los materiales utilizados lo cual da una pista de qué tipo de intervención se puede proponer.  
Con la información anterior se puede elegir al equipo constructivo (cuadrillas) adecuado y se 
puede ser riguroso con el producto esperado, pues se conoce a profundidad qué es lo que se espera, 
ya que se supone que uno de los productos de la investigación es el material necesario para desarrollar 
las especificaciones técnicas. Este documento debe contener claramente lo que se solicita, así como 
también qué se va a medir y cómo se va a medir. 
Cualquiera que sea la propuesta los expertos sugieren ser respetuosos con el edificio, con el 
profesional que lo diseñó, y con la historia del inmueble; lo cual se logra únicamente gracias a una 
investigación rigurosa.  
Seguir el debido proceso es otra buena práctica, donde es clave el justificar técnicamente cada 
una de las decisiones que se tomen, lo cual se logra documentando todos los resultados de los análisis 
hechos al inmueble patrimonial y que, al ser enfrentados tanto con los criterios técnicos de 
intervención como con los requerimientos de los interesados, generan la línea base de la propuesta.  
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Los análisis involucran estudiar los sistemas constructivos del bien inmueble, hacer pruebas 
a los materiales originales para conocer su composición y los materiales nuevos para asegurarse no 
van a dañar a los materiales propios del edificio, así como la forma de aplicación de estos; todos los 
resultados, buenos o malos, deben adjuntarse a la propuesta. 
La última buena práctica recomendada es considerar el tiempo de los materiales para la 
restauración, especialmente aquellos donde la materia prima es la tierra, como el adobe o el 
bahareque; sin olvidar aquellos que involucra madera o ladrillo cocido. Cada uno de estos materiales 
tiene un tiempo específico para alcanzar el grado de resistencia adecuado, lo cual usualmente no se 
toma en cuenta a la hora de hacer las licitaciones, esto conlleva a ampliar los contratos o inclusive 
genera apelaciones a obras adjudicadas.  
4.3.4 Lecciones aprendidas 
La experiencia en proyectos de intervención patrimonial de los sujetos de información 
entrevistados ha sido muy diversa, la cual se ha ido documentando en el presente capítulo; sin 
embargo, algunas experiencias prácticas han marcado la carrera de estos profesionales, a 
continuación, se enlista una serie de lecciones aprendidas por considerar dentro de la propuesta: 
• Documentar qué es lo que no se debe hacer en los proyectos de intervención de bienes 
inmuebles patrimoniales.  
• Indicar con ejemplos, a los consultores, todo aquello que no se debería hacer.  
• Insistir en buenas prácticas constructivas que garanticen la durabilidad de las 
soluciones.  
• Prever todo lo que puede pasar durante la intervención. Gestionar los riesgos.  
• Aferrarse a la ley. 
• Involucrar a todos los interesados que van a estar trabajando directamente en el 
proyecto desde el principio, generar minutas compartidas y un sistema donde las 
decisiones sean consensuadas.  
• Comunicar estratégicamente, no toda la información tiene que llegar a todos y no de 
la misma manera. 
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4.3.5 Uso de tecnología 
Uno de los aspectos por considerar en este PFG es el uso de tecnología en las fases del ciclo 
de vida de los proyectos de intervención patrimonial. Según las consultas hechas, este sector de la 
industria de la construcción en Costa Rica sigue rezagado si se compara con el mismo sector en otras 
latitudes. No es usual el uso de tecnología para el reconocimiento físico de los inmuebles; de hecho, 
se comentó el interés de uno de los directores del Centro de Patrimonio en la compra de equipo 
tecnológico; sin embargo, esto no fue posible debido a falta de presupuesto.  
Para el diagnóstico de algunos inmuebles excepcionales sí se enviaron pruebas de materiales 
a laboratorio para ser analizadas, pero esto no es una práctica común. Ahora bien, para la elaboración 
de las propuestas los programas utilizados son Autocad, Sketch up, Revit Architecture y 3D Max. En 
la mayoría de los casos elaboran una propuesta bidimensional y luego el modelado de la obra; 
manteniendo los procesos arquitectónicos, estructurales y electromecánicos como procesos separados 
que en un momento llegan a integrarse.  
Solamente en un caso, un sujeto de información indicó que se utilizó Revit Architecture, Revit 
Structure y Revit MEP, para el modelado arquitectónico, estructural y electromecánico de una 
propuesta que actualmente se encuentra en ejecución. Además, en lugar de hacer los planos as-built 
al cierre de la obra, se está modulando tridimensionalmente el proyecto conforme avanza la 
intervención, lo cual no es común.  
Sin embargo, este proceso no se ha efectuado colaborativamente, como lo establece la 
metodología BIM, ya que una sola persona fue la encargada integrar la información arquitectónica, 
estructural y electromecánica en un solo modelo; es decir no hubo interacción directa por parte de los 
distintos profesionales en la propuesta tridimensional. Además, esta misma persona es la encargada 
de elaborar el modelo as-built; siguiendo en ambos procesos el protocolo utilizado para obra nueva. 
4.3.6 Problemas más usuales en los proyectos de intervención patrimonial 
La última pregunta elaborada para esta sección giró en torno a los problemas más frecuentes 
en alguno de las fases de este tipo de proyectos. Los dos problemas más mencionados fueron los 
imprevistos y la falta de conocimiento o claridad técnica de quienes ejecutan las intervenciones. El 
primer problema surge cuando no se analizó rigurosamente el inmueble y se proyecta un plan de 
intervención con información que resulta ser insuficiente.  
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El segundo problema, los sujetos de información lo atribuyen a una licitación o a un proceso 
de contratación elaborado sin rigurosidad técnica y donde prima el factor económico para la 
escogencia del contratista, no su experiencia en intervenciones de obras patrimoniales. Asociado a 
este problema se comenta la falta de sensibilidad patrimonial, no solo de los ejecutores de la obra, si 
no también de los consultores, lo cual provoca que se planteen soluciones que no se adecúan a la 
realidad técnica de la obra original. 
Por último, el tercer problema más mencionado fue restaurar sin razón. No necesariamente 
esto afecta a los proyectos de intervención patrimonial, pero si a su objetivo: la conservación del bien 
inmueble. Si la intervención propuesta no tiene un fin, un uso claro que asegure la operación de un 
negocio que, a su vez, genere los suficientes réditos para que sean invertidos en el mantenimiento del 
edificio, la intervención no tiene sentido.  
4.4 Dimensión financiera 
Para el PFG es necesario conocer las opciones de financiamiento de los proyectos de 
intervención de bienes inmuebles con declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico ya que se 
quería conocer si existía alguna diferencia con respecto a los proyectos de obra nueva o de 
remodelación.  
En Ciudad de Guatemala la municipalidad no financia ningún proyecto, solo tiene algunos 
incentivos, como la exoneración del impuesto de bienes inmuebles por 10 años o 20, dependiendo del 
edificio. El Ministerio de Cultura financia algunos proyectos, entre estos los edificios que le 
pertenecen y otros que son excepcionales, como templos o conventos, donde se justifique el porqué 
no se obtuvo financiamiento.  
Muchos proyectos de esta ciudad si han sido financiados por medio de cooperación 
internacional, sea japonés o español. Según el sujeto de información, en Guatemala no hay muchos 
incentivos, pero es la gente a la que le interesa conservar, tanto por razones económicas como 
sentimentales. No existe una línea de crédito específica para estos proyectos, todo depende del uso 
que se le dé al edificio, el cual debe garantizar que la inversión se recupere.  
En Costa Rica, al igual que en España y en Guatemala, los edificios pertenecientes al Estado 
son conservados por las carteras o instituciones dueñas del inmueble. Cada institución debe 
presupuestar si desea invertir en el edificio. Según los sujetos de información, el Centro de Patrimonio 
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tiene dinero18 para invertir en los proyectos patrimoniales de propiedad pública, pero no lo puede 
invertir en un solo proyecto, lo debe repartir en al menos cinco proyectos.  
Los expertos indican que el dinero que el CICPC dispone para intervenir en los edificios 
públicos que son patrimonio histórico arquitectónico ha ido mermando año con año. El problema está 
en torno a las apelaciones de las licitaciones, ya sea de consultoría o construcción; la resolución de 
estas, han provocado que se retrasen el inicio de los proyectos y en la mayoría de los casos, el tiempo 
supera el año en que se presupuestó el dinero, provocando una subutilización de los recursos 
económicos. 
Los recursos no utilizados en el año en que se presupuestaron son absorbidos por el Gobierno 
Central para ser redistribuidos, pero esta nueva distribución no necesariamente beneficia al 
presupuesto del MCJ. Las apelaciones usualmente ocurren, según los expertos, porque los planos 
constructivos están mal realizados y por lo tanto hay muchas observaciones por parte de los 
contratistas, o porque hay diferencias entre las cantidades de material presupuestadas y las previstas 
por los contratistas, lo anterior debido a que no se especificó correctamente.  
Para que el Centro de Patrimonio invierta en un inmueble del Estado, que no sea del MCJ, el 
propietario debe reportar el problema que presente el edificio y demostrar tanto la urgencia del 
proyecto como la ausencia de fondos para una posible intervención. Con esto el CICPC puede 
considerar en su presupuesto un rubro para ejecutar en el siguiente periodo.  
Los inmuebles excepcionales propiedad del Estado tienen acceso a financiamiento de 
cooperación internacional, en este caso, Costa Rica ha tenido ayuda económica de los gobiernos de 
España y de Alemania; el primero para la ejecución de obra según presupuesto, mientras que el 
Gobierno de germano ha cooperado económicamente con proyectos que les falta una contrapartida 
para ser finalizados. Para ambos casos la gestión de estos recursos ha sido por iniciativa política.  
Otra forma de conseguir recursos económicos para proyectos de intervención patrimonial ha 
sido solicitando un préstamo directo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), 
pero estos requieren aprobación de la Asamblea Legislativa; por lo tanto, requiere además de un 
                                                   
18 En el 2014 el presupuesto era de aproximadamente 1500 millones de colones. 
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involucramiento mayor de las personas interesadas en el proyecto, la garantía de que el propietario 
del inmueble aporte al pago del empréstito.  
La única forma para que un propietario de un bien inmueble privado tenga acceso a fondos 
públicos es mediante el certamen “Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico Arquitectónico” del 
CICPC donde se compite anualmente para tener acceso a 150 millones de colones para intervenir el 
inmueble.  
Los anteproyectos se deben presentar por un profesional en arquitectura, en ingeniería civil 
o construcción incorporado al CFIA y habilitado para ejercer su profesión, o por un equipo 
interdisciplinario liderado por un profesional en las disciplinas ya mencionadas, el cual fungirá según 
el reglamento del certamen como representante ante la Administración (CICPC). Se debe adjuntar al 
anteproyecto la boleta de participación (ver Anexo 2) y la boleta de pseudónimo (ver Anexo 3).  
Las personas jurídicas pueden donar para que se restaure un bien inmueble, pero únicamente 
una vez en la vida se le exonera del impuesto de la renta por este aporte. Según los expertos los únicos 
incentivos actuales para invertir en patrimonio es la exoneración del pago del impuesto de renta y una 
exoneración del 10% en la compra de materiales destinados a los proyectos de intervención 
patrimonial.  
Según los sujetos de información, no existe una línea de crédito para los proyectos de 
intervención patrimonial ya que no se cuenta con las pólizas necesarias para asegurar la inversión 
porque los edificios superaron su vida útil de 50 años. Ahora bien, si un propietario privado tiene un 
proyecto de negocio donde parte del dinero es invertido en el inmueble, las entidades bancarias si 
pueden financiar, pero sobre el valor del terreno, no se considera el inmueble. 
El dinero del financiamiento es para el proyecto de negocio si este demuestra que es posible 
el retorno de la inversión. Según los expertos, cuando se logre entender en Costa Rica que con el 
patrimonio se puede lucrar, será el momento en cuando se tendrá acceso a diversos tipos de crédito 
dentro del Sistema Bancario Nacional.  
Los expertos sugieren que la inversión del CICPC debería pensarse más allá de edificios 
aislados, según ellos, si se intervienen obras patrimoniales que estén cercanas territorialmente, 
considerando la inversión como un negocio, por el potencial turístico y comercial de la zona de 
intervención, el propietario continuará invirtiendo en el mantenimiento y por ende en la conservación 
del inmueble, ya que las personas irían a su local y consumirían, porque el inmueble le agregaría valor 
al negocio. 
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En este punto surge un problema particular con algunos inmuebles patrimoniales cuyo uso 
inicial y actual es el de vivienda, pero cuyo contexto urbano en el que se encuentra es en este momento 
comercial o industrial, según lo indique el plan regulador de la municipalidad respectiva. Cuando este 
instrumento es muy rígido, complica el adaptar al inmueble a un nuevo uso que soporte las cargas 
estructurales y arquitectónicas de este, si el uso propuesto no responde a los requerimientos de la zona 
en que se encuentre.  
Por ejemplo, una vivienda con declaratoria patrimonial se puede adaptar a un uso comercial 
o mixto comercial-residencial, pero el municipio puede denegar el permiso de construcción si el 
inmueble se encuentra en una zona industrial; imposibilitando a los propietarios el cambio de uso 
residencial, porque el edificio no soportaría lo propuesto en el Plan Regulador. Esto, según los sujetos 
de información, deja pocas y muy difíciles alternativas de proyectos que sean viables financieramente.   
4.5 Dimensión sobre los interesados 
En esta sección se analiza a los interesados en los proyectos de intervención de inmuebles 
con declaratoria patrimonial. Como se ha mencionado con anterioridad, los interesados están 
divididos en dos grandes categorías: interesados externos e interesados internos.  A continuación, se 
despliega la conformación de ambas categorías, presentadas a los sujetos de información, así como 
la composición de los grupos presentes en estas:  
• Interesados externos: 
o Autoridades 
§ Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio (CICPC o Centro de 
Patrimonio) 
§ Comisión Nacional de Patrimonio Histórico Arquitectónico 
§ Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 
§ Municipalidad 
o Autoridades / Subgrupo: Comisión Nacional de Patrimonio Histórico Arquitectónico 
§ Ministra o ministro del MCJ o su representante 
§ Dirección del CICPC (Centro de Patrimonio) 
§ Representante del Colegio de Arquitectos de Costa Rica 
§ Presidencia de la Academia de Geografía de Costa Rica 
§ Presidencia de ICOMOS Costa Rica 
§ Representante de la Procuraduría General de la República 
§ Representante de la Defensoría de los habitantes 
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o Organizaciones de la sociedad civil 
§ ICOMOS Costa Rica 
§ CICOP Costa Rica 
§ Asociaciones de desarrollo (Ejemplo: Asociación de Conservación y 
Desarrollo de barrio Amón) 
§ Asociones o fundaciones culturales (Ejemplo: Casa Cultural Amón) 
o Academias  
§ Academia de Geografía de Costa Rica 
§ Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica 
§ Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Tecnológico de Costa Rica 
o Medios de comunicación  
§ Radio y Televisión 
§ Medios de comunicación impresos 
§ Medios de comunicación digitales 
• Interesados internos: 
o Industria de la construcción 
§ Patrocinador 
§ Empresa consultora 
§ Empresa constructora 
§ Profesional en arquitectura especializado en patrimonio a cargo del proyecto 
§ Profesional en alguna ingeniería vinculada al proyecto 
§ Maestro de obra 
§ Operario especializado 
§ Proveedor 
o Propietarios. 
§ Propietario privado 
§ Propietario público 
 
El análisis se hizo desde la posición del director (a) del proyecto y se contempló el resto de 
los interesados. En los siguientes apartados se presentan los resultados del análisis de los interesados 
según los grupos en que se dividieron los sujetos de la información.  
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4.5.1 Resultado del análisis de interesados, grupo 1 
En esta sección se analiza los resultados de la consulta al sujeto de información, que ha 
trabajado en proyectos de intervención patrimonial, mayoritariamente fuera de Costa Rica, sobre los 
interesados en este tipo de proyectos. Al sujeto se le presentó la clasificación en categorías y grupos, 
con el objetivo de hacer las modificaciones necesarias que se acoplaran a la forma de trabajo de cada 
país.  
Luego de lo anterior, se le solicitó al sujeto de información, que señalara (ver Apartado 4,2 
del Apéndice C) si el interesado posee uno, dos o tres variantes sugeridos por modelo de Mitchell; es 
decir: poder, urgencia o legitimidad; durante alguna de las fases del ciclo de vida de los proyectos de 
intervención patrimonial, entendiendo cada uno de estos conceptos de la siguiente manera: 
• Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
• Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya 
sea por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
• Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
4.5.1.1 Resultados del análisis de interesados, Guatemala  
 A continuación, se muestran los datos por modelo consultado. El análisis de los interesados 
sobre el sujeto de información consultado se concentra en el modelo de trabajo implementado en los 
Centros Históricos de Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango. En la Tabla 4.1 se presenta la 
clasificación por tipo; sobresale el papel predominante de la municipalidad y de los propietarios de 
bien inmueble, ya que se clasifican dentro del grupo de interesados definitivos.  
El interesado demandante, según el sujeto de información, es el Gobierno Central, pues posee 
algún grado de urgencia; por lo tanto, se considera como un interesado incómodo. En el contexto de 
Ciudad Guatemala, surge el interesado como parte de la dinámica de los proyectos de intervención 
patrimonial debido al gran acervo material en el tema del patrimonio cultural y a su presencia física 
en el Centro Histórico y el simbolismo de los edificios gubernamentales.  
Quienes poseen, únicamente, algún grado de legitimidad en el caso de Guatemala, son: el 
Ministerio de Cultura, las fundaciones locales, las universidades (públicas y privadas) y el profesional 
en arquitectura especializada en temas patrimoniales. El sujeto de información indica que este grupo 
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de interesados no cuenta con herramientas suficientes para que todos sus requerimientos sean 
satisfechos. 
Tabla 4.1: Matriz de clasificación por interesado, grupo 1: Guatemala  
Interesado Poder Urgencia Legitimidad Clasificación por tipo 
Gobierno Central  X  Exigente 
Ministerio de Cultura   X Discrecional 
Municipalidad (Ventanilla única) X X X Definitivo 
Fundaciones locales    X Discrecional 
Agencia Española de Cooperación Internacional X  X Dominante 
Universidades publicas   X Discrecional 
Universidades privadas   X Discrecional 
Medios de comunicación televisión y radio X  X Dominante 
Medios de comunicación impresos X  X Dominante 
Medios de comunicación digitales X  X Dominante 
Patrocinador X X  Peligroso 
Empresa consultora     
Empresa constructora     
Profesional en arquitectura especializada en patrimonio a cargo del 
proyecto   X Discrecional 
Profesional en alguna ingeniería vinculada al proyecto     
Maestro de obra     
Operario especializado     
Proveedor     
Propietario público X X X Definitivo 
Propietario privado X X X Definitivo 
Fuente: elaboración propia. 
 
El patrocinador se clasifica como un interesado peligroso, ya que cuenta con poder y 
urgencia, pero no necesariamente con legitimidad, de ahí la importancia del control que desde el 
gobierno local se ejerza sobre los proyectos de intervención patrimonial. Tanto la Agencia Española 
de Cooperación Internacional y los medios de comunicación, tienen un papel dominante; es decir, 
cuentan con poder y legitimidad.   
El primero, pues es uno de los mayores inversores en el proyecto de Centro Histórico de 
Ciudad de Guatemala y los segundos porque pueden influir en gran cantidad de personas y, según el 
sujeto de información, estos interesados pueden actuar a favor o en contra de los proyectos 
dependiendo de poderes económicos.  
Por último, con respecto al resto de los interesados de la industria de la construcción, el sujeto 
de información los descarta como autores importantes en este tipo de proyectos, pues no le atribuye 
ninguna variable de las expuestas en la entrevista; sin embargo, si pudieran tener un grado de 
influencia en el proyecto.  
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4.5.2 Resultado del análisis de interesados, grupo 2 
Lo primero que se les preguntó a los sujetos de información que conforman el grupo de 
expertos nacionales fue si la clasificación presentada era coherente o si era necesario hacer algún 
cambio. Con respecto a las categorías no hubo ningún cambio sugerido; sin embargo, en el grupo de 
autoridades se sugirió por parte de varios expertos, la incorporación de Bomberos y el Ministerio de 
Salud (MS).  
También se mencionó que, en casos excepcionales, por el tipo de proyecto, es necesario 
incorporar al Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y a la Compañía Nacional de Fuerza 
y Luz (CNFL), estas últimas con los mismos atributos de Bomberos y del MS, instituciones que 
fueron incorporadas al análisis.  
Luego de esto se les solicitó que señalaran (ver Apartado 4,2 del Apéndice B) si el interesado 
posee uno, dos o tres variables sugeridas por modelo de Mitchell; es decir: poder, urgencia o 
legitimidad; durante alguna de las fases del ciclo de vida de los proyectos de intervención de 
inmuebles con declaratoria patrimonial, entendiendo cada uno de estos conceptos de la siguiente 
manera: 
• Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
• Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya 
sea por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
• Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
El grado de la variable fue el resultado de normalizar la cantidad de veces que el interesado 
fue señalado como poseedor de una de las variables, es decir dividir la cantidad de veces que fue 
mencionada la variable para un interesado en específico entre el promedio de veces que fue 
mencionada esta variable para todos los interesados.  
Se confeccionó la Matriz de consolidación, ver Tabla 4.1, donde se considera que cuando el 
grado de urgencia normalizado es superior a 1, el interesado posee el atributo, si es inferior a 1 el 
interesado no posee el atributo. Mientras que el índice de preponderancia denota el predominio del 
interesado con respecto a los otros; este se obtiene dividiendo la sumatoria de los grados de las 
variables normalizadas por interesado entre el promedio de las sumatoria de los grados de las 
variables normalizadas de todos los interesados. 
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Tabla 4.2: Matriz de consolidación, grupo 2 
Interesado 











CICPC 6 2,46 5 2,81 5 1,63 11,28 5,69 
CNPHA 2 0,82 4 2,25 5 1,63 3,01 1,52 
CFIA 5 2,05 1 0,56 2 0,65 0,75 0,38 
Municipalidad 5 2,05 5 2,81 5 1,63 9,40 4,74 
Instituciones (Bomberos, MS, 
AyA, Setena, CNFL) 3 1,23 3 1,68 3 0,98 2,03 1,02 
Jerarca del MCJ o su 
representante 5 2,05 1 0,56 3 0,98 1,13 0,57 
Dirección del CICPC 6 2,46 4 2,25 5 1,63 9,02 4,56 
Representante del CACR 3 1,23 1 0,56 3 0,98 0,68 0,34 
Presidencia de la AGCR 1 0,41 1 0,56 4 1,31 0,30 0,15 
Presidencia de ICOMOS de 
Costa Rica 1 0,41 1 0,56 4 1,31 0,30 0,15 
Representante de la PGR 0 0,00 0 0,00 2 0,65 0,00 0,00 
Representante de la DHH 0 0,00 1 0,56 3 0,98 0,00 0,00 
ICOMOS Costa Rica 1 0,41 1 0,56 4 1,31 0,30 0,15 
CICOP Costa Rica 1 0,41 1 0,56 3 0,98 0,23 0,11 
Asociaciones de Desarrollo  0 0,00 2 1,12 3 0,98 0,00 0,00 
Asociaciones o fundaciones 
culturales  0 0,00 1 0,56 2 0,65 0,00 0,00 
AGCR  0 0,00 0 0,00 1 0,33 0,00 0,00 
EA - UCR 0 0,00 0 0,00 3 0,98 0,00 0,00 
EAU -TEC 1 0,41 1 0,56 4 1,31 0,30 0,15 
MMC Radio y Televisión 4 1,64 1 0,56 2 0,65 0,60 0,30 
MMC impresos 3 1,23 1 0,56 2 0,65 0,45 0,23 
MMC digitales 4 1,64 1 0,56 2 0,65 0,60 0,30 
Patrocinador 5 2,05 5 2,81 3 0,98 5,64 2,85 
Empresa consultora 3 1,23 2 1,12 4 1,31 1,80 0,91 
Empresa constructora 2 0,82 2 1,12 3 0,98 0,90 0,46 
Arquitecto (a) especializada en 
patrimonio a cargo del proyecto 4 1,64 4 2,25 4 1,31 4,81 2,43 
Profesional en alguna ingeniería 
vinculada al proyecto 3 1,23 1 0,56 2 0,65 0,45 0,23 
Maestro de obra 0 0,00 0 0,00 2 0,65 0,00 0,00 
Operario especializado 0 0,00 0 0,00 2 0,65 0,00 0,00 
Proveedor 0 0,00 0 0,00 1 0,33 0,00 0,00 
Propietario público 5 2,05 4 2,25 4 1,31 6,02 3,04 
Propietario privado 5 2,05 3 1,68 3 0,98 3,38 1,71 
TOTAL 78 32 57 32 98 32 63,40 32 
Número de interesados 32 32 32 32 32 32 32,00 32 
Promedio 2,44 1,00 1,78 1,00 3,06 1,00 1,98 1,00 
Fuente: elaboración propia. 
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Además, se clasificó, para cada uno de los interesados, en los grupos sugeridos por el modelo 
de Mitchell y se elaboró la Matriz de clasificación por tipo de interesado, ver Tabla 4.2, 
considerándola como punto de partida para hacer el análisis por grupo de participación.  
Tabla 4.3: Matriz de clasificación por tipo de interesado, grupo 2 











CICPC 2,46 2,81 1,63 5,69 Definitivo  
CNPHA 0,82 2,25 1,63 1,52 Dependiente   
CFIA 2,05 0,56 0,65 0,38 Adormecido  
Municipalidad 2,05 2,81 1,63 4,74 Definitivo   
Instituciones (Bomberos, MS, 
AyA, Setena, CNFL) 1,23 1,68 0,98 1,02 Peligroso Definitivo 
Jerarca del MCJ o su representante 2,05 0,56 0,98 0,57 Adormecido Dominante 
Dirección del CICPC 2,46 2,25 1,63 4,56 Definitivo  
Representante del CACR 1,23 0,56 0,98 0,34 Adormecido Dominante 
Presidencia de la AGCR 0,41 0,56 1,31 0,15 Discrecional   
Presidencia de ICOMOS de Costa 
Rica 0,41 0,56 1,31 0,15 Discrecional   
Representante de la PGR 0,00 0,00 0,65 0,00    
Representante de la DHH 0,00 0,56 0,98 0,00   Discrecional 
ICOMOS Costa Rica 0,41 0,56 1,31 0,15 Discrecional  
CICOP Costa Rica 0,41 0,56 0,98 0,11   Discrecional 
Asociaciones de Desarrollo  0,00 1,12 0,98 0,00 Exigente Dependiente 
Asociaciones o fundaciones 
culturales  0,00 0,56 0,65 0,00     
AGCR 0,00 0,00 0,33 0,00    
EA - UCR 0,00 0,00 0,98 0,00   Discrecional 
EAU -TEC 0,41 0,56 1,31 0,15 Discrecional  
MMC Radio y Televisión 1,64 0,56 0,65 0,30 Adormecido   
MMC impresos 1,23 0,56 0,65 0,23 Adormecido  
MMC digitales 1,64 0,56 0,65 0,30 Adormecido   
Patrocinador 2,05 2,81 0,98 2,85 Peligroso Definitivo 
Empresa consultora 1,23 1,12 1,31 0,91 Definitivo   
Empresa constructora 0,82 1,12 0,98 0,46 Exigente Dependiente 
Arquitecto (a) especializada en 
patrimonio a cargo del proyecto 1,64 2,25 1,31 2,43 Definitivo   
Profesional en alguna ingeniería 
vinculada al proyecto 1,23 0,56 0,65 0,23 Adormecido 
 
Maestro de obra 0,00 0,00 0,65 0,00     
Operario especializado 0,00 0,00 0,65 0,00    
Proveedor 0,00 0,00 0,33 0,00     
Propietario público 2,05 2,25 1,31 3,04 Definitivo  
Propietario privado 2,05 1,68 0,98 1,71 Peligroso Definitivo 
Fuente: elaboración propia. 
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Es importante señalar, que a los interesados cuyo grado fue de 0.98 se le indicó la “tendencia” 
a pertenecer a otro grupo, ya que al ser el resultado casi igual a 1, este representa su cercanía a la 
siguiente agrupación. A continuación, luego de la presentación de las Tablas 4.1 y 4.2, se profundiza 
en el análisis por grupos sugeridos por el modelo de Mitchell, según los resultados de la aplicación 
del segundo instrumento de la presente investigación.  
4.5.2.1 Grupo de interesados latentes 
El grupo de interesados latentes es aquel que está conformado por aquellos a los que se les 
atribuye una sola característica, en esta sección se analizará cada clasificación por tipo.   
4.5.2.1.1 Interesados adormecidos en los proyectos de intervención patrimonial 
Como ya se mencionó, los “adormecidos” o también llamados “inactivos” son aquellos 
interesados con poder, pero sin legitimidad ni urgencia; es decir, tienen limitaciones para hacer valer 
su poderío (ver Tabla 4,3). De los resultados se destacan el o la jerarca del MCJ y la persona 
representante del CACR (dentro de la CNPHA), ya que tienden a ser “dominantes”; es decir, cuentan, 
además de poder, con legitimidad ya sea moral o legal y por lo tanto sus intereses, expectativas y 
necesidades marcarían la diferencia en los proyectos de intervención patrimonial.  
Tabla 4.4: Interesados latentes, tipo adormecidos 











Ministra o ministro del 
MCJ o su representante 2,05 0,56 0,98 0,57 Adormecido Dominante 
CFIA 2,05 0,56 0,65 0,38 Adormecido  
Representante del 
CACR 1,23 0,56 0,98 0,34 Adormecido Dominante 
Radio y televisión 1,64 0,56 0,65 0,30 Adormecido   
Medios de 
comunicación digitales 1,64 0,56 0,65 0,30 Adormecido   
Medios de 
comunicación impresos 1,23 0,56 0,65 0,23 Adormecido 
 
Profesional en alguna 
ingeniería vinculada al 
proyecto 
1,23 0,56 0,65 0,23 Adormecido  
Fuente: elaboración propia. 
 
Por lo tanto, aunque al carecer de urgencia su atención no necesariamente es inmediata, si se 
considera importante conocer la posición de ambos interesados sobre el proyecto, ya que, al ser estos 
personajes políticos, su apoyo es crucial para el éxito de los objetivos del proyecto. Se establece como 
estrategia global gestionar altamente y como actividades se considera necesario involucrarlos en el 
proyecto, pero no en todas las tomas de decisión, se aconseja mantenerlos informados del avance del 
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proyecto. Según el índice de preponderancia, el involucramiento de quien presida el MCJ tiene más 
peso del representante del CACR.  
Con respecto al resto de interesados denominados adormecidos y que, no poseen otra 
tendencia, es importante considerar que están dispuestos a adquirir un segundo atribuyo para imponer 
su voluntad. Por lo tanto, se aconseja como estrategia global monitorearlos y como actividad, 
establecer mecanismos puntuales de comunicación, procurando que se vuelvan aliados del proyecto, 
ya que tienden a convertirse en grupos con poder coercitivo o económico, según el interés, lo cual los 
caracteriza como agentes amenazantes para el proyecto; por ejemplo, los medios de comunicación.  
Basado en la opinión de los sujetos de información, los profesionales en alguna ingeniería 
vinculada al proyecto tienen el poder de influir negativamente en este, si no poseen la sensibilidad en 
temas de patrimonio y donde sus soluciones, aunque sean técnicamente correctas y prácticas, podrían 
provocarle un daño al inmueble. Lo anterior porque usualmente estas propuestas irrespetan los 
criterios de mínima intervención, de reversibilidad y de compatibilidad de materiales.   
Por último, si bien el CFIA cuenta con el poder otorgado por ley para autorizar cualquier 
proyecto de construcción en Costa Rica, según los sujetos de información, este órgano se limita a   
4.5.2.1.2 Interesados exigentes o demandantes en los proyectos de intervención 
patrimonial 
Este tipo de interesados poseen algún grado de urgencia, pero sin poder ni legitimidad, de 
manera que se consideran como incómodos. La relación entre los interesados exigentes o 
demandantes y el proyecto surge por solicitud de parte del interesado. Según la teoría, dicho grupo 
no necesariamente tiene la fuerza suficiente o el reconocimiento social para que su demanda sea 
satisfecha; por lo tanto, la estrategia global se enmarca en mantenerlos satisfechos y las acciones en 
informarles del estatus del proyecto, sin involucramiento en este. 
Tabla 4.5: Interesados latentes, tipo exigentes 












constructora 0,82 1,12 0,98 0,46 Exigente Dependiente 
Asociaciones de 
Desarrollo  0,00 1,12 0,98 0,00 Exigente Dependiente 
Fuente: elaboración propia. 
 
Sin embargo, según la información recolecta en las entrevistas a los sujetos de información, 
los interesados clasificados como exigentes en los proyectos de intervención patrimonial, en este caso 
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la empresa constructora y las asociaciones de desarrollo, tienen una tendencia a ser dependientes (ver 
Tabla 4,4).   
El peso superior de las empresas constructoras sobre las asociaciones de desarrollo podría 
explicarse porque estas últimas sólo tienen algún grado de poder cuando están organizadas, lo cual, 
según los sujetos de información, no es común. Según la ley las empresas constructoras tienen margen 
de acción para solicitar cambios en los proyectos planteados por los diseñadores, de ahí su poder y 
por ende su mayor índice de preponderancia.  
Por la tendencia de estos dos interesados a clasificarse como dependientes, necesitan del 
poder de otros interesados para que sus intereses, expectativas y necesidades sean considerados; 
usualmente estos actores encuentran ese apoyo en la empresa consultora o el profesional en 
arquitectura a cargo del proyecto.  
Como estrategia global se propone gestionarlos y como actividades se recomienda 
notificarlos sobre el estatus del proyecto e involucrarlos en algunas reuniones. Según los sujetos de 
información, la empresa constructora debería involucrarse ya sea en reuniones de diseño o en la 
formulación de las especificaciones técnicas.  
4.5.2.1.3 Interesados discrecionales en los proyectos de intervención patrimonial 
Como ya se mencionó, la relación este tipo de interesados con el proyecto es en el ámbito 
filantrópico, pues poseen únicamente legitimidad y no cuentan con herramientas para que sus 
demandas sean satisfechas. En el caso de los proyectos de intervención patrimonial, como se aprecia 
en la Tabla 4.5, la presidencia de la AGCR, la EAU-TEC, ICOMOS Costa Rica y su representante 
ante el CNPHA tienen un mismo índice de preponderancia.  
Tabla 4.6: Interesados latentes, tipo discrecionales 











Presidencia de la 
Academia de Geografía 
de Costa Rica 
0,41 0,56 1,31 0,15 Discrecional   
Presidencia de 
ICOMOS de Costa Rica 0,41 0,56 1,31 0,15 Discrecional   
ICOMOS Costa Rica 0,41 0,56 1,31 0,15 Discrecional  
Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo del TEC 0,41 0,56 1,31 0,15 Discrecional 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Al poseer estos interesados el atributo de discrecional se propone como estrategia global 
informar y, por lo tanto, se les puede informar del estatus del proyecto, considerando la opinión de 
estos para la toma de decisiones. 
4.5.2.2 Grupo de interesados expectantes 
El grupo de interesados expectantes es aquel que está conformado por los interesados a los 
que se les atribuyen dos características, en esta sección se analizará cada clasificación por tipo.   
4.5.2.2.1 Interesados peligrosos en los proyectos de intervención patrimonial 
 Debido que estos interesados poseen algún grado de poder y urgencia en el proyecto, pero no 
legitimidad, su relación con este puede ser coercitiva (ver Tabla 4,5). La estrategia global propuesta 
para estos interesados es gestionar altamente y se sugiere como actividades involucrarlos en el 
proyecto, pero no en tomas de decisión; por lo tanto, se aconseja comunicarles únicamente lo que 
requieren conocer.  
Tabla 4.7: Interesados expectantes, tipo peligrosos 











Patrocinador 2,05 2,81 0,98 2,85 Peligroso Definitivo 
Propietario privado 2,05 1,68 0,98 1,71 Peligroso Definitivo 
Instituciones 
(Bomberos, MS, AyA, 
SETENA, CNFL) 
1,23 1,68 0,98 1,02 Peligroso Definitivo 
Fuente: elaboración propia. 
 
Según los sujetos de información este grupo está integrado por el patrocinador, el propietario 
privado e instituciones como Bomberos y el MS; sin embargo, los tres tienen tendencia a ser 
interesados definitivos. Por lo tanto, se debería fomentar el trabajo en equipo con ellos como 
estrategia global, donde se contemple hacerlos partícipes de las reuniones del proyecto y en la toma 
de decisiones, según su interés en este. 
El patrocinador no necesariamente tiene legitimidad debido a que podría carecer de 
sensibilidad ante el patrimonio histórico arquitectónico, igual que el propietario privado, pero la 
posible legitimidad del primero se basa en el interés de que su inversión sea recuperada y la del 
segundo, en que es el principal afectado del resultado del proyecto y no necesariamente tiene los 
recursos o fácil acceso a estos.  
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Es importante involucrar a las instituciones en el proceso ya que estas deben cumplir la Ley, 
pero si no entienden cómo las intervenciones a los inmuebles patrimoniales se pueden adaptar a la 
normativa vigente, sus requerimientos podrían ser muy difíciles de cumplir y esto atentaría al éxito 
de los objetivos del proyecto.   
4.5.2.2.2 Interesados dependientes en los proyectos de intervención patrimonial 
Los interesados dependientes necesitan del poder de otros actores, ya sea dentro o fuera del 
proyecto, para que sus intereses sean atendidos. En el caso de los resultados de la información 
aportada por los sujetos de información para el presente PFG, el único interesado dependiente en los 
proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales es la CNPHA (ver Tabla 4.).  
Tabla 4.8: Interesados expectantes, tipo dependientes 











CNPHA 0,82 2,25 1,63 1,52 Dependiente   
Fuente: elaboración propia 
 
Esta dependencia se puede explicar en que por Ley la CNPHA asesora al MCJ en cuanto a 
las declaraciones de patrimonio histórico arquitectónico y no debería tener injerencia en los proyectos 
de intervención patrimonial; sin embargo, algunos sujetos de información si sugieren que esta 
comisión tenga por ley poder en estos proyectos, ya que las declaratorias deberían estar acompañadas 
de tanto de un plan de uso, que incluya los diferentes proyectos que garanticen la conservación del 
inmueble.  
Además, los miembros de esta comisión poseen otros atributos que sí poseen algún grado de 
poder sobre los proyectos aquí tratados. La estrategia global recomendada es gestionar y las 
actividades que se sugieren son notificar el estatus del proyecto e involucrar a sus miembros en 
algunas reuniones.  
4.5.2.3 Grupo de interesados definitivos 
Este grupo es interesante de analizar, pues posee las tres variantes: poder, urgencia y 
legitimidad (ver Tabla 4,8); por lo tanto, sus requerimiento, necesidades y expectativas son prioridad 
para el equipo de proyecto. La estrategia global que se debería aplicar con estos interesados es 
fomentar el trabajo en equipo, lo que conlleva hacerlos partícipes de las reuniones del proyecto y 
considerarlos en la toma de decisiones.  
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Estos interesados son los que poseen mayor índice de preponderancia en los proyectos de 
intervención patrimonial y por ende su especial atención. El primer interesado es el CICPC o Centro 
de Patrimonio, pues es el grupo que, por Ley, se debe encargar de autorizar y dar seguimiento a este 
tipo de proyectos y asesoría tanto a los propietarios de bienes inmuebles patrimoniales como a los 
profesionales encargados de intervenirlos.  
















CICPC 2,46 2,81 1,63 5,69 Definitivo  
Municipalidad 2,05 2,81 1,63 4,74 Definitivo   
Dirección del CICPC 2,46 2,25 1,63 4,56 Definitivo  
Propietario público 2,05 2,25 1,31 3,04 Definitivo  
Profesional en arquitectura 
especializada en patrimonio 
a cargo del proyecto 
1,64 2,25 1,31 2,43 Definitivo   
Empresa consultora 1,23 1,12 1,31 0,91 Definitivo   
Fuente: elaboración propia 
 
En CICPC se cuenta no necesariamente a quien lo dirige, pues es un puesto político, sino al 
cuerpo de profesionales en arquitectura que tienen las funciones descritas con anterioridad. Se 
aconseja que el CICPC acompañe los procesos de los proyectos de intervención patrimonial, durante 
todo el ciclo de vida. Las preocupaciones más comunes de los sujetos de información con respecto a 
este grupo son las siguientes: 
• No necesariamente estos profesionales cuentan con especialización académica en 
proyectos de intervención patrimonial. 
• No poseen criterios de intervención en común; por lo tanto, la autorización de qué se 
puede hacer y qué no depende de la rigurosidad técnica de un individuo. 
• El grupo está compuesto por muy pocos profesionales para la cantidad de trabajo.  
Las municipalidades juegan un papel muy importante pues son quienes otorgan los permisos 
finales para que se realice la intervención; sin embargo, este papel podría ser más protagónico, según 
algunos sujetos de información, si se conforma en oficinas dentro de los gobiernos locales y apoya 
en técnicamente al Centro de Patrimonio.  
La dirección del CICP es protagónico en estos proyectos, pues es quien se supone dirige 
ideológicamente al grupo de profesionales del Centro y además representa los intereses del jerarca 
del MCJ. Usualmente se encarga personalmente de revisar los procesos de los proyectos de 
 117 
intervención de los inmuebles patrimoniales “excepcionales”, debido al peso político y simbólico de 
estos ante la sociedad.  
A diferencia del propietario privado, al propietario público no se le discute su pertenencia a 
este grupo debido a dos razones, la primera es que posee aproximadamente el 80% de los inmuebles 
con declaratoria patrimonial y, además porque tiene más fácil acceso a recursos económicos y 
humanos que el sector privado, ya sea por presupuesto o por donaciones y préstamos internacionales.  
El profesional en arquitectura a cargo del proyecto es quien usualmente rige como director 
del proyecto; por lo tanto, es a quien se le atribuye más responsabilidad. La preocupación principal 
de los sujetos de información es que la Ley no establece obligatoriedad en cuanto a su especialización 
en intervenciones patrimoniales. Por último, la empresa consultora también integra este grupo de 
interesados debido a su papel importante en la fase de diseño.  
4.5.2.4 Grupo de interesados sin clasificación 
Este último grupo de interesados debería, según el modelo de Mitchell, no ser considerados 
como stakeholders del proyecto; sin embargo, es necesaria una investigación más profunda para 
poder asegurar lo anterior, además no se descarta que los interesados presentes en la Tabla 4.9 tengan 
algún grado de interés o influencia en los proyectos de intervención patrimonial. 












por grupo Con tendencia a 
CICOP Costa Rica 0,41 0,56 0,98 0,11   DISCRECIONAL 
Representante de la 
Procuraduría General 
de la República 
0,00 0,00 0,65 0,00    
Representante de la 
Defensoría de los 
Habitantes 





0,00 0,56 0,65 0,00     
Academia de Geografía 
de Costa Rica 0,00 0,00 0,33 0,00   
 
Escuela de 
Arquitectura de la 
Universidad de Costa 
Rica 
0,00 0,00 0,98 0,00   DISCRECIONAL 
Maestro de obra 0,00 0,00 0,65 0,00     
Operario especializado 0,00 0,00 0,65 0,00    
Proveedor 0,00 0,00 0,33 0,00     
Fuente: elaboración propia 
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No hay relación entre la pertenencia de los interesados a las categorías o grupos propuestos 
por la investigación y la clasificación del modelo de Mitchell, pues el grado de poder, urgencia y 
legitimidad dependió de la actuación de cada uno de los autores en los proyectos de intervención de 
inmuebles patrimoniales. 
4.5.3 Resultado del análisis de brechas entre los grupos uno y dos 
La principal brecha entre el modelo guatemalteco y el costarricense es el papel predominante 
de la municipalidad en Ciudad de Guatemala y en Quetzaltenango, sobre sus respectivos centros 
históricos, y el papel pasivo de las municipalidades en Costa Rica.  
A pesar de que algunos gobiernos locales costarricenses, según Amelia Rueda (2018), sí 
invierten en las edificaciones que les pertenecen, y de que su atributo sea el de un interesado 
definitivo, su papel se limita a lo que la Ley actual le exige tanto como propietarios y como 
autoridades sobre su territorio; pero no son actores proactivos que influencien sobre la gestión de los 
proyectos de intervención patrimonial.  
  
 119 
Capítulo 5 Herramientas del modelo de gestión profesional para las fases de inicio 
y planificación de las intervenciones de bienes inmuebles patrimoniales en Costa 
Rica 
En el presente capítulo de formulan las herramientas de un modelo, con base en los resultados 
del diagnóstico, la guía del PMI y lo sugerido por los protocolos HBIM, que orienten la gestión 
profesional en las fases de inicio y planificación de las intervenciones de inmuebles patrimoniales en 
Costa Rica. En la primera sección se describe el ciclo de vida propuesto, así como un mapa del 
proceso de este tipo de proyecto; ambas herramientas se reconocen como la base del modelo.  
5.1.  Propuesta de ciclo de vida de los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales en 
Costa Rica 
En función del ciclo de vida de los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales en 
Costa Rica según los sujetos de información, expuesto en el Capítulo 4 del presente PFG (ver Figura 
4.9), se propone la Figura 5.1. En esta imagen se presenta cuáles son los productos mínimos con que 
se deberían contar para alcanzar el objetivo principal de este tipo de proyectos: conservar el inmueble 
con declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica. 
Igual que lo sugerido por el PMI, el ciclo de vida de este tipo de proyecto se puede subdividir 
en cuatro grandes fases: inicio, planificación, ejecución y cierre. Sin embargo, lo que se sugiere es 
que la ejecución se subdivida conceptualmente en diagnóstico, diseño e intervención; donde esta 
última fase es propiamente la ejecución de la obra física en el inmueble, pero que no sería posible 
realizar sin que se hubiesen superado las dos etapas anteriores.  
A continuación, se expone los entregables de cada fase según lo propuesto en la Figura 5.1. 
Sin bien el presente PFG se centrará en las herramientas de las fases de inicio y planificación, en 
necesario conocer todos los entregables del ciclo de vida.  
5.1.1. Entregables de la fase de inicio 
Para esta fase es necesario contar con tres productos:  
Acta de constitución del proyecto de intervención de bienes inmuebles patrimoniales, 
en la cual deberían considerarse los elementos del Heritage Building Execution Plan (HBEP). El acta, 
según el PMI, es el instrumento que autoriza formalmente la existencia del proyecto y que le da la 
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autoridad a la persona directora del proyecto de aplicar los recursos de la organización a las 
actividades del proyecto.  
 
 
Figura 5.1: Ciclo de vida de un proyecto de intervención de un bien inmueble patrimonial y su entregables 
Elaboración propia 
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Este documento además de contener el lineamiento base del proyecto, debe considerar los 
elementos que formalicen la ejecución de los modelos tridimensionales por utilizar. Se integran los 
“3D” a este tipo de proyectos debido a que han demostrado ser un instrumento efectivo en 
intervenciones patrimoniales, de ahí la importancia de considerar los elementos propios del HBEP. 
Este documento también debe considerar diferentes posibilidades de usos del inmueble una vez se 
haya restaurado.  
Registro de interesados, en este documento, según el PMI, se recopila la información 
relativa a los interesados del proyecto como: intereses, participación, interdependencias, influencia y 
posible impacto en el éxito del proyecto. 
Pre-diagnóstico, este documento es una descripción general del estado del inmueble 
patrimonial, en función de los datos con que se cuenten del inmueble y al menos una visita por parte 
de la dirección del proyecto o de expertos que colaboren en este. El pre-diagnóstico se utilizará como 
base para la etapa de planificación. 
5.1.2. Entregables de la fase de planificación  
El entregable de esta fase es el Plan para la Dirección del Proyecto, el cual contiene los 
componentes integrados para poder administrar los procesos, gestionar los recursos y dirigir a las 
personas que forman parte del proyecto de intervención patrimonial. La intención del presente PFG 
es definir las herramientas necesarias para ejecutar tanto la fase anterior como esta y así el equipo del 
proyecto pueda contar con una guía para elaborar el plan aquí descrito.  
5.1.3. Entregables de la fase de diagnóstico  
Para esta fase se propone contar con tres entregables: 
Diagnóstico documental, este elemento contiene todos aquellos aspectos necesarios para 
comprender, en función de una investigación documental, el estado del inmueble según los registros 
oficiales. El documento se compone de: 
• Investigación estilística 
- Descripción del estilo arquitectónico del inmueble 
- Descripción detallada del inmueble 
- Descripción de bienes muebles presentes en el edificio con valor patrimonial 
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En la Figura 5.2 se ilustra parte de la investigación estilística del diagnóstico de la Capilla de 
la Antigua Casa González Feo, la cual se realizó como parte del curso Sitios y Monumentos del 
Patrimonio Histórico, Cultural y Social (Sitios y Monumentos), de la EAU del TEC, durante el 
Verano 2018-2019, en donde se aplicaron parte de las herramientas propuestas en este documento. 
En dicha figura se aprecia el tipo de columnas que se encuentran en la capilla de estudio según la 
forma de estas.  
 
Figura 5.2: Columnas según investigación estilística, diagnóstico Capilla de la Antigua Casa González Feo. 
Fuente: Segura, Espitia y Vargas (2019) 
• Investigación histórica 
- Historia del inmueble 
- Descripción del sistema o sistemas constructivos utilizados 
- Descripción de los materiales utilizados 
• Levantamiento 2D base 
- Planos arquitectónicos con áreas, sistemas constructivos y materiales utilizados 
en la obra 
• Modelo HBIM inicial de masas, LOD: 100 
La Figura 5.3 muestra uno de los sistemas constructivos de la Capilla de la Antigua Casa 
González Feo descritos en la investigación histórica realizada en el curso de Sitios y Monumentos. 
En la Figura 5.4 se ilustra el modelo inicial de masas de la Capilla, el cual se utilizó como base para 
realizar el diagnóstico de su estado de conservación.  
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Figura 5.3: Descripción del sistema constructivo, parte de la investigación histórica de la Capilla de la Antigua Casa González Feo. 
Fuente: Valverde, et. al (2019) 
 
Figura 5.4: Modelo inicial de masas de la Capilla de la Antigua Casa González Feo. 
Fuente: proyecto de investigación Amón_RA (2017) 
 
Diagnóstico físico, con base en una o varias visitas de campo, con la información del pre-
diagnóstico y parte de los datos obtenidos del diagnóstico documental se procede a elaborar un 
análisis físico cuyos sub-entregables son los siguientes: 
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• Levantamiento 2D detallado, que contemple plantas arquitectónicas, elevaciones, 
secciones, así como detalles arquitectónicos y estructurales si se requieren.  
• Modelo 3D detallado, LOD 200. Este modelo se genera a partir de un levantamiento 
de la información ya sea por medición o un escaneo laser y mediante catas o tomas 
térmicas. Contempla la generación de materiales HBIM, una biblioteca de los 
detalles constructivos, las familias HBIM con las características estilísticas del 
edificio y la evolución histórica del inmueble. 
En las Figuras 5.5 y 5.6 se ilustra el modelo tridimensional de Capilla de la Antigua Casa 
González Feo, desarrollado en el curso Sitios y Monumentos. En la primera figura se muestra, a mano 
derecha, una comparativa entre la información del modelo inicial de masas y la nube de puntos 
producto de un escaneo láser, lo cual ayuda a rectificar y precisar la información inicial y generar el 
modelo detallados. A mano izquierda se muestra el corte perpectivado del modelo tridimensional. En 
la segunda figura se muestra el isómetrico de la capilla con la información detallada.  
 
Figura 5.5: Corte perspectivado del modelo 3D Capilla de la Antigua Casa González Feo. 
Fuente: Araya, et. al (2019) 
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Figura 5.6: Modelo isométrico de Capilla de la Antigua Casa González Feo. 
Fuente: Araya, et. al (2019) 
• Levantamiento de daños, el cual es una especificación detallada, tanto en los 
documentos de dos como en los de tres dimensiones, de las afectaciones del inmueble 
ya sea en la materialidad o en el sistema constructivo y donde se describen las causas 
de estas de los daños detectados. 
• Análisis de laboratorio, de ser necesario ya sea por la excepcionalidad del inmueble 
o porque no se posea la suficiente información sobre la construcción del edificio, se 
puede considerar la posibilidad de elaborar análisis en laboratorios especializados 
para conocer la composición química de alguno de los materiales originales que se 
desee reemplazar; o en el caso de las maderas, para conocer el agente biológico que 
lo está atacando y considerar las opciones más certeras para eliminarlo, etc.  
• Otros estudios, si la intervención requiere de obra nueva es posible que se requieran 
los estudios típicos como estudio de suelo o estudio del nivel friático, entre otros.  
En las Figuras 5.7 y 5.8 se muestra parte de los resultados del levantamiento de daños 
externos e internos realizado durante el curso Sitios y Monumentos. En la primera figura se ilustra 
una de las patologías externas encontradas en la Capilla la cual se denominó: erosión del material del 
muro; en la segunda figura se muestra la acción de agentes biológicos en las paredes, como parte del 
levantamiento de daños internos.  
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Figura 5.7: Patologías externas de Capilla de la Antigua Casa González Feo. 
Fuente: Camacho, et. al (2019) 
 
Figura 5.8: Patologías internas de Capilla de la Antigua Casa González Feo. 
Fuente: Ramos, et. al (2019) 
Propuesta de uso; por último, con base en la información de los diagnósticos documental y 
físico, en las posibilidades de uso del inmueble, en las necesidades de los propietarios y 
patrocinadores, así como en las condiciones arquitectónicas y estructurales del edificio, se elige y 
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describe el uso del inmueble posterior a la intervención, que mejor se adapte a todas las condiciones 
contempladas.  
5.1.4. Entregables de la fase de diseño 
Anteproyecto, ya definido el uso del inmueble según sus capacidades arquitectónicas y 
estructurales se procede con la etapa de diseño, la cual inicia con un contrato de consultoría donde se 
especifica claramente lo que se espera del diseño, contemplando los requerimientos, necesidades y 
expectativa del cliente y los usuarios del edificio una vez sea intervenido. El anteproyecto es uno de 
los tres productos esperados de dicha consultoría. Este entregable contempla: 
• Modelo HBIM unificador de la información, LOD 300 
• Planos del estado actual del edificio 
• Planos de levantamiento de daños 
• Planos de la propuesta. Todos los juegos de planos deben contemplar plantas 
arquitectónicas, elevaciones, secciones, detalles arquitectónicos y estructurales si se 
requieren.  
• Documento con la justificación de la propuesta, contemplando los criterios de 
intervención patrimonial. 
Propuesta, una vez evaluado el anteproyecto con los propietarios y las autoridades se 
procede a elaborar la propuesta formal. Este producto contempla: 
• Modelo HBIM arquitectónico, LOD 400 
• Modelo HBIM estructural, LOD 400 
• Modelo HBIM MEP, LOD 400 
• Planos constructivos, igual que el juego de planos de obra nueva estos contemplan 
los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos y mecánicos, donde cada uno de 
estos tiene sus propios detalles, tablas y especificaciones.  
• Especificaciones técnicas, este documento contempla detalladamente los materiales 
por utilizar, terminología técnica, su composición y, la forma en que se medirá la 
presencia de estos materiales en la obra terminada. 
Permisos, el último entregable esperado de esta fase son los permisos de construcción, los 
cuales se obtienen, en el caso de los proyectos de intervención patrimonial, una vez hayan pasado por 
tres filtros: el CICPC, el CFIA y la municipalidad correspondiente. 
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5.1.5. Entregables de la fase de intervención 
Inmueble patrimonial intervenido, en esta fase se contempla el contrato por ejecución el 
cual contempla las especificaciones técnicas elaboradas en la fase anterior. El principal producto 
esperado es el inmueble ya intervenido, pero dependiendo del estado del inmueble y la complejidad 
del proyecto se contemplarán distintos sub-entregables, cuya definición debe estar contemplada desde 
el diseño.  
Un elemento que se debe considerar es la elaboración de testigos o ventanas donde se aprecie 
el sistema constructivo o algún detalle ya sea estructural o arquitectónico de la obra original, lo cual 
sirve para fines didácticos y de difusión de la técnica utilizada en el momento de la construcción del 
inmueble original o de alguna de sus etapas.  
As built, este entregable contempla un modelo HBIM, con un nivel de desarrollo LOD 500, 
de la obra terminada, planos completos donde se especifique cómo se intervino la obra y un informe 
de intervención y hallazgos donde se explique lo que se hizo día a día durante la ejecución de la fase 
de intervención.  
5.1.6. Entregables de la fase de cierre 
Plan de conservación, en esta última fase se contempla un plan de mantenimiento donde se 
explique qué se debe hacer para asegurar la conservación del inmueble. Este plan contempla un 
modelo HBIM de conservación, con un LOG 500, con el cual el propietario pueda entender cómo 
realizar el mantenimiento preventivo. 
Acta de cierre, por último, se recomienda contar con un documento que certifique la 
aceptación de las obras por parte de los propietarios del inmueble.  
A continuación, se expone la propuesta del mapa de proceso de los proyectos de intervención 
de inmuebles patrimoniales en Costa Rica, basado en el ciclo de vida de este tipo de proyectos.  
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5.2. Propuesta de mapa de proceso de los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales 
en Costa Rica 
Contemplando la información suministrada por los sujetos de información, la literatura sobre 
proyectos y sobre los protocolos HBIM, se planteó el ciclo de vida de los proyectos de intervención 
patrimonial en Costa Rica, anteriormente expuesto. De dicha propuesta se elaboró un mapa de proceso 
que describe cómo se podrían ejecutar este tipo de proyectos en el país.  
 
Figura 5.9: Mapa de proceso de los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales en Costa Rica. Fases de inicio, planificación y 
diagnóstico. 





Figura 5.10: Mapa de proceso de los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales en Costa Rica. Fases de diseño, intervención 
y cierre. 
Fuente: sujetos de información, PMI y Jordan-Palomar et al. (2018). Elaboración propia 
En las Figuras 5.9 y 5.10 se exponen por cada etapa del proyecto las decisiones, los procesos 
y entregables esperados. A continuación, se describe el mapa de proceso.  
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5.2.1. Mapa de proceso, fase de inicio 
Para dar inicio a cualquier proyecto es necesario contar con una oficialización que garantice 
los recursos necesarios para la ejecución de este. Los proyectos de intervención de inmuebles 
patrimoniales no son la excepción, la primera pregunta que se debe responder es: ¿se cuenta con la 
autorización para iniciar el proyecto? 
Si la respuesta es negativa es necesario ejecutar los procesos de integración e interesados. 
Con respecto al primer proceso, lo que se desarrolla es el Acta de Constitución del Proyecto, donde 
además de la oficialización del equipo y de los recursos, contiene un registro de supuestos, incluyendo 
los posibles usos del inmueble y, contempla los elementos necesarios que abordan la ejecución de los 
modelos HBIM. Para elaborar este producto se puede contemplar como entradas los documentos de 
este tipo negocio, acuerdos, factores ambientales de la organización y sus activos. 
 
Figura 5.11: Mapa de proceso de los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales en Costa Rica. Fase de inicio. 
Fuente: sujetos de información, PMI y Jordan-Palomar et al. (2018). Elaboración propia 
Con respecto a los interesados, de la identificación de estos es un registro claro de las 
personas que estarán involucradas en el proceso. Las entradas para elaborar este registro son el Acta 
de Constitución del Proyecto y las descritas para el anterior entregable. Cuando se cuente con ambos 
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productos, lo que procede es elaborar un pre-diagnóstico del inmueble, donde se describe de manera 
general el estado de conservación del edificio. Estos tres documentos serán la base para la planear la 
intervención patrimonial.  
5.2.2. Mapa de proceso, fase de planificación 
En esta fase se desarrolla el Plan Director del Proyecto de Intervención Patrimonial, donde 
se integran los diferentes planes subsidiarios que describen cómo se ejecutará el proyecto. Las 
herramientas, tanto de esta fase como de la anterior, son las que se desarrollan en el presente PFG. 
Como entradas se contemplan los entregables de la etapa anterior, las salidas de los procesos de las 
diferentes áreas de conocimiento planteadas por el PMI, los factores ambientales de la empresa y los 
activos de los procesos de la organización.  
 
Figura 5.12: Mapa de proceso de los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales en Costa Rica. Fase de planificación. 
Fuente: sujetos de información, PMI y Jordan-Palomar et al. (2018). Elaboración propia 
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5.2.3. Mapa de proceso, fase de diagnóstico 
Una vez, se cuente con el Plan Director se procede a desarrollar una investigación estilística, 
histórica y documental del inmueble por intervenir. Para este proceso es necesario contar con un 
servidor el cual almacenará la información de los diferentes modelos HBIM; por lo tanto, si no se 
cuenta con uno, se procede a la adquisición del equipo y a la creación del servidor. Si no es posible 
contar con un servidor físico, es necesario habilitar un servidor de alojamiento virtual tipo Google 
Drive, Dropbox o Skydrive, para que los involucrados técnicos tengan acceso a la información. 
Al contar con el servidor se crea el modelo central y la generación de sub-proyectos, es decir 
“una especie” de plantilla para los modelos HBIM. Con la información obtenida de las 
investigaciones descritas con anterioridad se elabora un modelo HBIM inicial de masas, con un nivel 
de desarrollo LOD 100 y planos base del proyecto. Tanto el modelo, los planos y los textos, productos 
de las diferentes investigaciones, conformar el primer entregable de la fase: el diagnóstico 
documental.  
El siguiente paso es preguntarse si se cuenta o no con el equipo tecnológico necesario para 
elaborar un levantamiento virtual del inmueble. Si no se cuenta con este y no se puede adquirir lo que 
procede es elaborar medidas en sitio y realizar catas, con esta información se procede a generar lo 
necesario para un modelo HBIM rectificado cuyo nivel de desarrollo, recomendado por la literatura, 
debe ser de LOD 200. 
Si se cuenta con el equipo, se procede a la recolección de información por medio de un 
escaneo laser y toma de imágenes térmicas. Con estos datos de genera, al igual que en el supuesto 
anterior, los materiales HBIM, la biblioteca de detalles constructivos, las familias HBIM con 
elementos estilísticos y una evolución histórica del inmueble; cuyo resultado final es un Modelo 
HBIM de referencia a partir de nubes de puntos; igualmente el LOD esperado es de 200.  
Una vez se desarrolle, ya sea el Modelo HBIM rectificado o el de referencia, se procede a 
elaborar un levantamiento de daños, el cual es un registro detallado de las lesiones que presenta el 
inmueble y las causas de estas. Si es necesario se puede recurrir a pruebas de laboratorio para obtener 
información más detallada sobre la composición de los materiales utilizados o sobre las causas de las 
lesiones encontradas.  
La elaboración de los modelos descritos con anterioridad y el levantamiento de daños se 
puede hacer de manera secuencial, si no se cuenta con mucho personal dentro del equipo de trabajo, 
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o de manera paralela si se cuenta con suficiente recurso humano para hacerlo simultáneamente. Una 
vez que se cuente con la información de los modelos y de las lesiones del inmueble se procede a 
elaborar el Modelo HBIM de condición existente, con un nivel de desarrollo LOD 300; del cual se 
desprende los planos de la condición actual. 
Con el anterior modelo y el juego de planos se elabora un documento que describa 
detalladamente la condición actual del bien inmueble patrimonial. Este documento es el segundo 
producto de esta fase y es el diagnóstico físico. A partir del primer y segundo entregable, 
contemplando los posibles usos expuestos en el Acta de Constitución del Proyecto; se define el uso 
que mejor se adapte a las condiciones arquitectónicas y estructurales, lo anterior conforma el último 
entregable: la propuesta de uso.   
 
Figura 5.13: Mapa de proceso de los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales en Costa Rica. Fase de diagnóstico. 
Fuente: sujetos de información, PMI y Jordan-Palomar et al. (2018). Elaboración propia 
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5.2.4. Mapa de proceso, fase de diseño 
Una vez finalizada la etapa de diagnóstico es necesario preguntarse: ¿se requiere una 
intervención para implementar la propuesta de uso? Si la respuesta es positiva se continúa con la 
elaboración de un contrato de consultoría donde se especifica qué se espera de esta etapa según los 
requerimientos, necesidades y expectativas del propietario y futuros usuarios del inmueble. Para este 
proceso se genera un modelo HBIM unificador de la información con un LOD 300; dicho modelo 
contiene el tipo de intervención que se pretende realizar.  
Del modelo se elabora un juego de planos arquitectónicos que contengan, plantas 
arquitectónicas, elevaciones, secciones y detalles arquitectónicos, además de tablas de áreas y 
simbología si es requerido para comprender el proyecto en su totalidad. Con esta información junto 
con los planos y modelos, tanto del estado actual como del levantamiento de daños, se elabora un 
anteproyecto. 
Este anteproyecto se le presenta al CICPC y a las instituciones involucradas en el proceso, 
en principio a Bomberos y al MS, pero también podría estar involucradas SETENA o alguna 
compañía de servicios, según sea el tamaño del proyecto. La intención de presentar el anteproyecto a 
las autoridades, previo a la solicitud de los permisos de construcción, es prever reprocesos antes de 
involucrar a más profesionales en el proyecto. 
Dependiendo del tamaño del proyecto y la complejidad de la intervención será necesario más 
de una reunión con las autoridades para subsanar posibles errores en la propuesta inicial. Lo 
importante de esta parte del proceso es convocar a aquellas personas que tienen la autoridad de tomar 
decisiones dentro de las instituciones involucradas, para asegurar que los cambios realizados vayan a 
ser aprobados a la hora de solicitar los respectivos permisos.  
Cuando se haya subsanado las observaciones de las autoridades se procede a elaborar los 
diferentes modelos HBIM, el arquitectónico, el estructural y el MEP. De éstos se deprenden los planos 
constructivos los cuales contemplan los planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos y mecánicos, 
así como las respectivas representaciones gráficas necesarias para que el proyecto se entienda. El 
entregable de la propuesta estará completo cuando se le incorpore las especificaciones técnicas.  
Este segundo entregable es el que se le presenta, junto con el formulario de edificios 
declarados, al Centro de Patrimonio, el cual autoriza o no el proyecto. Si no se autoriza, se procese a 
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reformular la propuesta desde el anteproyecto; si se autoriza con condición, se subsana las 
observaciones y se vuelve a presentar la propuesta.  
Una vez se obtenga la autorización del CICPC se procede a presentar la propuesta al CFIA 
mediante el sistema de Administración de Proyectos de Construcción (APC), donde se elabora el 
contrato por servicios profesionales, bajo la modalidad de proyectos patrimoniales. En dicho sistema 
se suben los documentos necesarios como: la autorización del CICPC, estudios de suelo, etc. El CFIA 
envía la propuesta a las instituciones involucradas en el proceso; si estas tienen alguna observación, 
el paso siguiente es subsanarlo. 
 
Figura 5.14: Mapa de proceso de los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales en Costa Rica. Fase de diseño. 
Fuente: sujetos de información, PMI y Jordan-Palomar et al. (2018). Elaboración propia 
Cuando las autoridades aprueban el proyecto, el CFIA lo avalúa, para que se realice el pago 
correspondiente. Una vez realizado dicho pago el CFIA sella los planos. Estos planos se presentan ya 
sea por medio del APC o físicamente a la municipalidad correspondiente, esta revisa el proyecto y si 
tiene observaciones estas se subsanan. Cuando la municipalidad acepta el proyecto se realiza el pago 
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de la Póliza de Riesgo de Trabajo ante el INS y luego el pago de los impuestos municipales. Realizado 
esto se obtiene el tercer entregable de esta fase; es decir, los permisos de construcción.  
5.2.5. Mapa de proceso, fase de intervención 
Esta fase inicia con la elaboración del Contrato de Construcción y la adjudicación de este. 
Una vez se conozca la empresa constructora se procede con la ejecución de la obra, la cual contempla 
la construcción de testigos. Paralelo a esto se elabora un modelo HBIM (LOD 400) y planos “AS 
BUILT”, que servirá de base para la elaboración de un informe de intervención y hallazgos que forma 
parte de este entregable.  
 
Figura 5.15: Mapa de proceso de los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales en Costa Rica. Fase de intervención. 
Fuente: sujetos de información, PMI y Jordan-Palomar et al. (2018). Elaboración propia 
Si la inspección indica que la obra no se ajusta a lo planeado, se vuelve al proceso anterior; 
una vez la obra cuente con la aprobación de la inspección, se indica que el inmueble está intervenido 
y se procede a presentar el edificio al cliente. Es necesario aclarar: es muy común en estos proyectos 
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la aparición de imprevistos; sin embargo, entre más rigurosas y detalladas hubiesen sido las dos fases 
anteriores, menos imprevistos son esperables.  
Precisa realizar una investigación documental en el CICPC para determinar cuál es el 
porcentaje, a nivel de costos y tiempos, de imprevistos en este tipo de proyectos y poder contemplarlo 
a la hora de planificar un proyecto de intervención patrimonial. Si el cliente recibe conforme el 
proyecto se procede a la última fase del proceso.  
5.2.6. Mapa de proceso, fase de cierre 
Una vez se cuente con el recibido conforme del cliente, o propietario del inmueble, se elabora 
un modelo HBIM de conservación con un LOD 500, este forma parte del plan de gestión HBIM y 
conservación del inmueble. Además, se procede a presentar la restauración a la comunidad, por medio 
de un acto oficial, donde se explique la intervención; esto ayuda a difundir y dar valor al inmueble, 
lo cual genera una conciencia sobre la conservación del patrimonio histórico arquitectónico. El último 
entregable es la firma del acta de cierre del proyecto.  
 
Figura 5.16: Mapa de proceso de los proyectos de intervención de inmuebles patrimoniales en Costa Rica. Fase de cierre. 
Fuente: sujetos de información, PMI y Jordan-Palomar et al. (2018). Elaboración propia 
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En la siguiente sección se especifican los instrumentos que recomendados para las fases de 
inicio y planificación de los proyectos de intervención patrimonial.  
5.3. Herramientas de la fase de inicio para los proyectos de intervención de bienes inmuebles 
patrimoniales  
5.3.1. Integración 
Para el área de conocimiento de integración, en la fase de inicio de los proyectos de 
intervención de bienes inmuebles con declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico se 
recomienda la utilización de la herramienta conocida como Acta de Constitución de Proyectos para 
la Intervención de Bienes Inmuebles Patrimoniales.  
Esta además de contener aspectos propios de la fase de inicio de la gestión profesional de 
proyectos, incluyendo el registro de supuestos y riesgos, integra elementos del HBEP ya que los 
modelos tridimensionales juegan un papel importante en la comunicación de los diferentes 
interesados en este tipo de proyectos. A continuación, se describe el instrumento.  
5.3.1.1. Acta de constitución del proyecto 
Con este documento se autoriza el proyecto y se confiere autoridad al director o directora del 
proyecto para utilizar los recursos de la organización en la ejecución de las actividades del proyecto. 
A continuación, se encuentra la plantilla del acta de constitución de proyectos para la intervención de 
bienes inmuebles patrimoniales, donde se describen los principales ítems o variables que deben 
completarse por parte del equipo. 
Plantilla del acta de constitución para proyectos IBIP 
1. Información general (en esta sección se presentan los datos básicos del proyecto). 
 
1.1. Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto. Se le asigna por parte de 
la organización un código con el cual se pueda identificar y rastrear el proyecto en un 













Número de proyecto 
dentro de la 
organización 
Año de inicio del proyecto 
Códificación: PI CGF 001 2018 
Significado: Proyecto de intervención 
Capilla 
Gonzalez Feo Proyecto número 001 
Periodo comprendido entre el 
1ero de enero y el 31 de 




Tipo de proyectos: 
• PI = Proyecto de intervención. Se clasifica un proyecto como PI cuando no se conoce 
con exactitud el tipo de intervención que se ejecutará en el inmueble o cuando es 
necesario aplicar diferentes tipos de intervenciones para asegurar el buen estado del 
edificio. 
• PP = Proyecto de preservación. Se clasifica un proyecto como PP cuando se 
interviene el contexto o las condiciones ambientales del inmueble, para asegurar que 
se mantengan las condiciones de habitabilidad del edificio, sin alterar sus valores 
estéticos, artísticos, históricos o técnicos.  
• PC = Proyecto de conservación. Se clasifica un proyecto como PC cuando se 
interviene el inmueble, experimentando la menor cantidad de alteraciones posibles, 
las cuales deben ser justificadas técnicamente, para asegurar las condiciones de 
habitabilidad del edificio, sin alterar sus valores estéticos, artísticos, históricos o 
técnicos. 
• PR = Proyectos de restauración. Se clasifica un proyecto como PR cuando se 
interviene parcial o totalmente el inmueble para devolver a un estado anterior los 
rasgos perceptibles del inmueble, sin alterar sus valores estéticos, artísticos, 
históricos o técnicos. 
• PRC = Proyecto de reconstrucción. Se clasifica un proyecto como PRC cuando se 
reconstruye parcial o totalmente un inmueble que se hubiese destruido por alguna 
causa y la comunidad considera importante volver a contar con el inmueble 
respetando los valores estéticos, artísticos, históricos o técnicos del edificio en alguno 
de sus estados anteriores. 
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1.2. Nombre del proyecto: se indica con qué se reconocerá al proyecto incluyendo el 
nombre del bien inmueble patrimonial. 
1.3. Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble 
patrimonial. 
1.4. Tipo de Proyecto: se especifica el posible tipo de intervención: preservación, 
conservación, restauración, reconstrucción, construcción de obra nueva. Si en el 
momento de creación de este documento no se sabe con certeza esta información se 
indica simplemente que es una intervención patrimonial. 
1.5. Ubicación Geográfica: distrito, cantón, provincia. 
1.6. Equipo del proyecto: se indica el nombre de la persona que dirigirá el proyecto de 
intervención patrimonial y los nombres de los colaboradores por equipos: 
 
1.6.1. Director (a) del proyecto 
 Código (Siglas de nombre y apellidos) Profesión Nombre completo 
1 JPB Arquitecto Jose Pablo Bulgarelli 
 
1.6.2. Equipo de diagnóstico 
 Código (Siglas de nombre y apellidos) Profesión Nombre completo 
1 JT Ingeniero Juan Tuk 
2    
3    
 
1.6.3. Equipo de consultoría 
 Código (Siglas de nombre y apellidos) Profesión Nombre completo 
1 IH Arquitecta Ileana Hernández 
2    
3    
 
1.6.4. Equipo de coordinación HBIM 
 Código (Siglas de nombre y apellidos) Profesión Nombre completo 
1 AP BIM 
Manager 
Aarón Piedra 
2    
3    
 
1.6.5. Equipo de intervención 
 Código (Siglas de nombre y apellidos) Profesión Nombre completo 
1 BE Arquitecta Bernadette Esquivel 
2    
3    
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1.7. Fecha de elaboración del documento: año_mes_día. 
1.8. Fecha de aprobación del proyecto: año_mes_día. 
 
2. Justificación del proyecto: se detalla de manera clara el origen del proyecto, especificando 
si es un problema, necesidad o idea a solventar. 
 
3. Objetivos del proyecto: se indica qué se pretende hacer, cómo se va a hacer y para qué se 
va a hacer. Si es necesario se elaboran objetivos específicos.  
 
4. Descripción del proyecto: se describe brevemente en qué consiste el producto, servicio o 
resultado final del proyecto. 
 
5. Criterios de intervención: se especifica cuáles criterios de intervención patrimonial 
respaldan los objetivos del proyecto, así como el producto esperado. 
 
6. Ciclo de vida: se incluye una imagen del ciclo de vida con las fases que se requieren. 
 
7. Descripción preliminar del alcance: se elabora una descripción de las fases y principales 
entregables del proyecto de intervención. Esta descripción debe involucrar el modelado y 
documentación Revit, incluyendo niveles de desarrollo de los modelos HBIM. 
 
8. Colaboración de los modelos HBIM: 
8.1. Coordenadas de los modelos: se especifica los puntos de origen, los cuales se basan 
según los modelos arquitectónicos. Cada modelo deberá estar ubicado según esta 
orientación para la correcta coordinación con todas las disciplinas del proyecto, por 
ejemplo: “origin to origin” de Revit). 
8.2. Protocolo de intercambio de información: se indica la plataforma para el 
almacenamiento de los modelos que cada consultor entregará, además se indican la 
periodicidad de cada entrega, para su revisión y montaje respectivo de análisis. 




9. Requerimientos técnicos de los modelos HBIM: 
9.1. Experiencia en software HBIM: cada consultor deberá revisar su protocolo de trabajo 
interno y hacer los ajustes necesarios para la entrega de cada modelo en su respectiva 
fase, antes de iniciar un proyecto bajo estándares HBIM.  
9.2. Plataforma de comunicación de la información: se indica cómo será el intercambio de 
información y las herramientas por utilizar para que exista una adecuada comunicación 
entre las partes.  
9.3. Hardware: se especifica cuáles equipos de cómputo se utilizarán. 
9.4. Software: se mencionan las plataformas por utilizar para: modelado y documentación, 
coordinación, nube de intercambio, opcionales y reuniones virtuales.  
 
10. Denominación de archivos: 
 
Tabla 5.2: Denominación de archivos 




P = Plano 
bidimensional 
M (año) = Modelo + 
versión del programa 
utilizado 
En el caso de planos, 
indicar el número del nivel 
de piso al que hace 
referencia. 
A = Arquitectura 
S = Estructural 
M = Mecánico 
E = Eléctrico 
F = Incendio 









Ejemplo: Hace referencia al modelo arquitectónico del proyecto de 
intervención de la Capilla de la antigua casa González Feo, elaborado 





11. Denominación de carpetas de trabajo: 
• Carpeta madre: código del proyecto 
• Carpetas subsidiarias: 
- 01-MODELOS 
- 02-PLANOS CAD 
- 03-PLANOS PDF 
- 04-PLANOS PERMISOS 
- 05-PLANOS CONSTRUCTIVOS 
- 06-DOCUMENTOS 
• Carpetas internas a cada carpeta subsidiaria 
- Arquitectura (A) 
- Estructural (S) 
- Mecánico (M) 
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- Eléctrico (E) 
- Incendio (I) 
- Aire acondicionado (A/C) 
 
12. Usos BIM: se aclara cuáles usos de la plataforma BIM son primarios y cuales son 
secundarios para el proyecto.  
 
13. Plazo estimado: se estima la duración del proyecto; dependiendo de la complejidad del 
proyecto puede presentarse en semanas o meses. 
 
AÑO 2019 2020 
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
Inicio                   
Planificación                   
Diagnóstico                   
Diseño                   
Intervención                   
Cierre                   
 
14. Costos: se proyecta el monto o rango estimado que se requerirá. 








15. Registro de supuestos y riesgos: entendiendo supuesto como una situación o factor positivo 
que es muy posible que se concrete o es necesaria para el proyecto; mientras que el riesgo 













16. Posibles usos: se indica cuáles podrían ser los usos del inmueble una vez haya sido 
restaurado, ya sea que se hubiese contemplado una idea de negocio previamente o no. 
17. Firmas: patrocinador, cliente o usuario, director(a) del proyecto. 
 
 X  X  
Patrocinado  Cliente o usuario  Director (a) del proyecto 
 
5.3.2. Interesados 
En la fase de inicio se incluyen los procesos necesarios para la identificación de las personas, 
grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto. A partir del análisis de 
los interesados, ver el capítulo anterior, se tiene una claridad del papel de los involucrados en los 
proyectos de intervención patrimonial; con los resultados obtenidos se propone la herramienta que se 
presente a continuación.  
5.3.2.1. Matriz de registro de los interesados 
Como se observa en la Tabla 5.3, en esta matriz se registran los datos de identificación y de 
evaluación de cada uno de los interesados. El primer tipo de información corresponde al código de 
identificación que se le asigna al interesado (ID), el nombre y puesto del interesado, organización, 
contacto; mientras que la información de evaluación hace referencia al tipo de interesado según la 
clasificación de Mitchell.  
Se recomienda utilizar la clasificación de los interesados por tipo de atributo según el modelo 
de Mitchell, obtenida en el Capítulo 4 del presente PFG, ya que la categorización obtenida permite, 
en función del grado de poder, urgencia y legitimidad de los involucrados; plantear una estrategia 
global por grupo de interesados y, a partir de esta, se pueda profundizar en la información de 
evaluación por cada involucrado. Es importante aclarar que, al ser cada proyecto particular, la 
estrategia de abordaje de cada interesado podría variar.   
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Tabla 5.3: Plantilla de la matriz de registro de interesados para proyectos IBIP 
Código del proyecto:  codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial 
Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial 
ID Nombre Organización Teléfono e-mail Tipo de cliente Grupo Atributo 
Clasificación 




Nombre de la 
persona 
funcionaria 
Nombre de la 
organización 
Teléfono de 









variables de la 
investigación 
Según grado de poder, urgencia y 
legitimidad Descripción del tipo de interesado 














definitivo Definitivo - 
Posee poder, urgencia y legitimidad; 
por lo tanto, es un interesado 
expectante cuyos intereses, al 
incorporar el atributo que le faltaba, 
pasa a ser prioritarios sobre los 
demás 
I02           
I03           
In…           
Fuente: elaboración propia 
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5.3.3. Pre-diagnóstico  
Este documento describe de manera general el estado del inmueble que será intervenido. El 
objetivo de la herramienta es que, a partir de una visita al sitio, se registre la información suficiente 
para decidir cuáles análisis serán necesarios en la etapa de diagnóstico; además, aporta material 
suficiente para determinar el tipo de intervención a realizar y los criterios de intervención. A 
continuación, se enlistan los datos necesarios en el pre-diagnóstico.   
5.3.3.1. Plantilla del pre-diagnóstico para los proyectos IBIP 
1. Información general (en esta sección se presentan los datos básicos del proyecto). 
1.1. Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto. 
1.2. Nombre del proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre 
del bien inmueble patrimonial. 
1.3. Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble 
patrimonial. 
1.4. Tipo de Proyecto: se especifica el posible tipo de intervención. 
1.5. Responsables del pre-diagnóstico: equipo de personas encargadas de elaborar el 
documento.  
1.6. Día de visita al sitio: año_mes_día 
1.7. Día de entrega del pre-diagnóstico: año_mes_día 
2. Características del inmueble. 
2.1. Número de declaratoria del inmueble 
2.2. Autor(a) de la obra: se indica la persona encargada de diseñar y construir el inmueble o 
la sección de este que se desea intervenir.  
2.3. Valores de la obra: se indican cuáles son los valores por los cuales se considera al 
inmueble como patrimonio histórico arquitectónico.  
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2.4. Descripción general:  descripción física del edificio y su contexto inmediato, incluyendo el 
área, niveles, aposentos y cualquier elemento que permita comprender la dimensión del 
proyecto.  
2.5. Estilo(s) arquitectónico(s): se describe el estilo o estilos arquitectónicos predominantes en 
la obra. 
2.6. Sistema(s) constructivo(s): se indica cual o cuales son los sistemas y materiales 
constructivos predominantes en la obra.  
2.7. Gráficas disponibles del inmueble: planos arquitectónicos, elevaciones, fotografías, 
modelos.  
3. Descripción de lesiones: se detallan los daños encontrados en el inmueble durante la visita.  
4. Descripción de análisis necesarios: en esta sección del documento se especifica cuáles son los 
análisis que se deben realizar para contar con la suficiente información para poder diseñar. 
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5.4 Herramientas de la fase de planificación para los proyectos de intervención de bienes 
inmuebles patrimoniales 
En esta etapa se ejecutan las acciones y los procesos para establecer el alcance total del 
proyecto, se terminan de definir los objetivos y se desarrolla la línea de acción requerida para 
alcanzarlos. A continuación, se describen las herramientas sugeridas para la fase de planificación de 
los proyectos de intervención de bienes inmuebles patrimoniales en Costa Rica.  
5.4.1. Alcance 
En la gestión del alcance se define, de manera detallada, tanto lo que se incluye como lo que 
no en el producto y en el proyecto, considerando todos los requerimientos, necesidades y expectativa 
de los involucrados. Se establece todo el trabajo para conseguir el objetivo planteado, es decir, el 
alcance del proyecto y luego se detalla el alcance del producto estableciendo las características de 
este. La línea base del alcance del proyecto la constituyen tanto esta definición del alcance como la 
Estructura Detallada de Trabajo (EDT) y su diccionario. 
5.4.1.1. Requisitos 
En esta parte del proceso se recopilan los atributos de los diferentes involucrados en el 
proyecto de intervención patrimonial, tratando de que detallarlos de manera clara, concisa y concreta. 
Los requisitos se priorizarán en función del tipo de involucrado al cual pertenece (ver Tabla 5.3), 
considerando la clasificación de Mitchell, es decir las variables de poder, urgencia y legitimidad, así 
como también las variables de influencia e interés en caso de que el interesado no presente alguna de 
las anteriores.  
5.4.1.1.1. Documentación de requisitos 
En la matriz de registro de requisitos (ver Tabla 5.4) se reconoce al interesado con su código 
de identificación, el requisito (requerimiento, necesidad o expectativa), la categoría de este, su 
prioridad según la Tabla 5.5 y el criterio de aceptación. Los requisitos se pueden clasificar en doce 
distintos tipos, según los sugerido por el curso “Competencias contextuales y técnicas para la 
administración de proyectos 1” (2014), del Especialista en Administración de Proyectos de la Escuela 
de Administración del TEC, estos se especificarán a continuación: 
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• Requisito de negocio: necesidades, problemas, oportunidades de alto nivel de la 
organización. 
• Requisito de interesado: son requisitos de información de los interesados, que 
responden a la pregunta ¿qué es lo que espera el interesado? 
• Requisito de la solución: describe la función y característica del producto, servicio 
o resultado a concretar el producto.  
• Requisito de transición: detalla una capacidad temporal, como traslado de 
información o conversión de datos, además contempla requisitos de capacitación.  
• Requisito del proyecto: describe una acción, proceso o condición que el proyecto 
debe cumplir.  
• Requisito de calidad: involucra las condiciones y criterios necesarios para validar 
los entregables completados. 
• Requisito legal: detalla el cumplimiento de la normativa vigente. 
• Requisito espacial: describe las condiciones espaciales que debe cumplir el 
producto. 
• Requisito del entorno: contempla las variables específicas que el producto debe 
considerar del entorno interno o externo al él. 
• Requisito funcional-técnico: detalla alguna función en particular del producto. 
• Requisito de rendimiento: especifica elementos relacionados a la capacidad del 
producto. 
• Requisito de usabilidad: describe aspectos de cómo el usuario debe interactuar con 
el producto. 
• Requisito HBIM: describe los requisitos relacionados a los modelos 
tridimensionales en las distintas fases del proyecto. 
 
5.4.1.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos 
Esta matriz (ver Tabla 5.6) recoge parte de la información anterior, pero, además contempla 
la fuente de donde se obtiene lo necesario para el cumplimiento del requisito, la relación del requisito 
con alguno de los objetivos del proyecto y por último, se identifica cuál miembro del equipo lo 




Tabla 5.4: Plantilla de la matriz de registro de requisitos para proyectos IBIP 
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial 
Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial 
ID Interesado Tipo de cliente 
Clasificación por tipo 











Según grado de poder, 
urgencia y legitimidad 
Según la priorización 
de los requisitos 
Descripción del 
requisito 
Tipo de requisito 
Descripción de las 
condiciones en que se 
acepta el requisito  
R001-I01 
Arq. Adrián Vindas 
Chaves, Jefe del la 
Unidad de PHA del 
CICPC 
Cliente externo Definitivo 9 Formulario de edificios declarados Requisito legal 
Presentar el 
formulario completo 
junto los documentos 
solicitados en esta 
R002-I01        
R003-I01        
Rn…-In…        




Tabla 5.5: Priorización de los requisitos por tipo de interesado 
Clasificación por atributo Clasificación por tipo de interesado Prioridad del requisito (1 = valor mínimo, 9 = valor máximo) 
No presenta variable de poder, 
de urgencia ni de legitimidad 
Interés 0,5 
Influencia 0,5 
Interés e Influencia 1 
Tiene poco peso en alguna de 
las variables 










Interesado(a) definitivo Definitivo 9 




Tabla 5.6: Plantilla de la matriz de trazabilidad de requisitos para proyectos IBIP  
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día  
Nombre del proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial  
Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial  


















Tipo de requisito 
Se indica 















verifica que se 










autoriza el envío 
del requisito sl 
involucrado que lo 
solicitó 
Fecha en que se 




R001-I01 9 Formulario de edificios declarados Requisito legal 
Equipo del 
proyecto Objetivo 1 
Arq. Ileana 
Hernández 
8 de enero 
2019 




9 de enero 2019 
R002-I01          
R003-I01          
Rn…-In…          
Fuente: elaboración propia  
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5.4.1.2. Acta del alcance  
En este documento se describe de manera detallada el proyecto y el producto, así como todos 
los sub-entregables que componen el producto final. A continuación, se describen, mediante una 
plantilla, los principales ítems o variables que se proponen, para que sean completados por parte del 
equipo. 
5.4.1.2.1. Plantilla acta del alcance para los proyectos IBIP 
1. Información general (presenta los datos básicos del proyecto). 
 
1.1. Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto. 
1.2. Nombre del proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre 
del bien inmueble patrimonial. 
1.3. Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble 
patrimonial. 
1.4. Fecha de aprobación del proyecto: se especifica la fecha en que fue aprobada el Acta de 
Constitución del proyecto año_mes_día.  
 
2. Fundamento estratégico del proyecto: se indica si el proyecto obedece a una necesidad de 
la organización, a una demanda del mercado, a un requerimiento legal a un avance 
tecnológico, a un impacto social o a cualquier aspecto estratégico con el que la organización 
justifica el proyecto. Se detalle el porqué se vincula a alguno de los aspectos descritos 
anteriormente.  
 
3. Equipo del proyecto: se indica el nombre de la persona que dirigirá el proyecto de 
intervención patrimonial y los nombres de los colaboradores por equipos, así como sus roles 
específicos: 
 
3.1. Director (a) del proyecto 
 Código  Profesión Nombre completo Rol Responsabilidades 




3.2. Equipo de diagnóstico 
 Código  Profesión Nombre completo Rol Responsabilidades 
1 JT Ingeniero Juan Tuk   
2      
3      
 
3.3. Equipo de consultoría 
 Código  Profesión Nombre completo Rol Responsabilidades 
1 IH Arquitecta Ileana Hernández   
2      
3      
 
3.4. Equipo de coordinación HBIM 
 Código Profesión Nombre completo Rol Responsabilidades 
1 AP BIM 
Manager 
Aarón Piedra   
2      
3      
 
3.5. Equipo de intervención 
 Código Profesión Nombre completo Rol Responsabilidades 
1 BE Arquitecta Bernadette Esquivel   
2      
3      
 
4. Estructura organizacional del proyecto: se grafica cómo estructura la organización del 
proyecto por roles, incluyendo al patrocinador y al cliente.  
 
5. Descripción detallada del alcance del producto. 
 
6. Descripción detallada del alcance del proyecto. 
 
7. Matriz de entregables del proyecto: esta incluye una breve descripción del entregable, 




     
Tabla 5.7: Matriz de entregables del  
Fase EDT-ID Entregables del proyecto 
Criterios de 
aprobación 
Responsable de la 
aprobación 
Inicio 
1.1 Acta de Constitución del Proyecto IBIP   
1.2 Registro de interesados   
1.3 Prediagnóstico   
Planificación 2.1 Plan Director del Proyecto   
Diagnóstico 3.1 Diagnóstico del inmueble    Propuesta de uso   
Diseño 
4.1 Contrato por consultoría   
4.2 Anteproyecto   
4.3 Propuesta   
4.4 Permisos   
Intervención 
5.1 Contrato de intervención   
5.2 Inmueble patrimonial intervenido   
5.3 As built   
Cierre 6.1 Plan de conservación   6.2 Acta de cierre   
  
8. Niveles de desarrollo de los modelos HBIM: se especifican los niveles de desarrollo de los 
modelos HBIM (LOD), es necesario especificar mediante tablas el nivel de detalle de cada 
modelo por utilizar en cada fase del proyecto.   
 
9. Exclusiones: se cita aquello que no es parte del alcance del proyecto.  
 
10. Firmas: patrocinador, cliente o usuario, director(a) del proyecto. 
 X  X  




5.4.1.3. Definición del trabajo 
Teniendo claro el alcance del producto y del proyecto, se elabora la Estructura Detallada de 
Trabajo y el Diccionario de la EDT, con el fin de completar la línea base del alcance.  
5.4.1.3.1. Estructura Detallada de Trabajo (EDT) para proyectos de intervención en bienes 
inmuebles patrimoniales (IBIP) 
El proceso de elaborar la EDT consiste en subdividir jerárquicamente los principales 
entregables del proyecto en paquetes de trabajo más pequeños, a los que se les pueda dar seguimiento 
y controlar fácilmente. Es estos paquetes se deprenden actividades y de estas tareas específicas; un 
ejemplo del EDT para los proyectos de intervención de bienes inmuebles patrimoniales se puede 
encontrar en la Figura 5.17, donde se aprecia la sub-división en los siguientes niveles: 
• Nivel 1: proyecto. 
• Sub Nivel 1: fase del proyecto 
• Nivel 2: entregables según las fases a la que pertenece. 
• Sub Nivel 2: sub-entregable si es que posee. 
• Nivel 3: Paquete de trabajo donde se especifica las actividades necesarias para obtener el 
entregable o sub-entregable. 
• Nivel 4: Tareas por cada actividad.  
 157 
 




5.4.1.3.2. Diccionario de la EDT 
Una vez elaborada la EDT, se detallan las tareas y sub-tareas con el fin de conocer todas las 
variables que puedan afectar la planificación y ejecución del proyecto. En la Tabla 5.8 se ejemplifica 
una ficha de esta herramienta. El diccionario está compuesto por fichas donde se especifica: 
• Código del proyecto 
• Nombre del proyecto 
• Fecha de realización de la ficha 
• Fase del ciclo de vida al que pertenece el entregable 
- Código dentro del EDT (EDT-ID) 
• Nombre del entregable o subentregable 
- Código dentro del EDT (EDT-ID) 
• Descripción 
• Supuestos y restricciones 19 
• Hitos asociados 19 
• Responsable 19 
• Paquetes de trabajo y actividades asociadas 19 
• Recurso humano asociado 19 
• Equipo tecnológico 19 
• Estimación de costo 19 
• Requisito de calidad 19 
• Criterios de aceptación 19 
• Información técnica de referencia 19 
• Información contractual de referencia 19 
 
 
                                                   
19 La información de este punto surge de la actualización de los planes subsidiarios del Plan Director del Proyecto; es 
decir, los datos no necesariamente se especifican en el momento de creación del Diccionario del EDT, si no que se van 
recolectando con forme se planifica.  
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Tabla 5.8: Plantilla de ficha del diccionario de la EDT para proyectos IBIP 
Código del proyecto:  Nombre del proyecto: Fecha de realización año_mes_año 
Fase del ciclo del proyecto: INICIO EDT ID: 1 
Paquete de entregable: ACTA DE CONSTITUCIÓN EDT ID: 1.1  
Descripción del trabajo a realizar: según el PMBOK (2017) es un "documento que autoriza formalmente la existencia de 
un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad de asignar recursos de la organización a las actividades del 
proyecto".  
Supuesto: Planificación del proyecto, identificación de actividades, hitos y entregas del proyecto 
Restricción: Lineamientos de diseño del cliente, aprobación del cliente. 
Hitos asociados: FIRMA DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL 
PROYECTO  
Responsable: director(a) del proyecto  
Paquetes de trabajo y actividades asociadas:   
1.1.1 Recopilación de información 
1.1.2 Preparar y validar el acta 
1.1.3 Firmar la aceptación del acta de constitución 
Recursos humano: Director y analista de proyecto  
Equipo: computadoras y impresora 
Estimaciones de costos:  $200.00 
Requisitos de Calidad: Requerimientos de Cliente Final 
Criterios de Aceptación: Terminos de proyecto de acuerdo a requerimientos de cliente 
Información Técnica de Referencia: Estudio Tecnico del Proyecto 




La idea de planificar la gestión de los interesados es incluir en el plan director las estrategias 
para lograr la participación eficaz de todos los interesados, ya sean internos o externos, que puedan 
tener algún impacto en el éxito del proyecto por medio de sus acciones y decisiones. En esta parte del 
plan se trata de especificar como se crean y mantienen las relaciones entre el equipo de proyectos y 
los interesados con el fin de satisfacer sus requerimientos, necesidades y expectativas.  
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5.4.2.1. Involucramiento de los interesados 
Por medio de la matriz evaluadora de la participación de los interesados (ver Tabla 5.9) y, 
con base en la matriz de registro de los interesados para los proyectos de intervención de bienes 
inmuebles patrimoniales, se indica el estado actual del interesado y el estado deseado. Estos estados 
se pueden clasificar en: 
• Desconocedor: desconoce el proyecto y sus impactos potenciales. 
• Reticente: conoce el proyecto y sus impactos potenciales, pero se niega al cambio. 
• Neutral: conoce del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente. 
• Partidario: conoce del proyecto y de sus impactos potenciales y apoya el cambio. 
• Líder: conoce del proyecto y de sus impactos potenciales, además apoya de manera activa 
asegurando el éxito del proyecto.  
 
Tabla 5.9: Plantilla de la matriz de evaluación de participación de interesados para proyectos IBIP 
Código del 
proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del 
proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial 
Propietario del 
proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial 
ID D R N P L Estrategia 
I-MC PA  PD   
Informar a Silvia Artavia del periódico La Nación y a Jessica Montero del 
periódico El Financiero, en momentos estratégicos, sobre el proyecto, para que 
los medios se mantengan neutrales. Se eligen estos medios porque han 
demostrado ser imparciales en sus notas.  
In1…       
 
PA: Participación Actual  
 
PD: Participación Deseada  
 
Observaciones: Este es un ejemplo para explicar cómo llevar a un involucrado de su PA a su PD, donde I-MC = Medios 
de comunicación.    
Fuente: elaboración propia 
 
5.4.3. Cronograma 
En esta etapa de la planificación se desarrollan los procesos relativos al establecimiento de 
los tiempos necesarios para la conclusión el proyecto. Se definen las actividades, la secuencia de 
estas, la estimación de los recursos y su duración; lo cual está vinculado a criterios técnicos, juicio de 
expertos y las lecciones aprendidas de los proyectos.  
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Para el caso de los proyectos de intervención de bienes inmuebles patrimoniales se 
recomienda una planificación gradual, es decir, un planeamiento gradual iterativo en el cual el trabajo 
que se realiza a corto plazo se planifica detalladamente, mientras que el futuro se planifica a un nivel 
más alto. Esto porque las tres fases de ejecución de los proyectos patrimoniales son dependientes, lo 
que quiere decir que no se puede en planear en su totalidad si alguna de las fases anteriores no se ha 
cerrado.  
Por ejemplo, para poder planear la fase de diagnóstico es necesario contar con la información 
de la etapa de planificación general y el pre-diagnóstico; mientras que para la planificar la fase de 
diseño se necesita contar con la información del diagnóstico y para planear detalladamente la 
intervención, el diseño debe cerrarse.  
Se pueden utilizar el método de revisión del desempeño del cronograma para planificar el 
tiempo de los proyectos de intervención patrimonial; sin embargo, se debe ser muy cauteloso pues al 
ser cada proyecto de este tipo tan particular, es necesario establecer claramente los criterios de 
comparación en función de la materialidad, el sistema constructivo y el tamaño del inmueble.  
5.4.3.1. Definición de actividades 
La definición de las actividades se debe realizar a partir de los entregables principales, los 
cuales se desglosan en paquetes de trabajo y se descomponen en actividades. Si el Diccionario del 
EDT fue elaborado detalladamente, se puede extraer la información de dicha herramienta. Estas 
actividades representan el trabajo operativo necesario para alcanzar el objetivo del producto planeado.  
5.4.3.1.1. Lista de actividades 
La lista de actividades (ver Tabla 5.10) es una herramienta que contempla el nombre del 
proyecto, el código de este, el paquete de trabajo, el nombre de la actividad y la descripción de la 
actividad. Es necesario asignarle el mismo código de identificación según los niveles del EDT (EDT-





Tabla 5.10: Plantilla de la lista de Actividades para proyectos IBIP 
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial 
Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial 
Paquete de trabajo EDT-ID Nombre de la actividad Descripción del trabajo a realizar 
3.1.1.1 Investigación Estilística 
3.1.1.1.1 Descripción del estilo arquitectónico Realizar un levantamiento y una descripción el estilo arquitectónico del inmueble 
3.1.1.1.2 Descripción detallada del inmueble Ejecutar un levantamiento que ayude a descripción de los espacios que conforman el inmueble patrimonial 
3.1.1.1.3 Descripción de bienes muebles Realizar un levantamiento de las piezas artísticas contenidas en el inmueble patrimonial  
3.1.1.2 Investigación histórica 
3.1.1.2.1 Actividad 1 Descripción 1 
3.1.1.2.2 Actividad 2 Descripción 2 
3.1.1.2.3 Actividad 3 Descripción 3 
3.1.1.3 Investigación 
documental 
3.1.1.3.1 Actividad 1 Descripción 1 
3.1.1.3.2 Actividad 2 Descripción 2 
3.1.1.3.3 Actividad 3 Descripción 3 
Fuente: elaboración propia 
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5.4.3.1.2. Atributo de la actividad 
Mediante una matriz de atributos de la actividad (ver Tabla 5.10) se detallan las propiedades 
de esta, donde se especifica: 
• Código del proyecto 
• Nombre del proyecto 
• Fecha de realización de la ficha 
• Fase del ciclo de vida al que pertenece el entregable 
- Código dentro del EDT (EDT-ID) 
• Nombre del entregable o subentregable al que pertenece la actividad 
- Código dentro del EDT (EDT-ID) 
• Nombre de la actividad 
- Código dentro del EDT (EDT-ID) 
• Descripción del trabajo a realizar 
• Actividad precedente, relación y prioridad 
• Actividad sucesora, relación y prioridad 
• Recurso humano requerido 
• Habilidad requerida 
• Tipo de trabajo 




Tabla 5.11: Plantilla de la matriz de atributos de la actividad para proyectos IBIP 
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial 
Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial 
Fase del ciclo de vida : Diagnóstico EDT-ID: 3   
Nombre del entregable : Diagnóstico del inmueble EDT-ID: 3.1     
Nombre del sub-entregable Diagnóstico documental EDT-ID: 3.1.1   
Nombre de la actividad: Investigación Estilística EDT-ID: 3.1.1.1   
Nombre de la tarea: Descripción detallada del inmueble EDT-ID: 3.1.1.1.2   
Descripción del trabajo a realizar: Se describe el inmueble, sus apocentos, tamaños, etc.  
Actividad / Tarea precedente Relación Prioridad Actividad / Tarea sucesora Relación Prioridad 
 Descripción del estilo arquitectónico  Independiente  1  Descripción de bienes muebles  Independiente  1 
Recurso humano requerido: profesional en arquitectura 
Habilidad requerida: conocimiento en historia del arte y arquitectura costarricense 
Tipo de trabajo: servicio profesional 
Localización: en sitio 
Restricción: la visita únicamente se puede realizar entre semana de 9:00 am y 12:00 md, se debe confirmar con al menos un día de anticipación 
Supuestos: la persona profesional en arquitectura tiene disponibilidad según la restricción 
Fuente: elaboración propia 
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5.4.3.1.3. Lista de hitos 
Se recomienda identificar y enlistar los hitos del proyecto (ver Tabla 5.12); es decir, puntos 
de referencia o control que le permiten continuar o no, al equipo de trabajo, con la ejecución de lo 
planeado. En dicha lista se describen y se indica si los hitos son obligatorios, en función de la 
vinculación de este con un entregable a un cliente externo, o son opcionales, los cuales están asociados 
a un cliente interno. 
En la lista de hitos es necesario indicar la revisión de interferencias en Navisworsk para los 
diferentes modelos que lo necesite. Esta revisión requiere detección de interferencias, análisis de 
orden de Revit, análisis de interferencias de Navisworks y reporte BIM track. 
 Tabla 5.12: Plantilla de la lista de hitos para proyectos IBIP 
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto 
Fecha de inicio del 
proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: 
se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre 
del bien inmueble patrimonial 
Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial 
EDT-
ID 
Hito Descripción del hito 
Tipo de Hito 
Obligatorio Opcional 
1.1.3  Firma del acta de constitución del proyecto 
La firma del acta de constitución de 
proyectos por parte del patrocinador(a), cliente y 
director(a) del proyecto, representa el inicio 
formal de este 
X  
1.2.3  Entrega de registro de interesados 
Se entrega a la persona encargada de la dirección 
del proyecto la lista de interesados en el 
proyecto  
 X 
1.3.5  Entrega del pre-diagnóstico 
 Se entrega a la persona encargada de la 
dirección del proyecto el documento con el pre-
diagnóstico 
 X 
2.1.10 Entrega de planes subsidiarios  
 Se entrega los planes subsidiarios a la persona 
encargada de la dirección del proyecto para que 
se realice el proceso de integración 
 X 
2.1.12 Entrega del plan director del proyecto  
Se entrega formalmente el plan de director del 
proyecto al patrocinador(a), cliente y director(a) 
del proyecto. Quienes apruban o no el plan 
X  
3.1.4 Entrega de diagnóstico del inmueble 
Se entrega a la persona encargada de la dirección 
del proyecto el documento con el diagnóstico 
documental y físico 
 X 
3.2.4 Entrega de propuesta uso Se entrega a la persona encargada de la dirección del proyecto la propuesta de uso  X 
3.4. Entrega de diagnóstico Se entrega al patrocinador(a) y cliente el diagnóstico  X  
4.1.6 Revisión interna del anteproyecto 
Se revisa la propuesta del anteproyecto con la 
persona encargada de la dirección del proyecto, 
la o el cliente y patrocinador(a) 
 X 
4.1.7 Revisión de anteproyecto CICPC 
Se revisa la propuesta de anteproyecto con la 
autoridad del CICPC y de las instituciones  X  
 Fuente: elaboración propia 
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 Tabla 5.12: Plantilla de la lista de hitos para proyectos IBIP (continuación) 
Código del proyecto: 
codificación para identificar el 
proyecto 
Fecha de inicio del 
proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial 
Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial 
EDT-
ID Hito Descripción del hito 
Tipo de Hito 
Obligatorio Opcional 
4.2.1.7. Revisión de interferencia en Navisworks 
Se realiza una revisión de los modelos del estado 
actual del inmueble donde se pretende: detectar 
interferencias, análisis de orden de Revit, 
análisis de interferencias de Navisworks y 
reporte BIM track 
 X 
4.2.6 Revisión interna de la propuesta 
Se revisa la propuesta con la persona encargada 
de la dirección del proyecto, la o el cliente y 
patrocinador(a) 
 X 
4.2.3.1.7 Revisión de interferencia en Navisworks 
Se realiza una revisión de los modelos del 
levantamiento de daños del inmueble donde se 
pretende: detectar interferencias, análisis de 
orden de Revit, análisis de interferencias de 
Navisworks y reporte BIM track 
 X 
4.2.7 Revisión de la propuesta CICPC 
Se envía la propuesta de anteproyecto con la 
autoridad del CICPC X  
4.2.4 Revisión de interferencia en Navisworks 
Se realiza una revisión de los modelos de la 
propuesta de intervención donde se pretende: 
detectar interferencias, análisis de orden de 
Revit, análisis de interferencias de Navisworks y 
reporte BIM track 
 X 
4.3.2.3 Ingreso APC-CFIA Se ingresan los planos al APC para la revisión por parte del CFIA y las instituciones X  
4.3.2.1 Ingreso APC-Municipalidad 
Se ingresan los planos sellados por el CFIA al 
APC o se entrega en físico para la revisión por 
parte de la Municipalidad respectiva 
X  
5.1.3 Inspección semanal 
Para la intervención se planifica al menos una 
inspección semanal de la obra por parte de los 
integrantes del equipo y cliente 
 X 
5.1.4 Inspección quincenal o mensual 
Para la intervención se planifica al menos una 
inspección mensual de la obra por parte de las 
autoridades y patrocinador(a) 
X  
5.1.5 Inspección final 
Se planea la revisión final del proyecto por parte 
de la persona encargada de la dirección del 
proyecto, el o la cliente y patrocinador(a) 
X  
5.2.5 Revisión “as built” 
Se entrega a la persona encargada de la dirección 
del proyecto los documentos “as built” para su 
revisión  
 X 
5.2.6 Entrega “as built” Se entrega al cliente los documentos “as built”  X  
6.1.5 Revisión del plan de conservación 
Se entrega a la persona encargada de la dirección 
del proyecto el plan de conservación para su 
revisión  
 X 
6.1.6 Entrega del plan de conservación Se entrega al cliente el plan de conservación X  
6.2.1 Firma del acta de cierre  
El acta lse firma por parte del patrocinador(a), 
cliente y director(a) del proyecto, representa el 
final formal de este 
X  




5.4.3.2. Secuencia de actividades 
En esta parte del proceso se identifica y documenta las relaciones de las tareas que definen el 
proyecto, luego se establecen secuencialmente desde el inicio hasta el cierre de este y quedan 
enlazadas por lo menos con una actividad predecesora y otra sucesora, estableciendo un diagrama de 
red del cronograma del proyecto.   
5.4.3.3. Estimación de la duración de las actividades 
La estimación de la duración de las actividades es el proceso mediante el cual se establece 
las horas de trabajo establecidas para completar la labor asignada, las herramientas que se pueden 
utilizar son: 
• Estimación analógica: utiliza los resultados de un proyecto anterior como base para estimar 
los parámetros o medidas para el proyecto que se efectuará en un futuro. 
 
• Estimación paramétrica: se determina la duración de la actividad multiplicando la cantidad 
de trabajo a realizar por la cantidad de horas necesarias para realizar según la unidad de 
trabajo. 
 
• Estimación de tres valores: más conocida como PERT por sus siglas en inglés (Program 
Evaluation and Review Technique), la cual utiliza tres estimados para definir un rango 
aproximado de duración de la actividad. Estos tres estimados son: tiempo probable, tiempo 
optimista y tiempo pesimista. El tiempo estimado resulta de la suma del tiempo optimista 
sumado a cuatro veces el tiempo probable más el tiempo pesimista, todo lo anterior dividido 
entre seis.  
Se recomienda utilizar la técnica PERT para los proyectos IBIP más complejos pues es la 
técnica que, a pesar de significar un trabajo inicial muy arduo, supone un nivel de precisión mayor 
que las técnicas anteriores. Ahora bien, para proyectos poco complejos, que signifiquen una 
intervención parcial y se tengan referencias similares se puede utilizar una estimación analógica; 
mientras que la paramétrica podría ser utilizada para intervenciones de complejidad media. 
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5.4.3.4. Cronograma  
Una vez, teniendo claro las actividades, sus atributos, los hitos del proyecto, el orden, la 
vinculación y la secuencia de estas actividades, así como su duración de estas, se le asignaron recursos 
y se les establecieron restricciones, se desarrolla el cronograma; de manera similar a como se 
compone un cronograma de cualquier tipo de proyecto.  
Sin embargo, a pesar de que, como en cualquier proyecto, este proceso es iterativo, durante 
la planificación general de los proyectos IBIP la única etapa que se planea detalladamente es la del 
diagnóstico, por ser una planificación gradual; por lo tanto, es necesario repetir los procesos anteriores 
previamente a la ejecución de las fases de diseño, intervención y cierre; con el objetivo de actualizar 
el cronograma general.  
5.4.4. Costos 
En esta fase del proceso de estima y determina los costos de las actividades del proyecto, así 
también se define como se van a controlar estos costos, en función del presupuesto aprobado 
previamente.  
5.4.4.1. Estimación de los costos 
Para estimar los costos del proyecto, primero se determinan cuáles son los costos fijos, los 
cuales son aquellos que se tienen que pagar sin importar si la organización produce mayor o menor 
cantidad de productos; tales como: honorarios, servicios públicos, alquileres, impuestos, gastos 
financieros, transporte, etc.  
Seguido a esto se establecen los costos variables, los cuales son aquellos que se cancelan de 
acuerdo con el volumen de producción; por ejemplo: materias primas, embalajes, mano de obra por 
necesidad de producción, impuestos selectivos, etc. Con estos datos se hace una evaluación 
cuantitativa de los costos aproximados de todos los costos necesarios para realizar las actividades de 
los paquetes de trabajo del proyecto.  
Al igual que la planificación del tiempo del proyecto, la planeación de los costos para los 
proyectos de intervención patrimonial debería hacerse de manera gradual por cada fase, debido a que 
no se conoce con exactitud qué trabajo se debe realizar para una fase hasta que se ha completado la 
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anterior. Se recomienda elaborar una matriz de costos estimados de recursos por actividad (Tabla 
5.13), en la cual se contemplan los siguientes datos: 
• Código del proyecto 
• Nombre del proyecto 
• Fecha de realización de la ficha 
• Nombre de la actividad 
- Código dentro del EDT (EDT-ID) 





• Costo directo 
• Costo indirecto 
• Reserva 
• Método de cálculo 
• Supuestos y restricciones 





Tabla 5.13: Plantilla de la matriz de costo estimado de recurso por actividad para proyectos IBIP 
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial 
Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial 
Nombre de la actividad: Análisis del estado de la estructura de madera de la cubierta 
EDT-ID Tipo de recurso Costo fijo o directo 
Costo variable 




  Estimación paramétrica Trabajo equivalente a 14 horas de trabajo 
₡25.800 por hora 
profesional según 
CFIA 2018 
Mano de obra 
por necesidad de 
producción 
 ₡184.000,00  Estimación paramétrica Ocho horas de trabajo por día, diez días de trabajo ₡2.300 por hora 
Cargas ₡239.180,00   Estimación analógica CCSS, Riesgos del trabajo del INS, Vacaciones, Aguinaldo, Cesantís 43,87% 
Materiales  ₡100.000,00 ₡50.000,00 Estimación analógica Correspornde a los materiales para reparar las Catas. 
Se asume un máximo 
de ₡80.000,00 de 




Fuente: elaboración propia 
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5.4.4.2. Determinación del presupuesto 
Este proceso es la sumatoria de los costos estimados de las actividades definidas en los 
paquetes de trabajo del proyecto, las cuales fueron distribuidas, en las distintas etapas. En el caso de 
los proyectos de intervención patrimonial, en las fases diseño, intervención y cierre se entiende que 
el primer presupuesto es general, mientras que en la etapa de diagnóstico se presenta un presupuesto 
detallado. Además, es necesario precisar que el presupuesto está constituido por los fondos 
autorizados para el proyecto.  
5.4.5. Calidad 
La calidad se entiende como el cumplimiento o no de los requisitos establecidos para el 
proyecto. En esta parte del proceso se establecen las políticas, objetivos, parámetros y 
responsabilidades que se deben cumplir para que los entregables sean aceptados. Para poder planificar 
la calidad se deben identificar y documentar tanto los requisitos como las normas de calidad para el 
proyecto, entregables y producto final.  
5.4.5.1. Matriz de gestión de la calidad del proyecto 
Esta herramienta (ver Tabla 5.14) contempla los datos para gestionar la calidad del proyecto: 
• Código del proyecto 
• Nombre del proyecto 
• Nombre de la actividad 
- Código dentro del EDT (EDT-ID) 
• Métricas de calidad: son los atributos y sus respectivos valores para medir tanto los 
procesos como los productos que se esperan. La tolerancia especificada hacia la baja 
o hacia el alza del valor esperado es lo que determina su variabilidad.  
• Parámetros de calidad o criterios de aceptación: son los requisitos 
(requerimientos, necesidades o expectativas) que los clientes van a solicitar para 
aceptar el producto.  
• Responsable: se especifica al involucrado interno del equipo del proyecto encargado 
se dar seguimiento y controlar la calidad.  
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Tabla 5.14: Plantilla de la matriz de gestión de la calidad para proyectos IBIP 
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: se indica con qué reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial 
Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial 
Nombre de la actividad: Diagnóstico del estado de la estructura de madera de la cubierta 
EDT-ID  Métricas de calidad Parámetros de calidad Responsable 
 3.1.2.3.2 
10 días hábiles de tiempo, después de adjudicada la 
actividad, para recibir el diagnóstico. El plazo se cumple a las 00:00 horas del onceavo día  Director (a) del proyecto 




1. Levantamiento de planos y detalles 
2. Definición de especies forestales 
3. Análisis según código sísmico 
4. Matriz de evaluación con: codificación de elementos, 
dimensiones, resistencia, capacidad nominal y acción a tomar 
 Director (a) del proyecto 
Tamaño de los planos y detalles  Planos con una escala entre 1:50 y 1:100, detalles con una escala entre 1:10 y 1:50  Director (a) del proyecto 
 Utilización del sistema métrico internacional para las 
dimensiones Puede ser presentada en centímetros o metros  Director (a) del proyecto 
 Resistencia en porcentaje  No se aceptará si no se cumple la métrica  Director (a) del proyecto 
 Utilización del sistema métrico internacional para 
capacidad nominal: Fuerza/Área Kg/cm
2   Director (a) del proyecto 
Al menos dos propuestas de acciones a tomar   No se aceptará si se presenta solo una alternativa   Director (a) del proyecto 
Fuente: elaboración propia 
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5.4.6. Recursos 
La gestión de los recursos en un proyecto incluye todos los procesos con los que se pretende 
gestionar y organizar tanto a los involucrados en el equipo de proyecto como lo recursos materiales 
necesarios para lograr cumplir con las actividades de cada paquete de trabajo del proyecto.  
5.4.6.1. Acta de constitución del equipo 
En este documento se identifican, mediante una matriz (ver Tabla 5.15), la función que el 
involucrado interno desempeña en el equipo; es decir, el rol y, se define la responsabilidad, entendida 
como la obligación por la que el involucrado debe responder. Se recomienda acompañar el documento 
con una asignación de roles y responsabilidades donde por cada paquete de trabajo se le asigne a los 
involucrados del equipo del proyecto, alguna de las siguientes responsabilidades a cada miembro: 
• R: persona responsable 
• RC: persona a la que se le rinde cuentas 
• C: persona consultada 
• I: persona informada 
El acta también puede estar acompañada por un organigrama con una breve descripción de 
puestos. Por otro lado, en el acta de constitución del equipo se puede especificar: 
• La adquisición del personal: considera los aspectos de cumplimiento de competencias, 
origen de los recursos, costos asociados y ubicación del lugar de trabajo. 
• Calendario de recursos: se describe el tiempo de ocupación de los miembros del equipo 
asignado al proyecto, los plazos y la forma de contratación. 
• Liberación del personal: se indica cómo será la transición del personal del proyecto al 
departamento de su procedencia, con el objetivo de no generar sobrecosto.  
• Necesidades de capacitación: se detalla la forma en que se capacitará a los miembros del 
equipo de proyecto en algún tema específico. 
• Seguridad: se especifica cómo se debe cumplir la normativa de salud y seguridad 
ocupacional. 
• Reglas básicas: establece el comportamiento esperado de los miembros del equipo. 
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Tabla 5.15: Plantilla del acta de constitución del equipo para proyectos IBIP 
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: se indica con qué reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial 
Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial 
Nombre del entregable: Diagnóstico físico 
EDT-ID  Director(a) del proyecto Coordinador (o) del equipo de diagnóstico 
Coordinador (o) del equipo 
del diseño 
Coordinador (o) del equipo de 
intervención 
Coordinador (o) del equipo de 
modelado 
 3.1.2.3.2 RC R    
 3.1.2.3.3      
 3.1.2.3.4      
Observaciones 
Adquisición 
del personal Coordinador (o) del equipo de diagnóstico: contraro por servicios profesionales 
Calendario de 
recursos Coordinador (o) del equipo de diagnóstico: posterior al proceso de de planificación 
Liberación del 
personal 
Coordinador (o) del equipo de diagnóstico: una vez que presente el diagnóstico y se compruebe que cumple con los requisitos se cancela la tercera parte de lo 
adeudado, el profesional entrega la factura electrónica y se considera liberado 
Necesidades de 
capacitación Coordinador (o) del equipo de diagnóstico: no requiere capacitación 
Seguridad Coordinador (o) del equipo de diagnóstico: requiere del equipo estipulado por seguridad ocupacional  
Reglas básicas Coordinador (o) del equipo de diagnóstico: no podrá profundizar en los resultados con el cliente, le podrá explicar a nivel general los resultados, pero solo la 
persona que dirige el proyecto tiene la autorización de comunicar los resultados del diagnóstico  
Fuente: elaboración propia 
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5.4.6.2. Estimar los recursos de las actividades 
5.4.6.2.1. Requisitos de los recursos de las actividades 
Mediante una lista de requisitos (ver Tabla 5.16), se especifica los recursos necesarios para 
poder efectuar cada actividad. Se recomienda enlistar lo siguiente: 
• Código del proyecto 
• Nombre del proyecto 
• Nombre de la actividad 







Tabla 5.16: Plantilla de matriz de requisitos de los recursos de la actividad 
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: 
se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble 
patrimonial 
Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial 
Nombre de la actividad: Diagnóstico del estado de la estructura de madera de la cubierta 
EDT-ID  Personal Material Equipo Suministro Otros 
 3.1.2.3.2 Profesional experto(a) en madera 
    
 
Operario calificado 
    




   
Termómetro 
  
   Sonda 
  
   
Cámara fotográfica 
  






5.4.6.2.2. Estructura de Desglose de los Recursos (EDR) 
Se recomienda graficar mediante una estructura análoga al EDT los recursos de: personal, 
materiales, de equipo, suministros y otros; necesarios por cada uno de los entregables o sub-
entregables que conforman el producto del proyecto. El resultado es una estructura de desglose de 
recursos, donde aparecería por cada entregable del proyecto los elementos necesarios para 
completarlo. Es una visualización gráfica de los recursos que podría resumir las herramientas 
anteriores. 
5.4.7. Comunicación 
En esta parte del proceso planifica que la información final sea canalizada de manera 
adecuada y precisa, según se definió la participación y la línea de acción de los involucrados del 
proyecto. La comunicación puede ser interna o externa entre los diferentes niveles de jerarquía y 
ámbitos dentro del equipo del proyecto. En función de los involucrados en el proyecto se determina 
quién necesita la información, quién la genera, cuando la necesita, cómo la necesita y por medio de 
qué vía será proporcionada.  
Para las intervenciones en particular se puede utilizar la matriz de comunicación para los 
proyectos de intervención patrimonial (Tabla 5.17); en esta se especifica la estrategia global y 
actividades, de ejecución para dicha estrategia, según la clasificación de tipo de interesado 
correspondiente a su atributo, obtenida del Capítulo 4 del presente PFG. La Tabla 5.18 puede ser 
utilizada como una guía de comunicación según la clasificación en que se ubicara el interesado. 
Tabla 5.17: Plantilla de matriz de comunicación para proyectos IBIP 
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial 
Propietario del 





Organización a la 
que representa 
Clasificación 
por tipo de 
interesado (a) 
Estrategia global Actividad 
I01 Arq. Adrián Vindas Chaves CICPC Definitivo Fomentar el trabajo en equipo 
Hacerlo partícipe de 
las reuniones del 
proyecto y en la toma 
de decisiones. 
I02      
I03      
In…      
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5.18: Guía de comuniación según tipo de interesado 
Atributo Clasificación por tipo de interesado (a) Características Estrategia global Actividad Tipo de comunicación 
Método de comuniación 
principal 
Interesado(a) latente 
Adormecido Con poder, pero sin legitimidad ni 
urgencia, están dispuestos a adquirir 
un segundo atribuyo para imponer su 
voluntad. 








Correos de voz 
Datos 
Exigente Con urgencia, pero sin poder ni 
legitimidad, de manera que estos 
interesados sólo son incómodos. 
Mantener satisfecho Informar del estatus del 








Correos de voz 
Datos 
Discrecional Posee legitimidad, pero sin urgencia ni 
poder. Su relación con el proyecto se 
mueve en un ámbito filantrópico. 
Informar Informar del estatus del 
proyecto, considerando su 












Peligroso Con urgencia y poder, pero sin 
legitimidad. Su relación con el 
proyecto puede ser coercitiva, debido a 
que puede ser impuesta con el uso del 
poder o de la fuerza 
Gestionar altamente Involucrarlo en el 
proyecto, pero no en tomas 
de decisión. Comunicarle 
únicamente lo que requiere 
conocer. 
Comunicación 









Correos de voz 
Datos 
Dominante Con poder y legitimidad, forman parte 
de la coalición dominante en el 
proyecto, donde sus intereses y 
expectativas marcan una diferencia. 
Gestionar altamente Involucrarlo en el 
proyecto, pero no en todas 
las tomas de decisión. 
Mantenerlo informado del 
avance del proyecto. 
Comunicación 









Correos de voz 
Datos 




Tabla 5.18: Guía de comuniación según tipo de interesado (continuación) 
Atributo Clasificación por tipo de interesado (a) Características Estrategia global Actividad Tipo de comunicación 
Método de comuniación 
principal 
 
Dependiente Con urgencia y legitimidad, pero sin 
poder. Lo cual provoca a esta 
categoría de interesados depender del 
poder de otros actores. 
Gestionar Notificar del estatus del 












Definitivo Posee poder, urgencia y legitimidad; 
por lo tanto, es un interesado 
expectante cuyos intereses, al 
incorporar el atributo que le faltaba, 
pasa a ser prioritarios sobre los demás 
Fomentar el trabajo 
en equipo 
Hacerlo partícipe de las 
reuniones del proyecto y 
en la toma de decisiones. 
Comunicación 









Correos de voz 
Datos 
Tiene poco peso en 
alguna de las 
variables de poder, de 




Presenta una tendencia por el peso en 
alguna de las variables 
Monitorear Establecer mecanismos de 
comunicación puntual. 
Comunicación tipo pull Sitios web 
Intranet 
Repositorio de datos 
Medios de comunicación 
Reuniones generales 
No presenta variable 
de poder, de urgencia 
ni de legitimidad 
Interés_Influencia Al presentar interés e influencia podría 
buscar algún interesado que presente 
otras variables para ser escuchado 
Monitorear Establecer mecanismos de 
comunicación puntual. 
Comunicación tipo pull Sitios web 
Intranet 
Repositorio de datos 
Medios de comunicación 
Reuniones generales 
Influencia Podría ser buscado por algún 
interesado con interés para aliarse con 
aquellos que posean otras variables y 
así ser escuchado 
Monitorear Establecer mecanismos de 
comunicación puntual. 
Comunicación tipo pull Sitios web 
Intranet 
Repositorio de datos 
Medios de comunicación 
Reuniones generales 
Interés Buscará ser escuchado por aquellos 
que poseean otras variables 
Monitorear Establecer mecanismos de 
comunicación puntual. 
Comunicación tipo pull Sitios web 
Intranet 
Repositorio de datos 
Medios de comunicación 
Reuniones generales 
Fuente: considerando lo propuesto por Rivera y Malave (2011), Ortiz, et al. (2016) y sujetos de información, Elaboración propia 
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Una vez establecidas tanto la estrategia y las actividades, se puede presentar el tipo de 
comunicación, los cuales son: 
• Comunicación interactiva: es aquella que sucede entre dos o más partes al realizar un 
intercambio de información de tipo multidireccional. Incluye: 
- Reuniones 
- Llamadas telefónicas 
- Mensajería instantánea 
- Videoconferencias 





- Correos electrónicos 
- Correos de voz 
- Datos 
• Comunicación tipo Pull: se utiliza para grandes volúmenes de información o para 
audiencias grandes. Incluye: 
- Sitios web 
- Intranet 
- Repositorios de datos 
- Medios de comunicación 
- Reuniones generales 
La información anterior se puede complementar en la matriz de gestión de la comunicación 
(ver Tabla 5.19) con los siguientes datos: 
• Tipo de comunicación 





- Generar información 
- Recibir información 
 
 
Tabla 5.19: Plantilla de la matriz de gestión de la comunicación para proyectos IBIP 
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial 






a la que 
representa 
Tipo de 























de coordinar el 
equipo de 
diseño 
I02        
I03        
In…        
Fuente: elaboración propia 
 
5.4.8. Riesgos 
En esta etapa se identifican y analizan los riesgos del proyecto; además, se planifican las 
respuestas, se da seguimiento y controlan todas las posibles acciones que podrían influir positiva o 
negativamente. Se considera importante esta planificación para dotar de recursos y tiempo suficiente 
a las actividades de la gestión de los riesgos. 
A los riesgos se les pueden asignar responsables, se les puede asignar una partida 
presupuestaria para las acciones necesarias para enfrentarlos, según el tipo de riesgo, su probabilidad 
y su impacto; además, se puede calendarizar el momento y la frecuencia en que se realizará el proceso 
de administración de riesgo en el ciclo de vida del proyecto.  
5.4.8.1. Identificar los riesgos 
En este proceso se determina los riegos que pueden afectar el proyecto y se documenta 
detalladamente, sin ambigüedades, para poder planear su respuesta. Es necesario asignar a una 
persona responsable de dar seguimiento a los riesgos.  
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5.4.8.1.1. Matriz de registro de riesgos 
En esta herramienta (ver Tabla 5.20) se registran los riesgos del proyecto; contemplan los 
siguientes aspectos: 
• Código del proyecto 
• Nombre del proyecto 
• Nombre del riesgo 




• Responsable del riesgo 




Tabla 5.20: Plantilla de la matriz de registro de los riesgos para proyectos IBIP 
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial 
Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial 
Nombre 
del riesgo 
Fase del ciclo 





















partes del muro 
2. No tocar el muro 
       
       
       
       
       
       





5.4.8.2. Análisis cualitativo de los riesgos 
Este proceso consiste en priorizar los riesgos que se identificaron anteriormente, mediante un 
cruce de las variables de probabilidad de ocurrencia con la del impacto sobre los objetivos del 
proyecto. Lo anterior determina cuáles riesgos tienen una alta prioridad de atención para concentrar 
los esfuerzos sobre estos inicialmente.  
La posibilidad de impacto de los riesgos se obtiene al estudiar la probabilidad de ocurrencia 
de cada riesgo, ubica el efecto de la concreción de este sobre los objetivos del proyecto. Para este 
análisis se recomienda realizar una matriz de posibilidad de impacto, en la cual se muestra de manera 
gráfica y con color las combinaciones de variables de posibilidad e impacto.  
Dicha matriz puede considerar un riesgo crítico o muy alto y ubicarlo en una zona roja cuanto 
mayor sea su impacto y posibilidad de ocurrencia (altamente frecuente), lo que se traduciría en una 
atención especial. Un riesgo es mínimo o bajo cuando está ubicado en la zona verde pues presenta 
muy bajo impacto y posibilidad de ocurrencia.  
El riesgo se considera serio cuando su impacto es alto y es muy frecuente su ocurrencia. Por 
último, el riesgo es moderado cuando la ocurrencia del impacto se considera frecuente y su impacto 
es medio. Se puede utilizar la valorización de la Tabla 5.21 para poder priorizar los riesgos.  
Tabla 5.21: Definición de escalas de posibilidad e impacto de riesgos 
Impacto Valor Definición de categoría 
Mínimo 0,3 Define un evento que, sí se concreta, causa poco impacto en el costo, tiempo y alcance. 
Moderado 0,5 Define un evento que, sí se concreta, causa un impacto en el costo, tiempo y alcance inicial debe ser ajustado. 
Serio 0,7 
Define un evento que, sí se concreta, causa un impacto en el costo, tiempo, alcance y calidad, 
por lo que debe ajustarse el alcance o de lo contrario alguna de las actividades no se 
concretará. 
Crítico 0,9 Define un evento que, sí se concreta, provoca problemas al proyecto y éste no se puede concretar 
Posibilidad de ocurrencia 
1-15% Poco frecuente 
16-45% Frecuente 
46-75% Muy frecuente 
76-99% Altamente frecuente 
Fuente: Módulo II, Especialista en administración de  proyectos (2014). Elaboración propia 
Los resultados del análisis se pueden documentar en una matriz de análisis cualitativa de los 
riesgos (ver Tabla 5.22) que contenga los siguientes datos:  
• Código del proyecto 
• Nombre del proyecto 
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• Nombre del riesgo 
• Fase del ciclo de vida al que está vinculado el riesgo 
• Responsable del riesgo 
• Impacto 
• Posibilidad 
• Clasificación cualitativa 
 
Tabla 5.22: Plantilla de la Matriz de análisis cualitativa de los riesgos para proyectos IBIP 
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: 
se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble 
patrimonial 






Responsable Impacto Posibilidad Clasificación cualitativa 
Desplome de 
ladrillos Diagnóstico Coordinador(a) del diagnóstico Mínomo Frecuente 0.135 
            
            
            
            
            
            
Fuente: elaboración propia 
 
5.4.8.3. Respuesta a los riesgos 
Como complemento a los resultados del análisis, se puede registrar las respuestas a los riesgos 
mediante una matriz de respuesta a los riesgos (ver Tabla 5.23) que considere, además de los datos 
de la tabla anterior, las siguientes variables:  
• Opción de respuesta 
- Riesgos negativos o amenazas 
§ Evitar: se trata de eliminar la amenaza por completo; por lo tanto, implica 
cambiar el plan de dirección del proyecto 
§ Transferir: se le transfiere parte o todo el riesgo a un tercero, por medio de 
un contrato, una póliza o una garantía de cumplimiento. 
§ Mitigar: se toman acciones para disminuir la probabilidad de impacto del 
riesgo a un valor que sea aceptable para el proyecto.  
 184 
§ Aceptar o asumir: cuando no se puede eliminar el riesgo o depende de un 
interesado externo al proyecto; implica reservar contingencias. 
- Riesgos positivos u oportunidades 
§ Explotar: se buscan alternativas para concretar el riesgo.  
§ Compartir: se comparte con un tercero el riesgo, así como el beneficio de 
que se concrete.  
§ Mejorar: se buscan alternativas para aumentar la probabilidad de impactos 
positivos en el proyecto. 
§ Aceptar: contempla la voluntad de tomar ventaja cuando se presente una 
oportunidad, sin esperar a que se genere.  
• Descripción de la opción de respuesta 
Es necesario considerar los riegos residuales, que son aquellos que aún permanecen después 
de que la respuesta planificada se hubiese ejecutado y, los riesgos secundarios, los cuales surgen por 
la implementación de una de las respuestas.  
Tabla 5.23: Plantilla de la matriz de respuesta a los riesgos 
Código del proyecto: 
codificación para identificar el 
proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: 
se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble 
patrimonial 
Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial 
Nombre del 




Descripción de la opción de respuesta 
Desplome de 
ladrillos Medio  Mitigar Estructura temporal de estabilización de partes del muro 
            
            
            
            





La gestión de las adquisiciones involucra los procesos de compra o alquiler de productos, 
equipos o servicios fuera del equipo del proyecto, que son necesarios para realizar las actividades 
planificadas del proyecto. También se gestionan los contratos y el control de cambios para administrar 
las órdenes de compras de los miembros autorizados.  
5.4.9.1. Matriz de necesidades de adquisición 
Con la herramienta matriz de necesidades de adquisición (ver Tabla 5.24) se especifica: 
• Código del entregable (asociado a la EDT) 
• Nombre del entregable 
• Adquisiciones relacionadas a cada entregable 




• Tipo de contrato 
- Por precio fijo 
- Por precio fijo cerrado 
- Por precio fijo más honorarios con incentivos 
- Por precio con ajuste económico de precio 
- Por costos reembolsables 
- Costos más honorarios fijos 
- Costos más honorarios con incentivos 
- Costos más honorarios por cumplimiento de objetivos 
• Justificación del tipo de contrato 
Para los proyectos IBIP en Costa Rica, es necesario primero diferenciar los procesos de 
adquisición, según los sujetos de información, el primer paso es hacer un cartel licitatorio, y cuando 
se cuenta con un adjudicatario, se hace un contrato que define detalladamente lo que ya se indicó en 
el cartel de licitación. Es importante aclarar que el contrato no puede decir cosas adicionales no 
descritas en el cartel.  
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Por lo tanto, para hablar del tipo de contrato es necesario entender el tipo de cartel que se va 
a preparar, ya que es la base del proceso de adquisición en Costa Rica, principalmente en los proyectos 
IBIP de carácter públicos.  Según los sujetos de información, si se parte del hecho que existe un 
diagnóstico previo, el cartel tiene una base segura y no puede dar pie a los imprevistos pues estos 
pueden ser predecibles. 
A continuación, se especifica, según la lista de tipo de contratos y lo especificado por los 
sujetos de información, qué es lo que aplica en Costa Rica para los proyectos IBIP: 
Por precio fijo: esta formalidad aplica en la mayoría de los casos. Queda siempre abierta la 
posibilidad legal de adendar hasta un 50% (es una posibilidad razonable que establece la ley, pero 
que la usan como portillo generalmente cuando no hicieron un diagnóstico previo de la restauración) 
Por precio fijo cerrado: a criterio de los sujetos consultados y, por la experiencia, esta 
formalidad tan rígida no debería existir, menos en proyectos de intervención patrimonial.  
Por precio fijo más honorarios con incentivos: según los expertos este tipo de formalidad 
no es permitido para los carteles, y por ende tampoco para los posteriores contratos, ya que en Costa 
Rica no aplica este concepto de "honorarios con incentivos". No es usual de acuerdo con el marco 
jurídico costarricense.  
Por precio con ajuste económico de precio: los sujetos de información indican que los 
reajustes están establecidos en la ley, de manera que este concepto no es una categoría por considerar 
en el cartel. 
Por costos reembolsables: según los sujetos de información esto lo permite la ley según lo 
define el artículo 29 de la ley Orgánica del CFIA, donde establece cuales son los gastos 
reembolsables. 
Costos más honorarios fijos: para los proyectos IBIP públicos no se pueden 
existir honorarios fijos, porque se atenta contra la ley orgánica del CFIA.  Nadie puede contratar con 
honorario fijo, sería competencia desleal.  Legalmente siempre se deben ajustar los honorarios y 
existen mecanismos para ello.  Esto lo dominan bien las consultoras privadas con mucha experiencia. 
Costos más honorarios con incentivo:  a criterio de los expertos esta figura no aplica en 
Costa Rica o por lo menos no conocen de esta modalidad y que esta sea legalmente posible en los 
proyectos IBIP. 
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Costos más honorarios por cumplimiento de objetivos: según los sujetos de información 
esta figura sería como establecer pago de honorarios según demanda, lo cual podría ser posible en 
Costa Rica de acuerdo con la legislación vigente. 
Tabla 5.24: Plantilla de la matriz de necesidades de adquisición para proyecto IBIP 
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial 









adquisición Tipo de contrato Justificación de tipo de contraro 
3.1.2 Diagnóstico físico - - 
Costos más 
honorarios fijos 
Fase donde se tiene control 
sobre costos y honorarios 
      
      
Fuente: elaboración propia 
 
5.4.9.2. Matriz de selección de proveedores o contratistas 
Con la herramienta matriz de selección de proveedores o contratistas (ver Tabla 5.25) se 
especifica: 
• Código del entregable (asociado a la EDT) 
• Nombre del entregable 
• Tipo de proveedor o contratista requerido 
• Criterios de aceptación 
- Grado académico mínimo 
- Incorporación al colegio profesional 
- Experiencia en proyectos de intervención patrimonial 
- Recomendaciones 
- Estar al día con las obligaciones de la CCSS, FODESAF y Hacienda 
• Razonabilidad del precio 





Tabla 5.25: Plantilla de matriz de Selección de Proveedores o Contratistas para proyectos IBIP 
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial 
Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial 
Matriz de Criterios de Aceptación 




















(original y copia) 
Licenciatura 
Universitaria en 




(original y copia) 
Licenciatura 
Universitaria en 









(puede ser un equipo 
conformado por un 
Ing. Elétrico y un 
Ing. Mecánico), 
presentar título 
(original y copia) 
Licenciatura 
Universitaria en 
Arquitectura, o en 




(original y copia) 
Incorporación al colegio profesional No es necesario 
Mínimo de 5 años 
incorporado al CFIA 
y ser miembro activo 
, presentar 
certificación 
Mínimo de 5 años 
incorporado al CFIA 
y ser miembro activo 
, presentar 
certificación 
Mínimo de 5 años 
incorporado al CFIA 
y ser miembro activo 
, presentar 
certificación 
Mínimo de 5 años 
incorporado al CFIA 
y ser miembro activo 
, presentar 
certificación 
Mínimo de 8 años 
incorporado al CFIA 




Igual o mayor a 5 
años, presentar 
curriculum vitae. 
Igual o mayor a 5 
años, presentar 
curriculum vitae con 
certificación de 
proyectos diseñados 
tramitados en el 
CFIA y  portafolio. 
Igual o mayor a 5 
años, presentar 
curriculum vitae con 
certificación de 
proyectos diseñados 
tramitados en el 
CFIA 
Igual o mayor a 5 
años, presentar 
curriculum vitae con 
certificación de 
proyectos diseñados 
tramitados en el 
CFIA 
Igual o mayor a 5 
años, presentar 
curriculum vitae con 
certificación de 
proyectos diseñados 
tramitados en el 
CFIA 
Igual o mayor a 8 
años, presentar 
curriculum vitae con 
certificación de 
proyectos en los que 
han asumido la 
dirección técnica 
ante  el CFIA 
Recomendaciones No es necesario No es necesario No es necesario No es necesario No es necesario 
Presentar al menos 2 
cartas de 
recomendación 
Estar al día con las obligaciones de la 



















Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5.25: Plantilla de matriz de Selección de Proveedores o Contratistas para proyectos IBIP (continuación) 
Código del proyecto: codificación para identificar el proyecto Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: se indica con que se reconocerá al proyecto incluyendo el nombre del bien inmueble patrimonial 
Propietario del proyecto: persona física o jurídica propietaria del bien inmueble patrimonial 
Razonabilidad del precio 
Para los servicios contemplados dentro 
de la consultoría se establece el precio 
según lo establecido por el CFIA. Para 
los otros servicios se establece precio 
mínimo (más bajo de esto se considera 
ruinoso), precio óptimo y un precio 




establecido por el 
CFIA 
Honorario 
establecido por el 
CFIA 
Honorario 
establecido por el 
CFIA 
Honorario 









$41.000 Precio por todo estos servicios sumados: $1.050.000 
Precio máximo: 
$28.900.000 
Variable y pesos porcentuales 
Monto ofertado 70% 60% 60% 60% 60% 60% 
Grado académico 10% 20% 20% 20% 20% 15% 
Experiencia laboral 20% 20% 20% 20% 20% 25% 
Criterio de experiencia 
De seis a ocho años de experiencia 5% 5% 5% 5% 5% 0% 
De nueve a 12 años de experiencia 10% 10% 10% 10% 10% 15% 
Igual o mayor a 15 años de experiencia 15% 15% 15% 15% 15% 20% 
Grado académico 
Licenciatura 5% 0% 0% 0% 0% 0% 
Especialidad 7,5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Maestría 10% 10% 10% 10% 10% 15% 
Fuente: elaboración propia 
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6 Herramientas aplicadas en el plan director de intervención de la Capilla de la Antigua 
Casa González Feo 
En el presente capítulo se desarrollarán algunas herramientas del plan director de 
intervención de la Capilla de la Antigua Casa Gonzáles Feo, ubicada en barrio Amón, ciudad de San 
José; en calle 9, entre avenidas 7 y 9. Dichas herramientas, del modelo de gestión profesional, son 
aquellas que presentan particularidades para proyectos de intervención de bienes inmuebles con 
declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico en Costa Rica, en las fases de inicio y 
planificación; que se formularon en el presente PFG. 
Las herramientas propuestas en el modelo son una referencia para los proyectos 
patrimoniales, lo cual no significa que todos los instrumentos deben ser aplicados en todas las 
intervenciones. El uso o el descarte de alguno de estos documentos, e inclusive la incorporación de 
otros, dependerá de la complejidad del proyecto que involucra aspectos como: el tamaño de la obra, 
nivel de deterioro, tipo de intervención, etc.  
En el capítulo anterior, se indicó que para los proyectos de intervención patrimonial es 
recomendable una planificación gradual iterativa, donde se planifica detalladamente el trabajo a corto 
plazo, mientras que la planificación a futuro es más general. Lo anterior porque las fases que integran 
los procesos de ejecución; es decir, el diagnóstico, el diseño y la intervención, son dependientes del 
cierre de sus etapas anteriores.  
Como se mencionó en la sección de cronograma del Capítulo 5, para poder planear la fase de 
diagnóstico es necesario contar con la información de la etapa de planificación general y el pre-
diagnóstico; mientras que para la planificar la fase de diseño se necesita contar con la información 
del diagnóstico y, para planear detalladamente la intervención, el diseño debe cerrarse.  
Por lo tanto, el alcance del presente Plan Director contempla una planificación detallada hasta 
la fase del diagnóstico, mientras que las siguientes etapas cuentan con un planeamiento global. La 
idea general para la planificación de los proyectos de intervención patrimonial es que conforme se 
avance en la ejecución de la fase de diagnóstico y según los resultados obtenidos, se retome los planes 
subsidiarios integrados en el Plan Director para su actualización previo al diseño; proceso que se 
retoma para las fases de intervención y cierre.  
A continuación, se desarrollan las herramientas que integran la fase de inicio y el Plan 
Director del proyecto: Intervención de la Capilla de la Antigua Casa González Feo. 
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6.1. Acta de constitución del proyecto de intervención de la Capilla de la Antigua Casa 
González Feo 
Como primer paso del proceso de iniciación se debe establecer el acta de constitución del 
proyecto, donde contiene la idea general del proyecto que se quiere desarrollar, los requerimientos de 
alto nivel y la autorización de iniciar formalmente con el proyecto. Para el desarrollo del acta de 
constitución se utiliza la plantilla para proyecto IBIP, el cual se presenta a continuación. 
1. Información general 
1.1. Código del proyecto: PI_CGF_001_2018 
1.2. Nombre del proyecto: Proyecto de intervención de la capilla de la antigua residencia 
González Feo. 
1.3. Propietario del proyecto: Nihil, Sociedad Anónima (Familia Odio González, contacto 
principal: Carmen Odio). 
1.4. Tipo de Proyecto: proyecto de intervención patrimonial. 
1.5. Ubicación Geográfica: El Carmen, San José, San José. 
1.6. Equipo del proyecto: 
Tabla 6.1: Equipo del proyecto PI_CGF_001_2018 
Director (a) del proyecto 
 Código Profesión Nombre completo 
1 JPB Arquitecto Jose Pablo Bulgarelli 
Equipo de diagnóstico 
 Código Profesión Nombre completo 
1 IH Arquitecta Ileana Hernández 
2 JT Ingeniero Juan Tuk 
Equipo de consultoría 
 Código  Profesión Nombre completo 
1 IH Arquitecta Ileana Hernández 
2 ES Arquitecto Enmanuel Salazar 
3 RY Ingeniero Roberto Yglesias 
Equipo de coordinación HBIM 
 Código  Profesión Nombre completo 
1 AP BIM 
Manager 
Aarón Piedra 
2 MS Arquitecto Marco Solís 
Equipo de intervención 
 Código Profesión Nombre completo 
1 BE Arquitecta Bernadette Esquivel 
2    
3    
 
1.7. Fecha de elaboración del documento: 2018_12_20. 
1.8. Fecha de aprobación del proyecto: año_mes_día. 
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2. Justificación del proyecto: actualmente la capilla de la antigua residencia González Feo presenta 
problemas con respecto a la consolidación del material predominante de su construcción: el 
ladrillo; así como también, en la estabilidad del muro colindante norte y en los arcos del 
preámbulo. Por lo tanto, es necesario realizar trabajos que garanticen la estabilidad estructural del 
inmueble. 
 
3. Objetivos del proyecto 
 
3.1. Objetivo principal: 
Intervenir la capilla de la antigua casa González Feo, para garantizar la estabilidad estructural 
del inmueble y los recursos muebles presentes en él, mediante el modelo de intervención de bienes 
inmuebles con declaratoria patrimonial en Costa Rica.  
3.2. Objetivos específicos:  
Diagnosticar el estado de la capilla de la antigua casa González Feo, mediante el uso de 
técnicas no invasivas, que permita establecer el tipo de intervención a realizar en este.  
Diseñar el proyecto de intervención patrimonial para la capilla de la antigua casa González 
Feo, utilizando modelos tridimensionales como recursos de comunicación y expresión gráfica, con el 
cual se logre determinar las obras que garanticen la conservación del inmueble 
Ejecutar las obras de intervención propuestas para la capilla de la antigua casa González Feo, 
mediante el cumplimiento de lo planificado en función de mantener en buen estado de conservación 
el inmueble.  
4. Descripción del proyecto:  
El proyecto consiste en ejecutar obras de preservación y conservación en la capilla de la 
antigua casa González Feo. Para poder ejecutar esta intervención, es necesario diagnosticar el estado 
actual del inmueble y generar una propuesta que se adecue al uso de este, utilizando los modelos en 
tres dimensiones como medio de comunicación entre los diversos profesionales involucrados en la 
obra.  
5. Criterios de intervención:  
El proyecto pretende considerar para la intervención los siguientes criterios: autenticidad, 
reversibilidad, legibilidad, máxima investigación, mínima intervención, compatibilidad de 
materiales, sostenibilidad y asegurar la vida.  
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6. Ciclo de vida:  






Figura 6.1: Ciclo de vida proyecto PI_CGF_001_2018. 
Elaboración propia 
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7. Descripción preliminar del alcance: 
En la presente sección se especifican por cada fase los entregables y sub-entregables del proyecto. 
 
Fase de inicio:  
• Acta de constitución del proyecto 
• Registro de interesados 
• Pre-diagnóstico. 
Fase de planificación:  
• Plan director del proyecto. 
Fase de diagnóstico:  
• Diagnóstico del inmueble: 
- Diagnóstico documental: 
§ Investigación estilística 
§ Investigación histórica 
§ Investigación documental 
§ Modelo central y generación de subproyectos, LOD 100 
§ Modelo HBIM inicial de masas, LOD 100 
- Diagnóstico físico: 
§ Análisis del sitio 
§ Modelo HBIM de referencia, LOD 200 
§ Levantamiento de daños 
§ Modelo HBIM (LOD 200) y planos de condición existente 
• Propuesta de uso. 
- Características arquitectónicas y estructurales del inmueble 
- Descripción del nuevo uso del inmueble 
- Tipo de intervención a realizar 
Fase de diseño:  
• Contrato de consultoría 
- Cartel de licitación por consultoría 
- Contrato de adjudicación por consultoría 
• Anteproyecto 
- Modelo arquitectónico del estado actual del inmueble, LOD 200 
- Planos del estado actual 
- Levantamiento de daños: 
§ Modelo arquitectónico, LOD 200 
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§ Planos arquitectónicos 
- Modelo HBIM del anteproyecto, LOD 300 
- Planos de anteproyecto 
• Propuesta 
- Modelos del estado actual del inmueble, LOD 200: 
§ Modelo arquitectónico 
§ Modelo estructural 
§ Modelo eléctrico 
§ Modelo mecánico 
§ Modelo sistema contra incendio 
§ Modelo sistema de aire acondicionado 
- Planos del estado actual de inmueble 
§ Planos arquitectónicos 
§ Planos estructurales 
§ Planos eléctricos 
§ Planos mecánicos 
§ Planos sistema contra incendio 
§ Planos sistema de aire acondicionado 
- Levantamiento de daños 
§ Modelos de levantamiento de daños, LOD 200: 
• Modelo arquitectónico 
• Modelo estructural 
• Modelo eléctrico 
• Modelo mecánico 
• Modelo sistema contra incendio 
• Modelo sistema de aire acondicionado 
§ Planos del estado actual de inmueble 
• Planos arquitectónicos 
• Planos estructurales 
• Planos eléctricos 
• Planos mecánicos 
• Planos sistema contra incendio 
• Planos sistema de aire acondicionado 
- Propuesta 
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§ Modelos del estado actual del inmueble, LOD 300: 
• Modelo arquitectónico 
• Modelo estructural 
• Modelo eléctrico 
• Modelo mecánico 
• Modelo sistema contra incendio 
• Modelo sistema de aire acondicionado 
§ Planos del estado actual de inmueble 
• Planos arquitectónicos 
• Planos estructurales 
• Planos eléctricos 
• Planos mecánicos 
• Planos sistema contra incendio 
• Planos sistema de aire acondicionado 
• Permisos de construcción 
- Sellos CFIA 
- Permisos municipales 
Fase de intervención: 
• Contrato de intervención 
- Cartel de licitación para intervención  
- Contrato de adjudicación para intervención 
• Inmueble patrimonial intervenido 
- Ejecución de obra 
- Construcción de testigos 
• As built 
- Informe de intervención 
- Modelo HBIM as built, LOD 400 
- Planos as built 
Fase de cierre:  
• Plan de conservación 
- Modelo HBIM de conservación, LOD 400 
- Planos de conservación 
- Informe de conservación 
• Acta de cierre 
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8. Colaboración de los modelos HBIM: 
8.1. Los puntos de origen se basarán según los modelos arquitectónicos, cada modelo deberá estar 
ubicado según esta orientación para la correcta coordinación con todas las disciplinas 
proyecto.  
8.2. Se utilizará Drive de Google como plataforma para el almacenamiento de los modelos que 
cada consultor entregará, con el correo pi_cgf_001_2018@gmail.com. Estas entregas serán 
cada dos semanas, los viernes por la totalidad de todas las etapas de desarrollo del proyecto, 
para su revisión y montaje respectivo de análisis. 
8.3. Unidades del modelado: el proyecto se trabajará bajo el sistema métrico decimal. 
 
9. Requerimientos técnicos de los modelos HBIM: 
9.1. Experiencia en software HBIM: cada consultor deberá revisar su protocolo de trabajo interno 
y hacer los ajustes necesarios para la entrega de cada modelo en su respectiva fase, antes de 
iniciar un proyecto bajo estándares HBIM. Es necesario que cada consultor esté de acuerdo 
en que sus entregables estarán según las normas de este protocolo. 
9.2. Plataforma de comunicación de la información: mensajería instantánea mediante la 
plataforma WhatsApp y utilización de Drive de Google como nube de intercambio de 
información. 
9.3. Hardware: Es necesario la utilización de equipo especializado para el desarrollo de proyectos 
BIM, dependerá del tipo de modelo, niveles de desarrollo (LOD) y de la etapa de entregable 
en que se encuentre el proyecto. Se solicita tomar las medidas necesarias para el mejor 
rendimiento de los equipos de cómputo por utilizar, por parte de cada consultor. 
9.4. Software: todo el equipo del proyecto deberá trabajar bajo la misma plataforma BIM, la 
misma versión del software y las mismas actualizaciones, no se podrán hacer actualizaciones 
de versiones de Revit de ningún miembro durante el proceso ya que afectarán a todo el equipo 
de trabajo. El software que se utilizará será: 
• Revit Architecture 2018 
• Revit Structure 2018 
• Revit MEP 2018 
• Navisworks Manage 2018 




10. Denominación de archivos: 
Para denominar los archivos se recomienda utilizar lo propuesto PI_CGF_001_2018 en la 
Tabla 6.2. 
Tabla 6.2: Denominación de archivos 
Proyecto Tipo de archivo Nivel o localización Disciplina Autoría Número 
Según criterios 
de referencia 
P = Plano bidimensional 
M (año) = Modelo + 
versión del programa 
utilizado 
En el caso de planos, indicar el 
número del nivel de piso al que 
hace referencia. 
A = Arquitectura 
S = Estructural 
M = Mecánico 
E = Eléctrico 
F = Incendio 







Ejemplo: Hace referencia al modelo arquitectónico del proyecto de intervención 






11. Denominación de carpetas de trabajo: 
• Carpeta madre: pi_cgf_001_201 
• Carpetas subsidiarias: 
- 01-MODELOS 
- 02-PLANOS CAD 
- 03-PLANOS PDF 
- 04-PLANOS PERMISOS 
- 05-PLANOS CONSTRUCTIVOS 
- 06-DOCUMENTOS 
• Carpetas internas a cada carpeta subsidiaria 
- Arquitectura (A) 
- Estructural (S) 
- Mecánico (M) 
- Eléctrico (E) 
- Incendio (I) 




12. Usos BIM:  
A continuación, y mediante en la Tabla 6.3, se aclara cuáles usos de la plataforma BIM son 
primarios y cuáles son secundarios para el proyecto PI_CGF_001_2018. 
Tabla 6.3: Usos BIM para le proyecto PI_CGF_001_2018 
Usos Primario Secundario 
Modelado ●  
Diseño ●  
Análisis de Interferencias ●  
Planos de construcción ●  
Volumetría y renderizado 3D  ● 
Documentación ●  
Presupuesto  ● 
Planos Asbuilt  ● 
Administración de edificio  ● 
Análisis Estructural  ● 
Análisis Climático  ● 
Dirección de obra ●  
Licitación  ● 
 
13. Plazo estimado:  
En la Tabla 6.4 se muestra el tiempo estimado por cada una de las fases del proyecto 
PI_CGF_001_2018. 
Tabla 6.4: Plazos estimados para el proyecto PI_CGF_001_2018 
AÑO 2018 2019 2020 
MESES 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 
Inicio                     
Planificación                     
Diagnóstico                     
Diseño                     
Intervención                     
Cierre                     
 
14. Costos:  
En la Tabla 6.5 se muestra el costo estimado por cada una de las fases del proyecto 
PI_CGF_001_2018. 
Tabla 6.5: Costos estimados del proyecto PI_CGF_001_2018 
FASE COSTO ESTIMADO 
Inicio ₡300.000,00 
Planificación ₡1.000.000,00 
Diagnóstico ₡3.360.000,00 + ₡1.080.000,00 (modelo) 
Diseño ₡12.375.000,00* (máximo de honorarios) + ₡2.160.000,00 (modelos) 
Intervención ₡150.000.000,00* (máximo) + ₡27.000.000,00* (administración) + ₡1.080.000,00 (modelo) 
Cierre ₡3.000,00. + ₡1.080.000,00 (modelo) + ₡1.000.000,00 (plan de conservación) 
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Nota*: se considera como límite de intervención el premio del certamen “salvemos nuestro 
patrimonio histórico arquitectónico”; pero, los valores cuyos montos tienen un asterisco, dependerán 
del avalúo del costo de la obra y se deberán ajustar los honorarios al valor de dicha estimación oficial 
por parte del CFIA. 
15. Registro de supuestos y riesgos:  
A continuación, se presentan tanto los supuestos como los riesgos que se detectan en esta fase 
del proyecto; conforme se avance en el desarrollo de este es preciso detallar los enunciados o incluso, 
puede ser necesario añadir más elementos.  
Tabla 6.6: Registro de supuestos y riesgos para el proyecto PI_CGF_001_2018 
Supuesto 
Código Enunciado 
S-1 Los diferente profesionales están capacitados en las programas de modelado en tres dimensiones señalados 
en le presente documento. 
S-2 Se cuenta con el servidor necesario para el trabajo colaborativo de los modelos tridimencionales. 
S-3 Se cuenta con el equipo necesario para realizar técnicas no invasivas de diagnóstico. 
Riesgo 
Código Enunciado 
R-1 Parte de la estructura del preámbulo y el muro colindante norte puede colapsar. 
R-2 No es posible adquir a tiempo el equipo para realizar el diagnóstico. 
R-3 Debido a lo pesado de los modelos tridimensionales se vuelve lento el trabajo colaborativo. 
R-4 Se pueden recibir presiones por parte de algún grupo de interesados que no estén deacuerdo con con la 
propuesta o algún procedimiento en particular. 
R-5 El proyecto se puede atrasar o suspender si se presenta algún tipo de recurso, si un interesado no está de 
acuerdo con la propuesta o algún procedimiento en particular. 
R-6 Pueden surgir imprevistos durante la intervención que atrasen el proyecto o incrementen el valor de la obra 
y ponga en riesgo el alcance de los objetivos 
R-7 La intervención sea subvalorada y sea necesario recurrir a la búsqueda de nuevos recursos económicos 
durante la intervención 
 
16. Posibles usos: capilla de bodas; escenario para videos, cortometrajes o películas; posible 




 X  X  




6.2. Registro de interesados del proyecto de intervención de la capilla de la antigua 
residencia González Feo 
El segundo proceso de iniciación consiste en identificar a todos los interesados en el proyecto 
y a partir de ahí establecer la estrategia para gestionarlos de la manera más adecuada con el objetivo 
de beneficiar el desarrollo del proyecto. Es importante indicar que el registro de interesados es 
particular para cada proyecto, pero es necesaria su realización pues, es a partir de los requisitos de los 
involucrados que se elabora las herramientas base del proyecto.  
En el caso del proyecto PI_CGF_001_2018, se parte del análisis de los interesados en los 
proyectos IBIP, el entorno geográfico donde se ubica, el nicho de mercado y los posibles clientes 
externos e internos que podrían participar en este proyecto en específico. Este análisis da como 




 Tabla 6.7: Matriz de registro de interesados del proyecto PI_CGF_001_2018 
Código del proyecto:  PI_CGF_001_2018 Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: Proyecto de intervención de la capilla de la antigua residencia González Feo. 
Propietario del proyecto: Nihil, Sociedad Anónima (Familia Odio González, contacto principal: Carmen Odio). 
(ID) Nombre del interesado(a) 
Organizació







cliente Grupo Atributo 
Clasificación 
por tipo de 
interesado (a) 
Con 
tendencia a Característica 


















Posee poder, urgencia y legitimidad; por lo 
tanto, es un interesado expectante cuyos 
intereses, al incorporar el atributo que le faltaba, 
pasa a ser prioritarios sobre los demás 
I02 
















latente Adormecido - 
Con poder, pero sin legitimidad ni urgencia, 
están dispuestos a adquirir un segundo atribuyo 












Posee poder, urgencia y legitimidad; por lo 
tanto, es un interesado expectante cuyos 
intereses, al incorporar el atributo que le faltaba, 
pasa a ser prioritarios sobre los demás 
I04 Por definir Ministerio de 
Salud 





Con urgencia y poder, pero sin legitimidad. Su 
relación con el proyecto puede ser coercitiva, 
debido a que puede ser impuesta con el uso del 
poder o de la fuerza 




expectante Peligroso Definitivo 
Con urgencia y poder, pero sin legitimidad. Su 
relación con el proyecto puede ser coercitiva, 
debido a que puede ser impuesta con el uso del 
poder o de la fuerza 


















Posee poder, urgenia y legitimidad; por lo tanto, 
es un interesado expectante cuyos intereses, al 
incorporar el atributo que le faltaba, pasa a ser 




















latente Exigente Dependiente 
Con urgencia, pero sin poder ni legitimidad, de 



















variable de poder, 




Al presentar interés e influencia podría buscar 
algún interesado que presente otras variables 
para ser escuchado 




Tabla 6.7: Matriz de registro de interesados del proyecto PI_CGF_001_2018 (continuación 1) 
Código del proyecto:  PI_CGF_001_2018 Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: Proyecto de intervención de la capilla de la antigua residencia González Feo. 
Propietario del proyecto: Nihil, Sociedad Anónima (Familia Odio González, contacto principal: Carmen Odio). 
(ID) Nombre del interesado(a) 
Organizació







cliente Grupo Atributo 
Clasificación 
por tipo de 
interesado (a) 
Con 
tendencia a Característica 













Posee legitimidad, pero sin urgencia ni poder. Su 
relación con el proyecto se mueve en un ámbito 
filantrópico. 
I10 


















latente Adormecido - 
Con poder, pero sin legitimidad ni urgencia, 
están dispuestos a adquirir un segundo atribuyo 
para imponer su voluntad. 









Con urgencia y poder, pero sin legitimidad. Su 
relación con el proyecto puede ser coercitiva, 
debido a que puede ser impuesta con el uso del 
poder o de la fuerza 
















Posee poder, urgencia y legitimidad; por lo 
tanto, es un interesado expectante cuyos 
intereses, al incorporar el atributo que le faltaba, 















expectante Definitivo - 
Posee poder, urgencia y legitimidad; por lo 
tanto, es un interesado expectante cuyos 
intereses, al incorporar el atributo que le faltaba, 
pasa a ser prioritarios sobre los demás 

















Con urgencia, pero sin poder ni legitimidad, de 
manera que estos interesados sólo son 
incómodos. 















Con urgencia, pero sin poder ni legitimidad, de 
manera que estos interesados sólo son 
incómodos. 
I16 




arquitectura  a 













definitivo Definitivo - 
Posee poder, urgencia y legitimidad; por lo 
tanto, es un interesado expectante cuyos 
intereses, al incorporar el atributo que le faltaba, 
pasa a ser prioritarios sobre los demás 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6.7: Matriz de registro de interesados del proyecto PI_CGF_001_2018 (continuación 2) 
Código del proyecto:  PI_CGF_001_2018 Fecha de inicio del proyecto: año_mes_día 
Nombre del proyecto: Proyecto de intervención de la capilla de la antigua residencia González Feo. 
Propietario del proyecto: Nihil, Sociedad Anónima (Familia Odio González, contacto principal: Carmen Odio). 
(ID) Nombre del interesado(a) 
Organizació







cliente Grupo Atributo 
Clasificación 
por tipo de 
interesado (a) 
Con 
tendencia a Característica 
I17 

















latente Adormecido - 
Con poder, pero sin legitimidad ni urgencia, 
están dispuestos a adquirir un segundo atribuyo 
para imponer su voluntad. 


















Con poder, pero sin legitimidad ni urgencia, 
están dispuestos a adquirir un segundo atribuyo 
para imponer su voluntad. 
















Con poder, pero sin legitimidad ni urgencia, 
están dispuestos a adquirir un segundo atribuyo 
para imponer su voluntad. 
















Con poder, pero sin legitimidad ni urgencia, 
están dispuestos a adquirir un segundo atribuyo 
para imponer su voluntad. 
I21 Por definir 
Maestro de 








variable de poder, 
de urgencia ni de 
legitimidad 
Interés - 
Buscará ser escuchado por aquellos que poseean 
otras variables 
I22 Por definir Operario 
especializado 







variable de poder, 
de urgencia ni de 
legitimidad 
Interés - Buscará ser escuchado por aquellos que poseean 
otras variables 







variable de poder, 
de urgencia ni de 
legitimidad 












expectante Peligroso Definitivo 
Con urgencia y poder, pero sin legitimidad. Su 
relación con el proyecto puede ser coercitiva, 
debido a que puede ser impuesta con el uso del 
poder o de la fuerza 
Fuente: elaboración propia 
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6.3. Pre-diagnóstico del proyecto de intervención de la capilla de la Antigua Residencia 
González Feo 
1. Información general  
1.1. Código del proyecto: PI_CGF_001_2018 
1.2. Nombre del proyecto: Proyecto de intervención de la capilla de la antigua residencia 
González Feo. 
1.3. Propietario del proyecto: Nihil, Sociedad Anónima (Familia Odio González, contacto 
principal: Carmen Odio). 
1.4. Tipo de Proyecto: proyecto de intervención, involucraría: preservación y conservación.  
1.5. Responsables del pre-diagnóstico: Arq. Jose Pablo Bulgarelli, Arq. Ileana Hernández, Ing. 
Juan Tuk. 
1.6. Día de visita al sitio: 2018_12_18 
1.7. Día de entrega del pre-diagnóstico: 2018_24_18 
2. Características del inmueble. 
2.1. Número de declaratoria del inmueble: No  26551-C 
2.2. Autor(a) de la obra: la obra de la Capilla se le adjudica a don Mario González Feo (segundo 
propietario del inmueble) y a los artesanos Godofredo y Paco Mora. 
2.3. Valores de la obra: valor arquitectónico, valor artístico y valor histórico. (CICPC, 1998) 
2.4. Descripción general:  
La casa González Feo se ubica entre Avenida 7 y 9, Calle 9 bis20, barrio Amón, ciudad de 
San José. Su primera etapa fue construida en madera y estilo con influencia victoriana en la década 
de 1920; mientras que la segunda fue proyectada y construida entre las décadas de 1930 y 1960, por 
el escritor Mario González Feo, quien adquirió el inmueble a principios de 1930, mientras fungía 
como administrador de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL).  
Esta segunda etapa es una construcción de dos niveles, compuesta en su primera planta (ver 
Figura 6.2) por un preámbulo, las arcadas del ingreso posterior de la vivienda y una de las áreas de 
servicio de la esta: cocina, alacena, oficina, dormitorio y baño de servicio. En el segundo nivel (ver 
figura 6.3) se encuentran un pasillo de acceso, la biblioteca, una sala y una capilla. Para efectos de la 
                                                   
20 A mitad de cuadra. 
 206 
investigación a partir de este momento llamaremos al “conjunto de la capilla” únicamente al sector 
que comprende, en el primer nivel, al preámbulo, las arcadas, el dormitorio y baño de servicio, 
mientras que del segundo nivel aquel sector que comprende el pasillo de acceso y la biblioteca 
En el expediente DPH-932-97 del Centro de Patrimonio, se describe el estilo arquitectónico 
de la ampliación construida por don Mario Gonzales como “un reflejo de sus inquietudes religiosas 
y el sentido místico que había asumido ante la muerte” (CICPC, Apertura de expediente para 
declaratoria patrimonial del inmueble conocido como Casa del escritor Mario González Feo (DPH-
932-97), 1997, pág. 9). Un elemento importante para entender la particularidad del conjunto es que 
el material utilizado para construirlo “provino de una ladrillera familiar” (CICPC, Apertura de 
expediente para declaratoria patrimonial del inmueble conocido como Casa del escritor Mario 
González Feo (DPH-932-97), 1997, pág. 9). 
Según la declaratoria No  26551-C, la residencia conserva: 
… una serie de elementos decorativos y arquitectónicos que le otorgan un notable 
valor artístico, entre ellos los mosaicos con motivos de El Quijote, confeccionados por Guido 
Sáenz, los murales que reproducen los frescos del Giotto en la capilla de la Arena de Padua, 
Italia, obra de Francisco Amighetti, las pinturas de Gonzalo Morales y los vitrales hechos por 
Luis González (CICPC, 1998). 
La propiedad está perimetralmente cerrada por un muro de ladrillo, en aquellas zonas donde 
los espacios propios de la vivienda no colindan con las propiedades vecinas. Es precisamente en este 
cerramiento donde se presentan una serie de mosaicos pintados con motivos de El Quijote, 
confeccionados por Guido Sáenz González21. Esta investigación se centrará en el “conjunto de la 
capilla”, considerando tanto el preámbulo a las arcadas originales de la capilla y en el muro perimetral 
norte, que según una fotografía familiar de la señora Odio22, se construyó posterior al año de 1954. 
Originalmente, el conjunto de la capilla iniciaba, en el primer nivel, con las arcadas que 
marcaban el acceso posterior a la vivienda, después de la segunda mitad de la década de 1950 se 
construyó un espacio rectangular que llamamos “preámbulo” y que originalmente estaba sin 
cubierta23 ; compuesto por de seis pilares24  de base rectangular o pilastras, unidas perimetral y 
                                                   
21 Destacado hombre en la vida cultural de Costa Rica, escritor, actor, pianista, profesor de teatro, pintor, crítico musical, 
Ministro de Cultura, Juventud y Deportes dos veces, Premio Nacional de Cultura “Magón” (Editorial Costa Rica, 2017). 
22 C. Odio [Comunicación personal]. 30 de noviembre de 2017. 
23 En la actualidad el preámbulo posee una cubierta de teja de una sola caída hacia el este.  
24 Visto en planta: una en cada vértice del rectángulo y las otras dos a la mitad de cada lado largo. 
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transversalmente por arcos de medio punto, cuya modulación es menor a las arcadas del conjunto de 
la capilla. Los arcos sostienen un arquitrabe compuesto por tres hiladas de ladrillo. 
Formalmente es con el arco norte del preámbulo con que inicia un juego de cuatro arcadas y 
media en dirección de oeste hacia el este. La última arcada, o la arcada incompleta, remata con el 
mosaico de una escena del Quijote; según doña Carmen Odio el muro fue cortado en esta sección, a 
la mitad de lo que hubiese sido el quinto arco, para poder levantar la estructura en ladrillo que sostiene 
dicho mosaico.  
Continuando en dirección oeste-este y posterior a la estructura anteriormente descrita, se 
eliminó el muro de ladrillo, desde el mosaico hasta el muro este de la propiedad, pues ya existía para 
ese momento (década de 1960) la actual estructura colindante; todo lo anterior se hizo con el fin de 
construir un planché que sirviera como cochera.  
La colindancia norte, contemplando el espacio del preámbulo, está compuesto por cinco 
pilastras25, construidos en ladrillo, a su vez cada pilastra está conformada por una basa, un fuste y un 
capitel. La altura total de cada pilastra, desde la basa hasta la parte superior del capitel, es de 
aproximadamente 1,20 m. 
La basa, de una altura aproximada de 0,17 m en total, está compuesta por dos hiladas de 
ladrillo, la primera hilada (de abajo hacia arriba) compone un rectángulo regular de 0,50 m x 0,55 m; 
la segunda hilada de la basa es un rectángulo de 0,040 m x 0,45 m, este segundo rectángulo visto en 
planta (y entendiéndolo como un plano) comparte uno de sus lados mayores con el lado mayor del 
primer rectángulo, específicamente en el lado norte, dejando un espacio libre de aproximadamente 
0,05 m entre los lados sur, este y oeste de los rectángulos que componen ambas hiladas.  
La base de las pilastras que completan el preámbulo igualmente está compuesta por dos 
hiladas de ladrillo, pero cada hilada conforma un cuadrado, el primero es de 0,55 m x 0,55 m y el 
segundo 0,45 m x 0,45 m; los ejes de los rectángulos coinciden, es decir los rectángulos vistos en 
planta están centrados. 
El fuste está compuesto por once hiladas, los ladrillos están colocados en tizón y soga, 
alcanzando una altura de aproximadamente de 0,82 m; visto en planta el fuste conforma un cuadrado 
de 0,35 m x 0,35 m. En el muro colindante norte, el fuste de cada pilastra está descansando en el 
                                                   
25 La primera pilastra forma parte del conjunto de la capilla, sin embargo, se considera parte de esta última fase de la construcción 
ya que sobre esta descansa el extremo oeste del primer arco del muro colindante norte.  
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extremo norte de la basa, mientras que en el fuste de las pilastras del preámbulo está centrado en la 
basa.  
Tres hiladas de ladrillo conforman el capitel de cada pilastra; en las pilastras del muro norte, 
las hiladas inferior y superior son rectángulos de 0,39 m x 0,42 m, mientras que la hilada del medio 
es un rectángulo de 0,45 m x 0,48 m; los tres rectángulos siempre alineados al extremo norte. En las 
pilastras del preámbulo, las hiladas inferior y superior del capitel son cuadrados de 0,42 m x 0,42 m, 
mientras que la hilada del medio es de 0,48 m x 0,48 m; las tres hiladas están centradas al fuste. La 
altura del capitel es de aproximadamente de 0,21 m.  
Las cinco pilastras del muro colindante norte están unidas por arcos de medio punto, estos 
están compuestos por ladrillos unidos en su canto. La flecha del arco es de aproximadamente 0,67 m. 
Usualmente los arcos cuentan con una dovela central o clave, la cual es la pieza superior central del 
arco y se encarga de trasmitir la carga a los extremos del arco, sin embargo, en este caso el arco está 
rematado en su parte superior por tres ladrillos que hacen la función de la dovela central, pero que 
además sobresalen 0,015 m del plano que forma el arco. La altura total aproximada desde nivel de 
piso terminado a la parte superior del arco es de 1,96 m.  
El espacio entre cada pilastra y por debajo de los arcos se cierra con un muro de ladrillos 
colocados en canto, o lo que se entiende como un aparejo a panderete. El espesos de dicho cerramiento 
es de aproximadamente 0,065 m.  
Los arcos sostienen una especie de arquitrabe, o cinco filas de molduras perpendiculares a 
las pilastras. La primera hilada, de abajo hacia arriba, sobresale 0,015 m del plano que conforma el 
arco por lo tanto comparte el mismo plano de las piezas de la dovela central; la segunda hilada 
sobresale 0,025 m de este último plano, mientras que las tres filas de ladrillo superiores comparten el 
mismo plano de la dovela central. El aparejo de los ladrillos entre los arcos y sobre estos es a sogas.  
El muro únicamente se eleva por encima del arquitrabe, sobre el primer arco, sin sobrepasar 
la distancia entre la primera y segunda pilastra. Esta cuarta sección del muro se eleva de manera 
continua por catorce hiladas, lo cual representa aproximadamente 1,05 m de altura; justo sobre la 
segunda pilastra, esta sección remata con un capitel de tres hiladas similar al de las pilastras. De la 
base de este segundo capitel se eleva una quinta sección del muro, pero de forma achaflanada, como 
si fuese un contrafuerte que apuntala la fachada este del conjunto de la capilla; en un principio contaba 
con once hiladas de ladrillo, lo que representaba una altura de 0,82 m, pero en la actualidad sólo posee 
ocho hiladas. 
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Sobre los capiteles de la cuarta y quinta pilastra, de oeste a este, se empotró en el espacio 
entre los arcos una figura de cerámica compuesta por dos delfines de estética clásica; actualmente 
sobrevive únicamente una de estas dos figuras.  
Como se indicó anteriormente, después de la quinta pilastra, nace el quinto arco el cual fue 
cortado para poder hacer la estructura sobre la cual se colocó el mural del Quijote, esta estructura es 
de ladrillo aparejado a panderete, es de un ancho de 2,05 m y una altura de 2,70 m. El mosaico cuenta 
con 180 piezas cuadradas de aproximadamente 0,152 m x 0,152 m, 12 piezas a lo ancho y 15 piezas 
a largo; por lo tanto, el mosaico en sí tiene un ancho aproximado de 1,82 m y una altura de 2,28 m, 
el cual está enmarcado por 36 losetas de barro cocido.  
Según la señora Carmen Odio, entre las décadas de 1960 y 1970, durante la construcción del 
hotel Don Carlos, vecino colindante norte a la residencia en estudio, se construyó una estructura en 
concreto sobre el muro de ladrillo que a su vez se ancló al muro del nuevo hotel, con el objetivo de 
garantizar la privacidad en la vivienda.  
Para anclar esta nueva sección del muro a los cimientos se utilizaron angulares de 2,5” x 2,5” 
y 6 m de alto, uno al costado derecho de la tercera pilastra y otro al costado izquierdo de la quinta 
pilastra; para asegurar la continuidad del angular le abrieron espacio a través de los arcos y el 
arquitrabe el cual rellenaron con concreto. La altura final del muro es de aproximadamente de 6 m en 
total.  
Propiamente el conjunto de la capilla es una “T” compuesta por el pasillo distribuidor y la 
Capilla (ver Figuras 6.2 y 6.3). Este pasillo comunica las escaleras de acceso, desde lo que era el 
comedor de la vivienda original, y la capilla, pasando por un vestíbulo que comunica estos espacios 
con la biblioteca. El pasillo distribuidor se ilumina naturalmente por dos vitrales, mientras que la 
capilla es iluminada por cuatro vitrales dispuestos en la zona del altar, al este, y dos ubicados en la 
sacristía al oeste del conjunto. Además, posee un monitor justo arriba de donde debería estar dispuesto 
el altar.  
La cubierta del conjunto de la capilla es una solución a cinco aguas (ver Figura 6.4), evitando 
la presencia de frontones y tapicheles visibles. El único tapichel colinda con la propiedad norte. El 
material de la cubierta es zinc el cual fue restituido durante una intervención hecha en el 2005. La 
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cubierta presenta exteriormente una espadaña26 justo sobre el área del altar, lo que marca la jerarquía 
del conjunto.  
2.5. Estilo(s) arquitectónico(s): no se define claramente un estilo, pero la obra posee influencia 
neocolonial.  
 
2.6. Sistema(s) constructivo(s): el conjunto de la capilla posee un sistema de mampostería en 
ladrillo, posiblemente su cimentación es aislada y el entrepiso es chorreado.   
 
2.7. Gráficas disponibles del inmueble:  
 
2.7.1. Planos arquitectónicos 
A continuación, en las próximas páginas, se presentan las Figuras 6.2, 6.3 y 6.4, las cuales 
corresponden a la primera y segunda planta, así como a la planta de cubiertas de la Antigua Casa 
González Feo. En color rojo se marca la etapa constructiva hecha en ladrillo entre las décadas de 1930 
y 1960; sin embargo, en el tono rojo más llamativo se marca la “T” del conjunto de la capilla. 
  
                                                   
26 La espadaña es una estructura que se prolonga de manera vertical desde una de las fachadas, sobresaliendo de la cubierta y 
simula ser un campanario.  
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Figura 6.2: Planta primer nivel, Casa González Feo y área del proyecto PI_CGF_001_2018. 
Fuente: CICPC (2018), recuperados de: http://www.patrimonio.go.cr/busqueda/Inmueble.aspx. Elaboración propia 
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Figura 6.3: Planta segundo nivel, Casa González Feo y área del proyecto PI_CGF_001_2018. 
Fuente: CICPC (2018), recuperados de: http://www.patrimonio.go.cr/busqueda/Inmueble.aspx. Elaboración propia 
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Figura 6.4: Planta cubiertas, Casa González Feo y área del proyecto PI_CGF_001_2018. 
Fuente: CICPC (2018), recuperados de: http://www.patrimonio.go.cr/busqueda/Inmueble.aspx. Elaboración propia 
 214 
2.7.2. Fotografías  
 
Figura 6.5: Fotografía capilla de la antigua casa González Feo, elevación este. 
Elaboración propia 
En la Figura 6.5 se aprecia la elevación este de la capilla de la antigua casa González Feo y 
el muro colindante norte, el cual tiene adherido sobre él un objeto impropio. En esta elevación se 
aprecia la espadaña, elemento característico del estilo arquitectónico neocolonial. Además, en la 
fotografía es visible la presencia de agentes biológicos en los muros, así como la presencia de 
humedad por capilaridad. 
La siguiente Figura, la 6.6, es una fotografía de la elevación sur de la capilla, en la cual se 
aprecia el desprendimiento de mortero que une los ladrillos y de algunas piezas, así como la presencia 
de elementos impropios como tubería eléctrica externa. En la Figura 6.7 se aprecia las arcadas vistas 
desde el costado oeste y viendo hacia el este; se percibe la humedad por ascenso capilar en los muros 
y pilares. La Figura 6.8 fue tomada desde el mismo punto, pero viendo hacia el sur, donde se aprecia 
el remate del pasillo.  
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Figura 6.6: Fotografía capilla de la antigua casa González Feo, elevación sur. 
Elaboración propia 
 





Figura 6.8: Fotografía capilla de la antigua casa González Feo, arcadas; hacia el sur. 
Elaboración propia 
 
Figura 6.9: Fotografía capilla de la antigua casa González Feo, área del altar; hacia el este. 




Figura 6.10: Fotografía capilla de la antigua casa González Feo, área de sacristía; hacia el oeste. 
Fuente: Juan Tuk (18 de diciembre, 2018) 
Las Figuras 6.9 y 6.10 muestran el área del altar y el área de la sacristía respectivamente, en 
ambas fotografías es visible la presencia de líquenes, debido a la humedad por filtración, 
principalmente desde la colindancia norte. Además, se muestran algunos elementos impropios como 
las tuberías y cableado eléctrico externo. 
2.7.3. Modelos 
 
Figura 6.11: Modelo inicial, capilla de la antigua casa González Feo. 




Figura 6.12: Isométrico, capilla de la antigua casa González Feo. 
Fuente: proyecto de investigación Amón_RA (2017) 
En las Figuras 6.11 y 6.12 se aprecia el modelo del conjunto de la capilla elaborado en el 
marco del proyecto de investigación Amón_RA, el cual se considera como base o modelo inicial de 
masas para el proyecto de intervención.  
3. Descripción de lesiones:  
Con base en cinco27 visitas de campo y a la consulta a la Arq. Ileana Hernández28, realizada 
el 21 de diciembre de 2017, se determinaron las principales patologías del conjunto de la capilla; 
estos son: 
3.1. Acción del agua de lluvia y humedad ambiente 
Esta es la principal causa, según Cascallano (2003), de escamaciones, desprendimientos y la 
erosión del ladrillo; en este caso, a nivel exterior, no solo por la cantidad de agua de lluvia recibida, 
y que penetra el material, sino también por la intensidad con que el agua choca con el muro, pues es 
impulsada a gran velocidad debido a la ubicación del edificio central del Instituto Nacional de Seguros 
(INS) justo al frente de la casa González Feo y de aproximadamente 57 m de altura. 
                                                   
27 Primera visita: 30 de marzo de 2017, segunda visita: 19 de julio de 2017, tercera visita: 30 de noviembre de 2017, cuarta 
visita: 19 de diciembre de 2017, quinta visita: 18 de diciembre 2018. 
28 Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico. 
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Este edificio crea una barrera que desvía el viento proveniente del noreste del valle central y 
este choca de manera violenta contra el muro y las fachadas de la propiedad. Se puede apreciar, en 
todo el muro, que los ladrillos presentan un desgaste, erosión y desprendimiento del material, además 
en muchos sitios de la capilla tanto el mortero y parte del material, como las dovelas o claves de los 
arcos también se han desprendido.  
A nivel interior los muros presentan, además de algunas escamaciones y desprendimientos, 
eflorescencias, lo cual se entiende como una re-cristalización de sales en la cara externa del muro de 
ladrillo, en este caso, debido a que el agua o el vapor de agua arrastra los minerales propios del ladrillo 
o el terreno al exterior y al cristalizarse presentan un color blanco. 
Propiamente en la capilla, la eflorescencia está presente desde la parte superior del muro 
hacia abajo, por lo que advierte que la presencia del agua se da por colindancia. Mientras, en las 
arcadas, dicha presencia se da en sentido contrario, lo que señala que la humedad proviene desde los 
cimientos de las pilastras; es decir, por ascensión de humedad capilar.  
3.2. Acción de los agentes biológicos 
Los muros perimetrales cuentan actualmente con gran cantidad de líquenes, musgos y plantas 
superiores; de hecho, la presencia de una de estas últimas detrás de la estructura del mosaico provocó 
que esta sufriera un importante desplome. Además, como lo explica Coscollano (2003), la presencia 
de estos agentes biológicos “producen un deterioro físico-químico en las superficies de los materiales 
con fracturas, digresión y formación de ácidos y sustancias destructivas” (Coscollano, 2003, pág. 13). 
Otro factor que aporta a la presencia de estos agentes biológicos es la penumbra creada por 
la sombra del edificio del INS; ubicado en la cuadra este impide que el sol ilumine directamente el 
muro, propiciando excelentes condiciones para el crecimiento de musgo y plantas superiores, así 
como también favorece la presencia de líquenes. 
Los líquenes se pueden encontrar principalmente en el muro colindante entre la primera y 
segunda pilastra, propiamente en el cerramiento que se encuentra actualmente cubierto. El musgo se 
encuentra en todos los elementos expuestos a la lluvia, principalmente en las pilastras, el muro de 
cerramiento a la altura de estas y en el arquitrabe; la zona con menor presencia de muro es la zona de 
los arcos. Las plantas superiores se encuentran sobre la cubierta del preámbulo, en todo el arquitrabe; 
así como también detrás de la estructura de ladrillo donde se ubica el mosaico. 
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A nivel interno, las piezas de caoba, que se logran apreciar de la cubierta, se encuentran en 
muy buen estado, presentan evidencia de los cambios de temperatura, pero no ponen en peligro la 
estabilidad de los elementos. Únicamente se detectó la presencia de un insecto conocido como Lictus, 
pero que se puede combatir fácilmente. Mientras que las piezas de laurel, que conforman arcos 
internos, principalmente en el pasillo conector, cuenta con la presencia de Termitas, el cual es más 
difícil de combatir. 
3.3. Acción de la contaminación atmosférica 
La propiedad se encuentra entre las Avenidas 7 y 9 de la ciudad de San José, las cuales son 
vías vehiculares muy congestionadas y por lo tanto con alta presencia de agentes contaminantes como 
dióxido de carbono (CO2) y dióxido de azufre (SO2) en forma gaseosa que se disuelven en el agua de 
lluvia, provocando lo que se conoce como lluvia ácida.  
El CO2 combinado con el agua produce un ácido que provoca en los ladrillos una “reacción 
química con las sales contenidas en ellos que provocan reventamientos en la estructura interior con 
deterioros exteriores de desprendimientos superficiales de masa” (Coscollano, 2003, p. 15). Por otro 
lado, la presencia del SO2 sobre los ladrillos provoca la formación de “sulfato cálcico anhídrico en 
forma de “costras” en superficie o en interior que al hidratarse aumenta el volumen aproximadamente 
de un 32%, lo cual provoca escamaciones y explosiones con masa del propio material” (Coscollano, 
2003, p. 16). 
Las zonas del muro que no cuentan con la presencia de algún agente biológico, por ejemplo: 
los arcos y el muro de cerramiento a esta altura, están deteriorados y con desprendimientos 
superficiales. La zona interior no cuenta con efectos importantes por la acción atmosférica. 
3.4. Acumulación de tensiones 
Por la construcción del componente de concreto sobre el muro de ladrillo, se agregó peso al 
muro original y  sumado a la humedad, al crecimiento de agentes vegetales entre el muro de ladrillo 
y el muro colindante, así como a los movimientos telúricos a través de los años, provocó que la 
estructura (compuesta por el muro original y el elemento impropio) perdiera el anclaje al muro del 
hotel vecino y presente un desplome aproximado de 0,05 m a la altura del muro original (2.20 m 
desde el nivel del suelo) y 0,015 m en el punto más alto del elemento impropio (6.00 m desde el nivel 
del suelo). 
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Lo anterior pone en peligro la integralidad de muro de ladrillo, del preámbulo, de la fachada 
este de la capilla y del mosaico presente en el muro, así como comprometiendo la seguridad de los 
residentes de la vivienda y de los huéspedes del hotel.  
4. Descripción de análisis necesarios: 
Para el proyecto PI_CGF_001_2018 es necesario efectuar al menos los siguientes análisis: 
• Análisis físico de la obra que contemple detalladamente un levantamiento de daños de la 
estructura de ladrillo. 
• Análisis físico de la obra que contemple detalladamente un levantamiento de daños de la 
estructura de madera. 
• Análisis estructura del inmueble que contemple la adaptabilidad al código sísmico vigente. 
• Imágenes térmicas para detectar la presencia de humedad en muros y elementos estructurales. 
• Sondas en estructura de madera atacada por termitas 
• Pruebas de laboratorio del mortero y ladrillos para conocer su composición y resistencia.  
6.4. Acta del alcance del proyecto de intervención de la capilla de la antigua residencia 
González Feo 
1. Información general 
 
1.1. Código del proyecto: PI_CGF_001_2018 
1.2. Nombre del proyecto: Proyecto de intervención de la capilla de la antigua residencia 
González Feo. 
1.3. Propietario del proyecto: Nihil, Sociedad Anónima (Familia Odio González, contacto 
principal: Carmen Odio). 
1.4. Fecha de aprobación del proyecto: año_mes_día.  
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2. Fundamento estratégico del proyecto:  
El proyecto se vincula con la línea cuatro de investigación de la Escuela de Arquitectura del 
TEC la cual pretende: 
Abordar la valoración que, como sociedad, se realiza de los recursos naturales y culturales. 
Analiza los elementos heredados del pasado y procura mantener los valores históricos, 
estéticos, económicos, sociales y simbólicos de los diversos bienes. (Escuela de Arquitectura 
y Urbanismo, 19 de febrero 2018) 
3. Equipo del proyecto:  
Tabla 6.8: Equipo del proyecto PI_CGF_001_2018 con roles y responsabilidades 
Director (a) del proyecto 
 Código Profesión Nombre completo Rol Responsabilidades 
1 JPB Arquitecto Jose Pablo Bulgarelli Director del proyecto 
Administrar los procesos, 
gestionar los recursos y dirigir a 
los miembros del equipo del 
proyecto 
Equipo de diagnóstico 
 Código  Profesión Nombre completo Rol Responsabilidades 
1 IH Arquitecta Ileana Hernández Coordinadora del equipo de diagnóstico 
Coordinar los procesos 
relacionados con el diagnóstico 
2 JT Ingeniero Juan Tuk Ingeniero del equipo de diagnóstico 
Apoyar técnicamente los los 
procesos relacionados con el 
diagnóstico 
Equipo de consultoría 
 Código  Profesión Nombre completo Rol Responsabilidades 
1 IH Arquitecta Ileana Hernández Coordinadora del equipo de consultoría 
Coordinar los procesos 
relacionados con la consultoría 
2 ES Arquitecto Enmanuel Salazar Arquitecto del equipo de diagnóstico 
Apoyar técnicamente los los 
procesos relacionados de la 
consultoría 
3 RY Ingeniero Roberto Yglesias Ingeniero del equipo de diagnóstico 
Apoyar técnicamente los los 
procesos relacionados de la 
consultoría 
Equipo de coordinación HBIM 
 Código Profesión Nombre completo Rol Responsabilidades 
1 AP HBIM Manager Aarón Piedra 
Coordinador del 
equipo HBIM 
Coordinar los procesos 
relacionados con HBIM 
2 MS Arquitecto Marco Solís Arquitecto del equipo HBIM 
Apoyar técnicamente los los 
procesos relacionados con HBIM 
Equipo de intervención 
 Código Profesión Nombre completo Rol Responsabilidades 




Coordinar los procesos 
relacionados con la intervención 




4. Estructura organizacional del proyecto:  
A continuación, se grafica la estructura de la organización del proyecto por roles, incluyendo 
al patrocinador y al cliente.  
 
Figura 6.13: Estructura organizacional del proyecto PI_CGF_001_2018. 
Elaboración propia 
5. Descripción detallada del alcance del producto. 
En la fase de planificación de este tipo de proyectos es difícil precisar exactamente el alcance 
del producto ya que se desconoce el tipo de intervención que se ejecutará, pues no sea han realizado 
las fases de diagnóstico ni de diseño. Sin embargo, para el proyecto PI_CGF_001_2018 se parte del 
supuesto que la intervención tendrá un costo máximo de ₡150.000.000,00 (ciento cincuenta mil 
millones de colones), monto del certamen “Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico Arquitectónico”. 
Dicho certamen lo organiza el Centro de Patrimonio anualmente y se toma como referente 
para el proyecto pues es la fuente de financiamiento a la que, por el momento, la clienta puede aspirar; 
por lo tanto, este monto se convierte como una restricción y todo el trabajo que se desee hacer debe 
ajustarse a dicha cifra. Se considera que los otros costos asociados al proyecto son asumidos por la 
clienta.  
6. Descripción detallada del alcance del proyecto. 
En esta sección se especifica mediante la Tabla 6.9 y, según las fases del proyecto, cuáles son 
los entregables y sub-entregables del proyecto PI_CGF_001_2018. También se especifican los 
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componentes, sub-componentes, elementos y sub-elementos de los sub-entregables que se ameriten 
especificar. Estos últimos cuatro ítems forman parte de los paquetes de trabajo, pero siguen siendo 
elementos físicos necesarios de concretar a través de actividades y tareas. 
Los sub-entregables de la fase de intervención, no están desarrollados debido a que es 
necesario ejecutar primero la fase de diseño; una vez se conozcan estos sub-entregables, así como los 
ítems que componen los paquetes de trabajo, es necesario actualizar la Tabla 6.9. Además, en esta 
tabla se presentan los hitos obligatorios y opcionales del proyecto. 
Tabla 6.9: Descripción detallada del alcance del proyecto PI_CGF_001_2018 
ID Descripción Categoría 
1 INICIO Fase 
1.1   Acta de constitución de proyectos IBIP Entregable 
1.1.1     Recopilación de información Actividad de paquete de trabajo 
1.1.2     Preparación del acta Actividad de paquete de trabajo 
1.1.3     Firma del acta Hito obligatorio 
1.2   Registro de interesados  Entregable 
1.2.1     Recopilación de información Actividad de paquete de trabajo 
1.2.2     Preparación de registro Actividad de paquete de trabajo 
1.2.3     Entrega del registro Hito opcional 
1.3   Pre-diagnóstico Entregable 
1.3.1     Información general Sub-entregable 
1.3.1.1       Revisión de documentos oficiales Actividad de paquete de trabajo 
1.3.1.2       Levantamiento de información  Actividad de paquete de trabajo 
1.3.2     Descripción del inmueble Sub-entregable 
1.3.2.1       Revisión de planos oficiales Actividad de paquete de trabajo 
1.3.2.2       Levantamiento de información  Actividad de paquete de trabajo 
1.3.3     Descripción de lesiones Sub-entregable 
1.3.3.1       Visita Actividad de paquete de trabajo 
1.3.3.2       Preparación de informe Actividad de paquete de trabajo 
1.3.4     Descripción de análisis necesarios  Sub-entregable 
1.3.5     Entrega del pre-diagnóstico  Hito opcional 
2 PLANIFICACIÓN Fase 
2.1   Plan Director del Proyecto IBIP Entregable 
2.1.1     P.G. Alcance Sub-entregable 
2.1.1.1       Matriz de registro de requsitos Componente 
2.1.1.2       Matriz de trazabilidad de requisitos  Componente 
2.1.1.3       Acta del alcance del proyecto Componente 
2.1.1.4       EDT Componente 
2.1.1.5       Ficha del diccionario de la EDT Componente 
2.1.2     P.G. Cronograma Sub-entregable 
2.1.2.1       Lista de actividades Componente 
2.1.2.2       Matriz de atributos de la actividad Componente 
2.1.2.3       Lista de hitos  Componente 
2.1.2.4       Secuencia de actividades Componente 
2.1.2.5       Estimación de duración de  actividades Componente 
2.1.2.6       Preparación de cronograma Componente 
2.1.3     P.G. Costos Sub-entregable 
2.1.3.1       Matriz de estimación de costos Componente 
2.1.3.2       Determinación del presupuesto Componente 
2.1.4     P.G. Calidad Sub-entregable 
2.1.4.1       Matriz de gestión de la calidad Componente 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 6.9: Descripción detallada del alcance del proyecto PI_CGF_001_2018 (continuación 1) 
ID Descripción Categoría 
2.1.5     P.G. Recursos Sub-entregable 
2.1.5.1       Acta de constitución del equipo Componente 
2.1.5.2       Matriz de los recursos de la actividad Componente 
2.1.5.3       EDR Componente 
2.1.6     P.G. Comunicación  Sub-entregable 
2.1.6.1       Matriz de comunicación  Componente 
2.1.6.2       Matriz de gestión de la comunicación  Componente 
2.1.7     P.G. Riesgos Sub-entregable 
2.1.7.1       Matriz de registro de riesgos Componente 
2.1.7.2       Matriz de análisis cualitativa Componente 
2.1.7.3       Matriz de respuesta a los riesgos Componente 
2.1.8     P.G. Adquisiciones Sub-entregable 
2.1.8.1       Matriz de necesidades de adquisición  Componente 
2.1.8.2       Matriz de selección de proveedores o contratistas Componente 
2.1.9     P.G. Interesados Sub-entregable 
2.1.9.1       Matriz de evaluación de participación de interesados Componente 
2.1.10     Entrega de planes subsidiarios Hito opcional 
2.1.11     Integrar los planes subsidiarios  Actividad de paquete de trabajo 
2.1.12     Entrega de PDP Hito obligatorio 
3 DIAGNÓSTICO Fase 
3.1   Diagnóstico del inmueble Entregable 
3.1.1     Diagnóstico documental Sub-entregable 
3.1.1.1       Investigación estilística Componente 
3.1.1.2       Investigación histórica Componente 
3.1.1.3       Investigación documental Componente 
3.1.1.4       Modelo central y generación y subproyectos Componente 
3.1.1.5       Modelo HBIM inicial de masas y planos base Componente 
3.1.2     Diagnóstico físico Sub-entregable 
3.1.2.1       Análisis de sitio Actividad de paquete de trabajo 
3.1.2.1.1         Escaner láser / Mediciones en sitio Componente 
3.1.2.1.2         Catas / imágenes térmicas / ultrasonido / sonda Sub-componente 
3.1.2.2       Modelo HBIM de referencia Componente 
3.1.2.2.1         Generación de materiales Sub-componente 
3.1.2.2.2         Biblioteca detalles constructivos Sub-componente 
3.1.2.2.3         Familias con elementos estilísticos Sub-componente 
3.1.2.2.4         Evolución histórica del inmueble Sub-componente 
3.1.2.3       Levantamiento de daños Componente 
3.1.2.3.1         Análisis arquitectónico Sub-componente 
3.1.2.3.1.1           Detección de daños Elemento 
3.1.2.3.1.2           Referencias daños  Elemtento 
3.1.2.3.1.3           Detección de causas Elemento 
3.1.2.3.2         Análisis estructural Sub-componente 
3.1.2.3.2.1           Detección de daños Elemento 
3.1.2.3.2.2           Referencias daños  Elemento 
3.1.2.3.2.3           Detección de causas Elemento 
3.1.2.3.3         Análisis eléctrico Sub-componente 
3.1.2.3.3.1           Detección de daños Elemento 
3.1.2.3.3.2           Referencias daños  Elemento 
3.1.2.3.3.3           Detección de causas Elemento 





Tabla 6.9: Descripción detallada del alcance del proyecto PI_CGF_001_2018 (continuación 2) 
ID Descripción Categoría 
3.1.2.3.4         Análisis mecánico Sub-componente 
3.1.2.3.4.1           Detección de daños Elemento 
3.1.2.3.4.2           Referencias daños  Elemento 
3.1.2.3.4.3           Detección de causas Elemento 
3.1.2.4       Modelo HBIM y planos de condición existente Componente 
3.1.3     Integración de diagnósticos documental y físico  Actividad de paquete de trabajo 
3.1.4     Entrega de diagnóstico del inmueble Hito opcional 
3.2   Propuesta de uso Entregable 
3.2.1     Características arquitectónicas y estructurales del inmueble Sub-entregable 
3.2.2     Nuevo uso de inmueble Sub-entregable 
3.2.3     Tipo de intervenciones para adaptar el inmueble al uso Sub-entregable 
3.2.4     Entrega de propuesta de uso Hito opcional 
3.3   Integración del diagnóstico del inmueble y propuesta de uso  Actividad de paquete de trabajo 
3.4   Entrega de diagnóstico  Hito obligatorio 
4 DISEÑO Fase 
4.1   Contrato de consultoría  Entregable 
4.1.1     Cartel de licitación por consultoría  Sub-entregable 
4.1.2     Contrato de adjudicación por consultoría  Sub-entregable 
4.2   Anteproyecto  Entregable 
4.2.1     Modelos de estado actual Sub-entregable 
4.2.1.1       Modelo arquitectónico Componente 
4.2.2     Planos de estado actual Sub-entregable 
4.2.2.1       Planos arquitectónicos Componente 
4.2.2.1.1         Planos Sub-componente 
4.2.2.1.2         Elevaciones  Sub-componente 
4.2.2.1.3         Secciones Sub-componente 
4.2.2.1.4         Detalles Sub-componente 
4.2.3     Levantamiento de daños Sub-entregable 
4.2.3.1       Modelo arquitectónico con daños Componente 
4.2.3.2       Planos arquitectónicos con daños Componente 
4.2.3.2.1         Planos Sub-componente 
4.2.3.2.2         Elevaciones  Sub-componente 
4.2.3.2.3         Secciones Sub-componente 
4.2.3.2.4         Detalles Sub-componente 
4.2.4     Modelo HBIM anteproyecto  Sub-entregable 
4.2.4.1       Modelo arquitectónico  Componente 
4.2.5     Planos de anteproyecto Sub-entregable 
4.2.5.1       Planos arquitectónicos Componente 
4.2.5.1.1         Planos Sub-componente 
4.2.5.1.2         Elevaciones  Sub-componente 
4.2.5.1.3         Secciones Sub-componente 
4.2.5.1.4         Detalles Sub-componente 
4.2.6     Revisión interna del anteproyecto Actividad de paquete de trabajo 
4.2.7     Revisión de anteproyecto CICPC Hito obligatorio 






Tabla 6.9: Descripción detallada del alcance del proyecto PI_CGF_001_2018 (continuación 3) 
ID Descripción Categoría 
4.3   Propuesta Entregable 
4.3.1     Modelos de estado actual Sub-entregable 
4.3.1.1       Modelo arquitectónico  Componente 
4.3.1.2       Modelo estructural Componente 
4.3.1.3       Modelo eléctrico  Componente 
4.3.1.4       Modelo mecánico  Componente 
4.3.1.5       Modelo incendio Componente 
4.3.1.6       Modelo A/A Componente 
4.3.1.7       Revisión de interferencias en Navisworks Hito opcional 
4.3.2     Planos de estado actual Entregable 
4.3.2.1       Planos arquitectónicos Sub-entregable 
4.3.2.1.1         Planos Componente 
4.3.2.1.2         Elevaciones  Componente 
4.3.2.1.3         Secciones Componente 
4.3.2.1.4         Detalles Componente 
4.3.2.2       Planos estructurales Sub- entregable 
4.3.2.2.1         Planos Componente 
4.3.2.2.2         Elevaciones  Componente 
4.3.2.2.3         Secciones Componente 
4.3.2.2.4         Detalles Componente 
4.3.2.3       Planos eléctricos Sub- entregable 
4.3.2.3.1         Planos Componente 
4.3.2.3.2         Elevaciones  Componente 
4.3.2.3.3         Secciones Componente 
4.3.2.3.4         Detalles Componente 
4.3.2.4       Planos mecánicos Sub-entregable 
4.3.2.4.1         Planos Componente 
4.3.2.4.2         Elevaciones  Componente 
4.3.2.4.3         Secciones Componente 
4.3.2.4.4         Detalles Componente 
4.3.2.5       Planos contra incendio Sub-entregable 
4.3.2.5.1         Planos Componente 
4.3.2.5.2         Elevaciones  Componente 
4.3.2.5.3         Secciones Componente 
4.3.2.5.4         Detalles Componente 
4.3.2.6       Planos A/A Sub-entregable 
4.3.2.6.1         Planos Componente 
4.3.2.6.2         Elevaciones  Componente 
4.3.2.6.3         Secciones Componente 
4.3.2.6.4         Detalles Componente 
4.3.3     Levantamiento de daños Sub-entregable 
4.3.3.1       Modelos de daños Componente 
4.3.3.1.1         Modelo arquitectónico  Sub-componente 
4.3.3.1.2         Modelo estructural Sub-componente 
4.3.3.1.3         Modelo eléctrico  Sub-componente 
4.3.3.1.4         Modelo mecánico  Sub-componente 
4.3.3.1.5         Modelo incendio Sub-componente 
4.3.3.1.6         Modelo A/A Sub-componente 
4.3.3.1.7         Revisión de interferencias en Navisworks Sub-componente 
4.3.3.2       Planos de daños Componente 
4.3.3.2.1         Planos arquitectónicos Sub-componente 
4.3.3.2.1.1           Planos Elemento 
4.3.3.2.1.2           Elevaciones  Elemento 
4.3.3.2.1.3           Secciones Elemento 
4.3.3.2.1.4           Detalles Elemento 




Tabla 6.9: Descripción detallada del alcance del proyecto PI_CGF_001_2018 (continuación 4) 
ID Descripción Categoría 
4.3.3.2.2         Planos estructurales Sub-componente 
4.3.3.2.2.1           Planos Elemento 
4.3.3.2.2.2           Elevaciones  Elemento 
4.3.3.2.2.3           Secciones Elemento 
4.3.3.2.2.4           Detalles Elemento 
4.3.3.2.3         Planos eléctricos Sub-componente 
4.3.3.2.3.1           Planos Elemento 
4.3.3.2.3.2           Elevaciones  Elemento 
4.3.3.2.3.3           Secciones Elemento 
4.3.3.2.3.4           Detalles Elemento 
4.3.3.2.4         Planos mecánicos Sub-componente 
4.3.3.2.4.1           Planos Elemento 
4.3.3.2.4.2           Elevaciones  Elemento 
4.3.3.2.4.3           Secciones Elemento 
4.3.3.2.4.4           Detalles Elemento 
4.3.3.2.5         Planos contra incendio Sub-componente 
4.3.3.2.5.1           Planos Elemento 
4.3.3.2.5.2           Elevaciones  Elemento 
4.3.3.2.5.3           Secciones Elemento 
4.3.3.2.5.4           Detalles Elemento 
4.3.3.2.6         Planos A/A Sub-componente 
4.3.3.2.6.1           Planos Elemento 
4.3.3.2.6.2           Elevaciones  Elemento 
4.3.3.2.6.3           Secciones Elemento 
4.3.3.2.6.4           Detalles Elemento 
4.3.4     Modelos HBIM de propuesta Sub-entregable 
4.3.4.1       Modelo arquitectónico  Componente 
4.3.4.2       Modelo estructural Componente 
4.3.4.3       Modelo eléctrico  Componente 
4.3.4.4       Modelo mecánico  Componente 
4.3.4.5       Modelo incendio Componente 
4.3.4.6       Modelo A/A Componente 
4.3.4.7       Revisión de interferencias en Navisworks Hito opcional 
4.3.5     Planos de propuesta Sub-entregable 
4.3.5.1       Planos arquitectónicos Componente 
4.3.5.1.1         Planos Sub-componente 
4.3.5.1.2         Elevaciones  Sub-componente 
4.3.5.1.3         Secciones Sub-componente 
4.3.5.1.4         Detalles Sub-componente 
4.3.5.2       Planos estructurales Componente 
4.3.5.2.1         Planos Sub-componente 
4.3.5.2.2         Elevaciones  Sub-componente 
4.3.5.2.3         Secciones Sub-componente 
4.3.5.2.4         Detalles Sub-componente 
4.3.5.3       Planos eléctricos Componente 
4.3.5.3.1         Planos Sub-componente 
4.3.5.3.2         Elevaciones  Sub-componente 
4.3.5.3.3         Secciones Sub-componente 
4.3.5.3.4         Detalles Sub-componente 
4.3.5.4       Planos mecánicos Componente 
4.3.5.4.1         Planos Sub-componente 
4.3.5.4.2         Elevaciones  Sub-componente 
4.3.5.4.3         Secciones Sub-componente 
4.3.5.4.4         Detalles Sub-componente 




Tabla 6.9: Descripción detallada del alcance del proyecto PI_CGF_001_2018 (continuación 5) 
ID Descripción Categoría 
4.3.5.5       Planos contra incendio Componente 
4.3.5.5.1         Planos Sub-componente 
4.3.5.5.2         Elevaciones  Sub-componente 
4.3.5.5.3         Secciones Sub-componente 
4.3.5.5.4         Detalles Sub-componente 
4.3.5.6       Planos A/A Componente 
4.3.5.6.1         Planos Sub-componente 
4.3.5.6.2         Elevaciones  Sub-componente 
4.3.5.6.3         Secciones Sub-componente 
4.3.5.6.4         Detalles Sub-componente 
4.3.6     Revisión interna Hito opcional 
4.3.7     Revisión de propuesta CICPC Hito obligatorio 
4.4   Permisos de construcción Entregable 
4.4.1     Sellos CFIA Sub-entregable 
4.4.1.1       Contrato CFIA Componente 
4.4.1.2       Ingreso de planos y documentos Actividad de paquete de trabajo 
4.4.1.3       Ingreso APC-CFIA Hito obligatorio 
4.4.1.4       Subsanación de observaciones de instituciones Actividad de paquete de trabajo 
4.4.1.5       Pago de avalúo de CFIA Actividad de paquete de trabajo 
4.4.2     Permisos municipales Sub-entregable 
4.4.2.1       Ingreso APC-Municipalidad  Hito obligarorio 
4.4.2.2       Subsanación de observaciones de municipalidad Actividad de paquete de trabajo 
4.4.2.3       Pago INS Actividad de paquete de trabajo 
4.4.2.4       Pago de permisos Actividad de paquete de trabajo 
5 INTERVENCIÓN  Fase 
5.1   Contrato de intervención  Entregable 
5.1.1     Cartel de licitación para intervención  Sub-entregable 
5.1.2     Contrato de adjudicación para intervención   Sub-entregable 
5.2   Inmueble intervenido Entregable 
5.2.1     Ejecución de la obra Actividad de paquete de trabajo 
5.2.2     Construcción de testigos Actividad de paquete de trabajo 
5.2.3     Inspección semanal Hito opcional 
5.2.4     Inspección quincenal o mensual Hito obligatorio 
5.2.5     Inspección final Hito obligatorio 
5.3   “As built” Entregable 
5.3.1     Informe de intervención  Sub-entregable 
5.3.2     Modelo HBIM “as built” Sub-entregable 
5.3.3     Planos “as built” Sub-entregable 
5.3.4     Integración “as built” Actividad de paquete de trabajo 
5.3.5     Revisión “as built” Hito opcional 
5.3.6     Entrega “as built” Hito obligatorio 
6 CIERRE Fase 
6.1   Plan de mantenimiento Entregable 
6.1.1     Modelo HBIM de conservación  Sub-entregable 
6.1.2     Planos de conservación  Sub-entregable 
6.1.3     Informe de conservación Sub-entregable 
6.1.4     Integración plan de conversación  Paquete de trabajo 
6.1.5     Revisión plan de conservación  Hito opcional 
6.1.6     Entregar plan de conservación Hito obligatorio 
6.2   Acta de cierre Entregable 
6.2.1     Firma del acta de cierre Hito obligatorio 




7. Matriz de entregables del proyecto:  
A continuación, en la Tabla 6.10 se incluye una breve descripción del entregable, criterios de 
aprobación y el responsable de la aprobación.  
     
Tabla 6.10: Matriz de entregables del proyecto PI_CGF_001_2018 
Fase EDT-ID 
Entregables del 
proyecto Criterios de aprobación 







Firmas por parte del cliente, patrocinador 
y director del proyecto 
Cliente, patrocinador(a), 
director(a) de proyecto 
1.2 Registro de interesados 
Aprobación por parte del equipo de 
proyecto Director(a) de proyecto 
1.3 Prediagnóstico 
Cumplimiento de los componentes y 
elementos del documento, aprobación 
por parte del director del proyecto 
Director(a) de proyecto 
Planificación 2.1 Plan Director del Proyecto 
Cumplimiento de todos los planes 
subsidiarios, aprobación por parte del 
director del proyecto 
Cliente, patrocinador(a), 
director(a) de proyecto 
Diagnóstico 
3.1 Diagnóstico del inmueble 
Cumplimiento de los componentes y 
elementos del documento, aprobación 
por parte de la coordinación 
Director(a) de proyecto 
 Propuesta de uso 
Cumplimiento de los componentes y 
elementos del documento, aprobación 
por parte de la coordinación 
Cliente, patrocinador(a), 
director(a) de proyecto 
Diseño 
4.1 Contrato por consultoría 
Cumplimiento de los componentes y 
elementos del documento, aprobación 
por parte de consultores juristas y de la 
coordinación 
Director del proyecto 
4.2 Anteproyecto 
Cumplimiento de los componentes y 
elementos del documento, aprobación 
por parte de la coordinación 
Director(a) de proyecto, 
CICPC 
4.3 Propuesta 
Cumplimiento de los componentes y 
elementos del documento, aprobación 
por parte de la coordinación 
Cliente, patrocinador(a), 
director(a) de proyecto, 
CICPC 
4.4 Permisos Cumplimiento de requisitos institucionales  CFIA, Instituciones 
Intervención 
5.1 Contrato de intervención 
Cumplimiento de los componentes y 
elementos del documento, aprobación 
por parte de consultores juristas y de la 
coordinación 





Cumplimiento de los componentes y 
elementos del documento, aprobación 
por parte de la coordinación 
Cliente, patrocinador(a), 
director(a) de proyecto, 
CICPC 
5.3 As built 
Cumplimiento de los componentes y 
elementos del documento, aprobación 
por parte de la coordinación 
Cliente, patrocinador(a), 
director(a) de proyecto 
Cierre 
6.1 Plan de conservación 
Cumplimiento de los componentes y 
elementos del documento, aprobación 
por parte de la coordinación 
Director (a) del proyecto 
6.2 Acta de cierre Firmas por parte del patrocinador, cliente y director del proyecto 
Cliente, patrocinador(a), 
director(a) de proyecto 




8. Alcance y niveles de desarrollo de los modelos HBIM:  
Tomando como base el protocolo BIM propuesto por Aaron Piedra en octubre 2018, se 
especifican el alcance y el nivel de desarrollo para los modelos de la fase de diseño. Lo anterior se 
considera como punto de control para el resto de los modelos en las fases anteriores y posteriores.  
8.1. Alcance de los modelos 
8.1.1. Modelo Arquitectura: se debe integrar los elementos de la construcción según un 
nivel de desarrollo LOD 300 para elementos como paredes, ventanas, pisos, cielos, cenefas, techos, 
escaleras, barandas, paneles de vidrio, sistemas de fachadas de muros de cortina, mobiliario, según 
las alturas y especificaciones del levantamiento. No se requiere el modelado de estructuras de paredes 
livianas, cielos suspendidos, detalles de anclajes, tornillería y demás estructuras dentro de los 
elementos principales. Dichos modelos deben estar integrados con los modelos de todas las 
disciplinas y no deberá existir duplicidad de información como son elementos de columnas, vigas o 
pisos estructurales. El modelo estructural deberá estar vinculado para la correcta interpretación y 
coordinación de la documentación correspondiente. Los modelos deberán tener tablas de 
planificación de los respectivos elementos tales como paredes, pisos, cielos y demás categorías que 
se estén utilizando en cada modelo. Los planos deberán estar completamente desarrollados en la 
plataforma de Revit y no podrá haber información de Autocad, Excel, imágenes o PDF de ningún tipo 
vinculados, salvo previa autorización del HBIM Manager del proyecto (Piedra, 2018).  
8.1.2. Modelo Estructural: Se debe modelar todos los elementos propios de la estructura 
tales como: contrapisos, cimentaciones, muros, pilastras, arcos, columnas, vigas, viguetas, entrepisos, 
estructuras de techos; a un nivel de desarrollo LOD 300. Se deberá modelar cada elemento como una 
familia (no se permitirán modelos desarrollados en SITU), cada familia desarrollada deberá contener 
parámetros los cuales podrán ser editados posteriormente. Cada elemento deberá poderse etiquetar 
por medio de TAG con su respectivo Tipo o parámetro que le asigne cada modelador. Cada elemento 
modelado deberá estar relacionado con una tabla de cuantificación, la cual deberá estar ordenada y 
organizada por nivel o por tipo según corresponda cada categoría. Los elementos modelados serán 
por nivel, esto con el fin de poder realizar una optima programación de obra 4D. Los planos deberán 
estar completamente desarrollados en la plataforma de Revit y no podrá haber información de 
Autocad, Excel, imágenes o PDF de ningún tipo vinculados, salvo previa autorización del HBIM 
Manager del proyecto (Piedra, 2018). 
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8.1.3. Modelo eléctrico: se debe modelar la información básica eléctrica como lo son: 
tomacorrientes, apagadores, lámparas, salidas especiales, alarmas de incendio, salidas de voz y datos 
(todas las salidas, accesorios o equipos eléctricos); cada uno según su especificación de amperajes, 
voltajes, marca etc. Además, se deberá colocar los diferentes tableros eléctricos en su respectiva 
ubicación. Se modelarán las canastas eléctricas y de voz y datos, así como información de 
canalización eléctrica subterránea y transformadores y plantas eléctricas (lo anterior en caso de ser 
requerido). Modelado de sistemas de baja tensión y media tensión, sistemas de UPS, alarmas contra 
incendio, protección a tierra, sonido y control de acceso con alarma. No se requiere el modelado de 
cada tubería entre accesorios tales como salidas eléctricas, voz y datos o detección de incendios 
(Piedra, 2018).   
8.1.4. Modelo mecánico: se debe modelar por sistemas de REVIT, los diferentes sistemas de 
plomerías, con sus diámetros reales, pendientes y especificaciones. Cada accesorio mecánico deberá 
estar conectado al sistema correspondiente según corresponda para su respectiva representación por 
líneas a los diferentes sistemas.  Todos los equipos; como inodoros, lavatorios, válvulas, equipos 
especiales, rociadores, sifones, cajas de válvulas, pozos sanitarios y pluviales, boyas, etc.; deberá 
estar modelado con su respectivo dimensionamiento. El modelo Mecánico de HVAC, debe estar 
modelado según tipo de sistema, con cada accesorio, damper, reguladores, difusores etc., modelado 
según su dimensionamiento y especificación de fabricante (Piedra, 2018).    
8.1.5. Modelo Coordinación: La información de este modelo será según los entregables de 
cada consultor o profesional externo según disciplina. Este modelo será de análisis para la 
coordinación y detección de conflictos entre las diferentes especialidades de REVIT. El HBIM 
Manager del proyecto deberá velar por la correcta ejecución de este protocolo además de todo lo 
estipulado como alcances de los modelos. Este modelo será revisado en REVIT y NAVISWORKS, 
tales archivos estarán disponibles en la nube para revisión de todo el equipo consultor. 
8.2. Nivel de desarrollo del modelo de la fase de diseño 
En las siguientes tablas se detallan los elementos que debe contener cada modelo para la fase 
de diseño según Piedra (2018). Las tablas están separadas por disciplina. En la columna a la izquierda 
se encuentran los elementos del modelo, mientras que en las siguientes columnas se marca si aplica 





Tabla 6.11: Elementos del modelo de arquitectura para la fase de diseño 
 Dimensiones Tipo de elemento(TAG) Materiales Especificaciones Fabricante 
Paredes ● ● ● ● □ 
Ventanas ● ● ● ● □ 
Puertas ● ● ● ● □ 
Elevadores ● ● ● ● ● 
Pisos ● ● ● ● □ 
Cielos ● ● ● ● □ 
Iluminación ● □ □ □ □ 
Techos ● ● ● ● □ 
Columnas ● □ ● ● □ 
Muros Cortina ● ● ● ● □ 
Rampas ● ● ● ● □ 
Escaleras ● ● ● ● □ 
Barandas ● ● ● ● □ 
Espacios ● ● □ □ □ 
Mobiliario ● ● ● ● ● 
Sitio en general 
 ● ● ● ● ● 






Tabla 6.12: Elementos del modelo estructural para la fase de diseño 
 Dimensiones (volúmenes) Tipo de elemento(TAG) Materiales Especificaciones  
Muros ● ● ● ●  
Columnas ● ● ● ●  
Cimentaciones ● ● ● ●  
Vigas ● ● ● ●  
Contrapisos ● ● ● ●  
Viguetas ● ● ● ●  
Entrepisos ● ● ● ●  
Cerchas  ●  ●  ●  ●   
Fuente: Piedra (2018). Elaboración propia 
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Tabla 6.13: Elementos del modelo eléctrico para la fase de diseño 
 Dimensiones Tipo de elemento(TAG) Materiales Especificaciones Fabricante 
Tomas ● ● □ ● ● 
Apagadores ● □ □ ● ● 
Luminarias ● ● □ ● ● 
Tableros ● ● □ ● ● 
Canastas ● □ □ ● ● 
Detectores ● □ □ ● ● 
Equipo eléctrico ● ● □ ● ● 
Obra civil ● ● □ ● ● 
Canalizaciones ● ● □ ● ● 
Sistema UPS ● ● □ ● ● 
Alarma Incendio ● ● □ ● ● 
Protección Tierras ● ● □ ● ● 
Sonido ● ● □ ● ● 
CCTV ● ● □ ● ● 
Control de acceso ● ● □ ● ● 
Fuente: Piedra (2018). Elaboración propia 
 
  
Tabla 6.14: Elementos del modelo mecánico para la fase de diseño 
 Dimensiones Tipo de elemento(TAG) Materiales Especificaciones 
Tuberías sistemas ● ● ● ● 
Accesorios ● □ ● ● 
Ductos ● ● ● ● 
Cajas registro ● □ □ ● 
Extracciones ● ● □ ● 
Aire Acondicionado ● ● □ ● 
Equipo Mecánico ● ● ● ● 
Rociadores ● ● □ ● 
Sistema Incendio ● ● □ ● 





Se excluye todo trabajo que no esté contemplado en el costo de intervención, asumido como 
₡150.000.000,00 (ciento cincuenta mil millones de colones). 
 
10. Firmas:  
 X  X  




6.5. Estructura detallada de trabajo del proyecto de intervención de la capilla de la antigua 
residencia González Feo 
A continuación, se presenta en forma gráfica, desde la Figura 6.14 hasta la Figura 6.42, la 
estructura detallada de trabajo (EDT) del proyecto PI_CGF_001_2018, la cual es común para los 
proyectos de intervención de bienes inmuebles patrimoniales en Costa Rica. En el Apéndice “G” se 
presenta la Figura “N” donde se encuentra graficada la simbología de cada color según la sección que 

























































































 Figura 6.11: EDT - PI_CGF_001_2018, componentes y sub-componentes del Diagnóstico Físico29 (incluye hitos y algunas actividades). 
Elaboración propia 
 
                                                   







































Figura 6.17: EDT - PI_CGF_001_2018, sub-entregable de la propuesta: planos del estado actual con componentes y sub-componentes30 
(incluye hitos y algunas actividades). 
Elaboración propia 
 
                                                   




Figura 6.18: EDT - PI_CGF_001_2018, sub-entregable de la propuesta: levantamiento de daños con componentes, sub-componentes y 
elementos31  
Elaboración propia 
                                                   




Figura 6.19: EDT - PI_CGF_001_2018, sub-entregable de la propuesta: modelos HBIM de la propuesta con componentes (incluye hitos 






Figura 6.20: EDT - PI_CGF_001_2018, sub-entregable de la propuesta: planos de la propuesta con componentes y sub-componentes32 
(incluye hitos y algunas actividades). 
Elaboración propia 
 
                                                   





























Figura 6.25: EDT - PI_CGF_001_2018, sub-entregables de la fase de cierre (incluye hitos y algunas actividades). 
Elaboración propia 
 
La herramienta EDT – PI_CGF_001_2018 tiene la utilidad de ser la base para determinar las 
actividades y tareas necesarias, por realizar, para alcanzar los objetivos del proyecto. Es una guía 
gráfica de los entregables, sub-entregables, componentes, sub-componentes y elementos del 
producto, ordenado por fase.  
De las seis fases, la que tiene menos desarrollo en este instrumento es la de intervención, pues 
en este momento del proceso no se cuenta con toda la información necesaria para completarla. 
Además, en esta herramienta se presentan los hitos obligatorios (de color verde) y los hitos opcionales 




Conclusiones generales sobre el diagnóstico del estado de la gestión de proyectos de 
intervención de bienes inmuebles con declaratoria de patrimonial en Costa Rica  
Costa Rica cuenta con casi 400 bienes inmuebles con declaratoria de patrimonio histórico 
arquitectónico, los cuales son muy diversos si se considera sus dimensiones, sistemas constructivos, 
estilos arquitectónicos, valores patrimoniales y estado de conservación.  
Por otro lado, aproximadamente el 80% de estos inmuebles son propiedad del Estado y, por 
lo tanto, el 20% pertenecen a personas físicas o jurídicas privadas; lo cual se traduce en presión 
financiera para las instituciones públicas debido a que, por ley, son los propietarios de estos inmuebles 
los que deben procurar su conservación. Sin olvidar que, la mayoría que los propietarios privados 
tienen muy pocos incentivos para invertir en proyectos de intervención. 
Ahora bien, ni el Estado ni la industria de la construcción cuentan con un proceso de gestión 
profesional de proyectos de intervención de bienes inmuebles con declaratoria de patrimonio histórico 
arquitectónico, que facilite emprender esfuerzos para garantizar el adecuado uso de los recursos en 
estos proyectos y, además, utilizan los recursos tecnológicos únicamente para la representación 
gráfica bidimensional de las propuestas y en pocos casos para el modelado tridimensional, 
desaprovechando las oportunidades de integración y gestión de la información que estos ofrecen.  
Este panorama, en donde se tiene por un lado, complejos proyectos constructivos debido a su 
especificidad por el tipo de intervenciones y por otro lado, pocos recursos económicos, ha obligado a 
los profesionales en Costa Rica a cargo de estos proyectos, a idear formas a partir de prueba y error, 
donde con pocos recursos se logra resolver las principales causas que ponen en peligro la estabilidad 
estructural, la integridad arquitectónica y el tejido histórico del edificio, así como también el buen 
estado de los bienes muebles contenidos en este y sus obras complementarias. 
El presente PFG formula, a partir de la información suministrada por profesionales en 
arquitectura especializados en patrimonio, un mapa de proceso para los proyectos de intervención de 
bienes inmuebles patrimoniales en Costa Rica, el cual se adapta a las condiciones legales, financieras 
y técnicas presentes en el país; así como también a los requerimientos de los diferentes involucrados 
en este tipo de proyectos. Este mapa pretende ser una guía fácil para la comprensión, por parte de los 
profesionales y propietarios, del proceso de intervención.  
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Se infiere de la investigación realizada, que es necesario que el proceso de autorización de 
proyectos de intervención patrimonial tenga un acompañamiento por parte de las autoridades en algún 
momento de las fases de inicio, planificación y diseño; de esta manera, tanto los profesionales como 
los propietarios de los bienes inmuebles en cuestión pueden encausar sus esfuerzos y recursos en 
proyectos que cuenten con el aval técnico y legal para su ejecución. 
Las figuras de este acompañamiento pueden variar según la complejidad de los proyectos, 
pueden ser reuniones puntuales con la persona profesional en arquitectura o ingeniería a cargo de la 
intervención, en el caso de obras pequeñas; como también puede ser, conformar un equipo de alta 
dirección del proyecto integrado por funcionarios, con poder de decisión, que representen a las 
instituciones a cargo de autorizar la intervención, para proyectos complejos y de alto interés público.  
Conclusiones sobre la dimensión legal 
1. Criterios de intervención 
Con respecto a los criterios de intervención, en Costa Rica no hay un consenso explícito ni 
una definición avalada por alguna autoridad nacional de cuáles deberían ser los criterios por respetar 
cuando se plantea un proyecto de intervención patrimonial. Sin embargo, según los sujetos de 
información entrevistados, los cuales pertenecen a dos distintas tendencias conservacionistas, los 
criterios de intervención que implícitamente se consideran a la hora de intervenir un bien inmueble 
patrimonial en nuestro país son:   
• Autenticidad 
• Reversibilidad 
• Legibilidad  
• Máxima investigación 
• Mínima intervención 
• Compatibilidad de materiales 
• Sostenibilidad 
• Asegurar la vida humana 
 
2. Procesos normativos 
Por otro lado, si bien el procedimiento normativo para obtener el permiso de construcción en 
Costa Rica para proyectos IBIP se considera sencillo, ya que al compararlo con una obra nueva la 
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única diferencia es solicitar la autorización previa departe del CICPC antes de ser ingresado al CFIA 
(ver Figura 4.7), los sujetos de información apuntan que para evitar reprocesos es mejor realizar unos 
pasos previos a la solicitud de autorización. 
El proceso principal que se sugiere es realizar un anteproyecto el cual se revisa con 
autoridades con poder de decisión, tanto del CICPC como de las instituciones involucradas en el 
proyecto (ver Figura 4.8) y, en la medida de lo posible, en una sola mesa de diálogo. Lo anterior con 
el fin de que cuando se presente la propuesta final, las posibles observaciones de las autoridades ya 
fuesen subsanadas con anterioridad, lo cual aumenta la probabilidad de aprobación del proyecto sin 
reprocesos; lo cual puede significar ahorro en tiempo y costos. 
3. Categorización de proyectos patrimoniales 
La normativa costarricense no cuenta con una categorización de los bienes inmuebles con 
declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico; por lo tanto, no existe una categorización de los 
proyectos patrimoniales. Esto complejiza la gestión de los proyectos patrimoniales porque, los 
propietarios y profesionales no tienen claridad de qué se permite hacer y qué no, lo cual hace que 
algunas decisiones pueden considerarse subjetivas por parte de las autoridades, pues no poseen un 
marco jurídico que justifique su acción a la hora de dictaminar una autorización. 
De no poderse categorizar los bienes inmuebles patrimoniales, debido a la complejidad 
burocrática y a la necesidad de ser contenidas en una ley, se sugiere establecer un criterio de prioridad 
para las intervenciones en función del uso de los inmuebles, donde se asignen los recursos, 
considerando aquellos proyectos que contemplen una propuesta operativa posterior a la intervención.  
Conclusiones sobre la dimensión técnica 
1. Ciclo de vida de los proyectos IBIP 
Para los proyectos de intervención patrimonial se sugieren seis fases dentro de su ciclo de 
vida (ver Figura 4.11). Estas son: inicio, planificación (general), diagnóstico, diseño, intervención y 
cierre. Siendo las fases tres, cuatro y cinco lo que se conoce en PMI como ejecución. Por el tipo de 
proyecto se propone que la planificación sea gradual; por lo tanto, antes de cada fase de ejecución se 
debe planificar partiendo de la información obtenida del proceso anterior.  
Se consideró al diagnóstico como la fase crítica del proceso, según los sujetos de información, 
debido a que, según los datos obtenidos de los diferentes análisis de este proceso, se conoce mejor el 
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edificio patrimonial y, por lo tanto, se pueden tomar decisiones precisas sobre el diseño y la 
intervención, minimizando de esta manera el riesgo de los imprevistos.  
2. Buenas prácticas 
Según los sujetos de información las buenas prácticas recomendadas para los proyectos IBIP 
son: a) investigar; b) seguir el debido proceso, lo que conlleva de manera implícita justificar 
técnicamente cada decisión que se tome, sistematizar los resultados de los análisis y documentar cada 
aprobación por parte de las autoridades competentes; y por último, c) considerar los tiempos de los 
materiales, ya sea si se van a preparar en sitio o si se van a probar previamente a la intervención, ya 
que normalmente el tiempo de estos materiales son mayores a los que se utilizan en obra nueva. 
3. Lecciones aprendidas 
Varias fueron las lecciones aprendidas que los sujetos de información mencionaron, pero 
hubo un especial énfasis en comunicar estratégicamente, pues no toda la información tiene que llegar 
a todos y ni de la misma manera. Esto porque los proyectos patrimoniales al ser de interés público, 
sus interesados son muy diversos y no necesariamente tiene la preparación técnica suficiente para 
entender las decisiones que se toman en algún punto del proceso. 
Por lo tanto, es necesario desde el registro de los interesados, conocer a cada una de las 
personas involucradas, con el fin no solo de planear la estrategia de abordaje de cada interesado en 
particular con respecto al proyecto, si no también quién, cómo y cuando se le comunican la 
información que requiere. Esto toma relevancia cuando se entiende que estos proyectos tienen un 
componente político muy importante y, según ciertas voluntades las cuales son subjetivas y dependen 
de lo que entiendan del proyecto, este puede o no cambiar su alcance o incluso ejecutarse. 
4. Uso de la tecnología 
Según los sujetos de información, en Costa Rica se ha utilizado la tecnología principalmente 
como medio de comunicación gráfica por parte de los involucrados; sin embargo, según publicaciones 
realizadas en el 2018, los protocolos HBIM han demostrado que el uso de la tecnología mejora la 
comunicación entre los involucrados, en los distintos procesos, disminuyendo reprocesos, 
aumentando ahorros en costos y tiempo. Por lo tanto, se recomienda incorporar estos protocolos en 
los proyectos IBIP.  
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5. Problemas más usuales en los proyectos IBIP 
Los problemas más mencionados fueron los imprevistos, la falta de conocimiento o claridad 
técnica de quienes ejecutan las intervenciones y el restaurar sin razón. El primer problema se le 
atribuye a la poca importancia que se le da a la investigación en las etapas tempranas del ciclo de 
vida. Por otro lado, la elección de quienes ejecutan las intervenciones depende muchas veces del 
precio y no de su capacidad técnica en el tipo de intervención; esto acarrea problemas en el tiempo 
de aprendizaje necesario para la correcta acción técnica o incluso en reprocesos.  
El último problema afecta el objetivo de conservar el bien inmueble, pues si este no tiene un 
uso claro posterior a la intervención, que asegure la operación de un negocio que, a su vez, genere los 
suficientes réditos para que sean invertidos en el mantenimiento del edificio, la intervención carece 
de propósito.  
Conclusiones sobre la dimensión financiera 
En principio, el financiamiento de los proyectos IBIP se debería gestionar de la misma 
manera que los proyectos de obra nueva, esto debido a que por Ley son los propietarios de los 
inmuebles patrimoniales los que deben garantizar el buen estado de estos. Además, son muy pocos 
los beneficios económicos que el Gobierno costarricense garantiza para propietarios y empresas que 
deseen invertir en estos proyectos.  
Por otro lado, el CICPC invierte parte de su presupuesto anual en proyectos estatales y el 
certamen “Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico Arquitectónico”, es el único fondo del Estado al 
que los propietarios privados pueden acceder. Por lo tanto, a criterio de los expertos, los propietarios 
privados deberían considerar un uso del inmueble intervenido que garantice recursos económicos 
para mantener en bien estado el edificio; de esta manera el Sistema Bancario Nacional es capaz de 
otorgar un crédito a la propuesta de negocio detrás del proyecto de intervención.  
Conclusiones acerca de la dimensión sobre los interesados 
A partir del modelo de Mitchell y la información aportada por los sujetos de información, se 
logró clasificar a los interesados de los proyectos IBIP en Costa Rica en tres grandes grupos (latentes, 
expectantes y definitivos), según la presencia de una, dos o las tres variables del modelo (poder, 
urgencia y legitimidad) o inclusive de la ausencia de todas.  
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A su vez los dos primeros grupos se sub-clasifican en otro tres grupos cada uno (adormecidos, 
exigente y discrecionales en el primer grupo; mientras que el segundo se sub-clasifican en peligrosos, 
dependientes y dominantes), dependiendo de las variables asignadas. Esto ayudó a comprender a cada 
interesado según el contexto nacional y, de esta manera, proponer estrategias globales y acciones 
específicas tanto para el involucramiento del interesado dentro del proyecto, como para el tipo de 
comunicación previsto.  
Sobre las herramientas del modelo propuesto para las fases de inicio y planificación  
El modelo propuesto en este PFG contiene un conjunto de herramientas para las fases de 
inicio y planificación de los proyectos de intervención patrimonial en Costa Rica. Si bien estas 
herramientas se basan en la metodología propuesta por el PMI, éstas fueron adaptadas tanto a los 
requerimientos extraídos del diagnóstico, como a los protocolos HBIM, con los objetivos de que 
fuesen útiles para el contexto nacional y que consideraran el uso de la tecnología que, actualmente 
garantiza el uso eficiente de los recursos económicos en la industria de la construcción. 
Las herramientas propuestas contemplan la información necesaria que se debería considerar 
en los proyectos de intervención patrimonial en Costa Rica, sin importar si su propietario es público 
o privado y, además, se pueden adaptar a la complejidad del proyecto según el tipo de intervención 
que el inmueble requiera. Dependerá del equipo del proyecto, adecuar los instrumentos a las 
condiciones tanto de la intervención como del contexto organizacional en que se encuentren. 
Se determinaron los entregables de las seis fases del ciclo de vida de los proyectos IBIP (ver 
Figura 5.1). La fase de inicio contempla el acta de constitución de proyectos, el registro de interesados 
y el pre-diagnóstico. El plan director del proyecto de intervención es el producto de la etapa de 
planificación. En tercera fase de diagnóstico los entregables esperados son el diagnóstico documental, 
el físico y la propuesta de uso del inmueble. En la fase de diseño los productos son el anteproyecto, 
la propuesta y los permisos de construcción.  
La etapa de intervención contempla propiamente el inmueble intervenido y los productos “As 
built”. Por último, los productos del cierre son el plan de conservación o mantenimiento y el acta de 
cierre. A partir de la tercera fase se contemplan como sub-entregables, además de la gráfica 
bidimensional obligatoria, los modelos tridimensionales específicos según el momento durante el 
proceso (ver Figuras de la 5.2 a la 5.9). 
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Para la fase de inicio se plantearon las tres herramientas, cuyo desarrollo son los entregables 
de esta etapa. La particularidad principal del acta de constitución de proyectos IBIP es que contempla 
las especificaciones de los modelos HBIM a utilizar; en el caso del registro de los interesados su 
particularidad reside en la clasificación específica para los interesados, elaborada en el diagnóstico. 
Por último, el pre-diagnóstico es un instrumento específico para este tipo de proyectos, el cual es la 
base para poder planificar.  
En la fase de planificación las dos herramientas con más particularidades para los proyectos 
IBIP son el acta del alcance del proyecto y la estructura detallada de trabajo (EDT). Esto porque en 
estos instrumentos se determinan elementos concretos para estos proyectos, como los modelos 
tridimensionales y sus especificaciones. Además, son herramientas que conforme avance el proyecto 
hay que revisar y actualizar pues, como ya se mencionó antes, los proyectos IBIP contemplan una 
planificación gradual, la cual es reiterativa.  
Esto último no eximió de proponer instrumentos para los diferentes planes subsidiarios del 
plan director; estas herramientas quedaron planteadas en el capítulo 5 del presente PFG y, dependerá 
del equipo de proyecto, así de la complejidad de la intervención el uso y profundización de lo 
planteado hasta el momento.  
Otra particularidad de los proyectos IBIP radica en los tipos de contratos que se pueden 
adendar en Costa Rica. En el sector público los contratos no pueden contener nada que los carteles 
de licitación no especifiquen, práctica que según los sujetos de información el sector privado replica; 
por lo tanto, se debe plantear el cartel en función del tipo de contrato por firmar. Los tres tipos de 
contratos más comunes en el país, según la normativa vigente, son: por precio fijo (el más común), 
por costos reembolsables y por costos más honorarios por cumplimiento de objetivos. 
Sobre las herramientas aplicadas para el plan director para la intervención de la capilla de la 
antigua casa González Feo.   
Las herramientas aplicadas al plan director para la intervención de la capilla de la antigua 
casa González Feo fueron aquellas que presentan las mayores particularidades para los proyectos de 
intervención patrimonial. Estas fueron: el acta de constitución de proyectos, el registro de interesados, 
el pre-diagnóstico, el acta del alcance del proyecto y la estructura detallada de trabajo. La información 
contenida en estas es suficiente para continuar con el proceso de elaboración del plan director de 
intervención. 
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A pesar de que el proyecto representa una complejidad media, debido a las dimensiones de 
la capilla, su sistema constructivo con base en mampostería de ladrillo y al estado de conservación de 
la capilla; las herramientas pendientes deben ser desarrolladas por un equipo multidisciplinario de 
profesionales en arquitectura, ingeniería y arte, este último de ser necesario, pues se requiere de una 
visión amplia a nivel técnico y de experiencia profesional. 
Según las herramientas pendientes por desarrollar para completar el plan director de 
intervención del proyecto PI_CGF_001_2018, y el perfil organizacional de la Escuela de Arquitectura 
del TEC, este departamento cuenta con el equipo técnico y humano cualificado suficiente, no solo 
para concluir la planificación de este caso, sino también para gestionar, administrar y dirigir proyectos 






A continuación, se enlistan una serie de recomendaciones surgidas a partir del desarrollo del 
presente PFG, tanto para la ejecución de los proyectos de intervención patrimonial como para futuras 
investigaciones. 
• Se recomienda que el CICPC destine los recursos de los proyectos de intervención solo a 
aquellos bienes inmuebles patrimoniales que estén acompañados de una estrategia de uso que 
pueda garantizar, a partir de retornos económicos, la conservación del inmueble a largo plazo; 
es decir: no intervenir por intervenir. 
 
• Se recomienda que el CICPC cuente con una categorización de los inmuebles con valor 
patrimonial en Costa Rica, según criterios científicos consensuados, que permitan no solo 
hacer una diferenciación particular de los inmuebles, sino que con esta se logre inferir qué 
tipo de intervenciones son posibles de ejecutar. 
 
• Es recomendable para todo profesional que emprenda este tipo de proyectos que, como se 
plantea a lo largo del PFG, que utilice los modelos tridimensionales no solo como elementos 
de expresión gráfica, si no como instrumentos de comunicación entre los diferentes equipos 
e involucrados en el proyecto; debido a que, en países como España, han demostrado que a 
partir de estos se han eliminado reprocesos y por lo tanto han ahorrado en tiempo y costos. 
 
• Se recomienda a la Comisión de Investigación de Arquitectura y Urbanismo que los modelos 
HBIM, producto de las diferentes fases del proyecto de intervención, puedan integrarse a 
herramientas de realidad aumentada, ya sea académicas o turísticas, tienen gran utilidad para 
la puesta en valor y difusión del patrimonio histórico arquitectónico, por su fácil legibilidad 
por parte de diferentes tipos de usuario.  
 
• Para futuras investigaciones es importante concluir el desarrollo de las herramientas 
propuestas en el presente PFG, en el plan director de intervención del proyecto 
PI_CGF_001_2018, con el objetivo de validar su aplicación y poder detectar si es necesario 
incluir o eliminar componentes de estas. 
 
• Se recomienda a la Maestría en Gerencia de Proyectos y a la Escuela de Arquitectura y 
Urbanismo del TEC, continuar a partir de otros proyectos finales de graduación o por medio 
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de proyectos de investigación, con la formulación de las herramientas necesarias para la 
ejecución, seguimiento y control de los proyectos de intervención patrimonial.  
 
• Una posible investigación, que se le recomienda al Área Académica en Gerencia de Proyectos 
y a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC, es realizar un estudio de caso, de un 
proyecto de intervención patrimonial concreto, donde se ejecuten todas las fases propuestas 
en el presente PFG, con el cual se puedan validar y mejorar las herramientas, propuestas tanto 
en esta como en futuras investigaciones, en las fases de diagnóstico, diseño e intervención de 
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Apéndice A: datos sobre sujetos de información 
A continuación, se detalla la información se los expertos consultados pertenecientes al primer 
grupo.  
Tabla E.1: Sujetos de información, grupo 1: historial académico. 
Nombre Grado académico Nombre del último grado académico 
Sujeto de información 1 Maestría Máster en Espacios Naturales Protegidos 
   
Sujeto de información 2 Maestría Máster en Gestión y Conservación del Patrimonio 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla E.2:  Sujetos de información, grupo 1: roles de trabajo. 
Nombre 
Roles durante alguna de las 
fases de los proyectos  
 
Organizaciones (públicas o 
privadas) en la que se encontraba 
mientras estuvo involucrado(a) 
en los proyectos de intervención 
patrimonial 
Nombre del o de los puestos 
dentro de la organización 
mientras participó en el 




Autoridad pública Gobierno 
Nacional 
Autoridad pública Gobierno 
Local 
Dirección del proyecto desde el 
ámbito privado 
Inspección del proyecto departe 




Ministerio de Cultura y Deporte 
Dirección General de Patrimonio 
Natural y Cultura 
Programa de Conservación y 
Restauración de Bienes 
Culturales Universidad de San 
Carlos de Guatemala 
Municipalidad de Guatemala 
Dirección de Centro Histórico 
Ingeniería en Pintura Industrial y 
Arquitectónica 
Asistente de Arquitectura 
Delegado(a) de Ventanilla 
Única 
Asesora en Planificación en el 
Ministerio 
Investigador(a) I en la USAC 
Coordinador(a) Unidad de 
Creatividad, CH en 
Municipalidad 
Director(a) de proyectos 




Dirección del proyecto departe 
de una institución pública, 
Inspección del proyecto departe 
de una institución pública, 
Consultor(a) esperto(a), 
Investigador y Académico de la 
Gestión y la Conservación del 
Patrimonio en la carrera de 
Arquitectura de la UNI-
Nicaragua 
En colaboración con la Alcaldía 
de Matagalpa, Curia de 
Matagalpa, Consejo Nacional de 
Universidades CNU, Instituto 
Nicaraguense de Cultura INC, 
Universidad Nacional de 
Ingeniería UNI, Facultad de 
Arquitectura FARQ-UNI, 
Alcaldías de León, Nagarote, 
Telica, Quezalguaque. 
Consultor(a) experto(a) en 
patrimonio cultural 
Investigador(a) en patrimonio 
cultural 





Tabla E.3: Experiencia en proyectos: Sujeto de información 1 
Experiencia Proyectos en los que ha estado involucrado(a) Tipo de propiedad País 
16 años 
Plan maestro de Tikal. 
Propuesta de Conservación y Revitalización para el Cementerio 
General de la Ciudad de Guatemala 
Plan maestro de Quirigua 
Revitalización de Centro Histórico Guatemala  
Pública Guatemala 
Propuesta de restauración de piedra de Estación al Atlántico, San 
José. 
Restauración de Paraninfo OIJ, San José 
Pública Costa Rica 
Propuesta Plan de Conservación Basílica de los Ángeles, Cartago 
Asesoría Restauración Sanatorio Durán, Cartago Privada Costa Rica 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla E.4: Experiencia en proyectos: Sujeto de información 2 




Inspección de daños de diversas edificaciones: Templo de Sebaco 
Viejo, 
Casa de Sandino en San Rafael del Norte, 
Antiguo Museo Engracia Chávez, etc. 
Pública Nicaragua 
Documentación y Valoración Patrimonial de la Catedral de San 
Pedro de Matagalpa, Evaluación de Daños de la Arquitectura 
Religiosa de los Municipios de León, Nagarote, Telica y 
Quezalguaque. 
Privada Nicaragua 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
A continuación, se detalla la información se los expertos consultados pertenecientes al primer 
grupo.  
 
Tabla E.5: Sujetos de información, grupo 2: historial académico. 
Nombre Grado académico Nombre del último grado académico 
Sujeto de información 3 Licenciatura Licenciatura en Arquitectura 
Sujeto de información 4 Maestría M.Sc. en Diseño Urbano 
Sujeto de información 5 Maestría Maestria en conservación del Patrimonio Centroamericano para el Desarrollo 
Sujeto de información 6 Maestría Máster en Conservación del Patrimonio Arquitectónico. Énfasis en Técnicas de Intervención 
Sujeto de información 7 Doctorado Doctorado en Educación con énfasis en mediación pedagógica 
Sujeto de información 8 Maestría Maestria en conservación del Patrimonio Centroamericano para el Desarrollo 





Tabla E.6: Sujetos de información, grupo 2: roles de trabajo. 
Nombre 
Roles durante alguna de las 
fases de los proyectos  
 
Organizaciones (públicas o 
privadas) en la que se encontraba 
mientras estuvo involucrado(a) 
en los proyectos de intervención 
patrimonial 
Nombre del o de los puestos 
dentro de la organización 
mientras participó en el 




Dirección del proyecto departe 
de una institución pública 
Inspección del proyecto departe 
de una institución pública 
Director(a) del CICPC 
 
MCJ 
Director(a), Gerente de 





Autoridad pública Gobierno 
Nacional 
Dirección del proyecto departe 
de una institución pública 
Consultor(a) esperto(a) 
 
Icomos de Costa Rica  
Teatro Nacional  
Dirección de Investigacion y 
Conservación de Patrimonio 
Cultural 
Despacho del MCJ 
 
Jefe(a) del Departamento de 
Conservación en el Teatro 
Nacional de Costa Rica 
Director(a) del CICPC 




Dirección del proyecto desde el 
ámbito privado, Inspección del 
proyecto desde el ámbito 
privado 
Oferente a licitaciones 
municipales y del MCJ 




Dirección del proyecto desde el 
ámbito privado, Inspección del 




Empresa IEF S.A 
Instituto Tecnológico de Costa 
Rica 









Dirección del proyecto desde el 
ámbito privado, Inspección del 






Director(a) de proyectos 
Sujeto de 
información 8 
Autoridad pública Gobierno 
Nacional, Dirección del 
proyecto departe de una 
institución pública, Inspección 
del proyecto departe de una 
institución pública 
Museo Nacional de Costa Rica, 
Comisión Nacional de 
patrimonio. 
Director(a) de proyectos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla E.7: Experiencia en proyectos: Sujeto de información 3 




Casa de la Cultura de Liberia 
Centro de Cine 
Antiguo Cuartel de Puntarenas 
Antigua Gobernación de Liberia 
Correo de Limón 
Capitanía de Limón 
Casa de la Cultura de Limón 
Escuela de Pejivalle 
Templo La Inmaculada de Heredia 
Cuartel de Heredia 
Pública Costa Rica 
Templo de Quircot 
Casa González Feo 
Sanatorio Durán 
Alianza Francesa 
Privada Costa Rica 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla E.8: Experiencia en proyectos: Sujeto de información 4 




Hospital San Juan de Dios 
Hospital San Rafael de Alajuela 
Antiguo Hospital de Quepos 
Casa San Pancracio 
Antiguo Hospital de San Carlos  
Teatro Nacional (sub proyectos) 
Hospicio de Huérfanos 
Isla de San Lucas 
Black Star Line 
Pública Costa Rica 
Teatro Nacional de Panamá Pública Panamá 
Palacio de Bellas Artes Pública México 
San Blas de Nicoya 
Ermita de Guardia Privada Costa Rica 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla E.9: Experiencia en proyectos: Sujeto de información 5 
Experiencia Proyectos en los que ha estado involucrada Tipo de propiedad País 
10 años 
En Heredia: El Fortin de Heredia, el Edificio de la Antigua 
Gobernación, la Estación del Tren de Heredia como contratista y 
El Mercado de Heredia como consultora. En Desamparados: 
museo Joaquin García Monge, Museo de la Carreta casa de 
bahareque.En Tres Rios: Casona de Tres Rios. San Jose: Teatro 
Nacional. En Liberia: Casa Baltodano Briceño. 
Pública Costa Rica 
En Heredia: Casa don Domingo Gonzales, La Casa Jenaro Leitón, 
La Casa de Bahareque del Beneficio La Perla.  Privada Costa Rica 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla E.10: Experiencia en proyectos: Sujeto de información 6 
Experiencia Proyectos en los que ha estado involucrada Tipo de propiedad País 
5 años 
Intervención:  
Trabajos de Restauración Casona de Madera y Centro de Acopio. 
Antiguo Beneficio Miramontes. Heredia.  
Obras varias Departamento Financiero. CENAC.  
Trabajos de Restauración Carpinterías. Teatro Nacional de Costa 
Rica.  
Trabajos de Restauración Nave de Ladrillo. Edificio Antigua 
Aduana.  
Obras de Remodelación Dirección de Cultura. CENAC.  
Restauración Estación del Ferrocarril de Heredia (en proceso).  
Pública Costa Rica 
Intervención: 
Restauración de la Iglesia Inmaculada Concepción de Alajuela. 
Trabajos de Restauración Iglesia San Antonio. Escazú.  
Restauración de la Ermita de Toledo. Acosta.  
Proyecto de Restauración Iglesia San Rafael Arcángel (en 
proceso). San Rafael de Heredia.  
Privada Costa Rica 
Investigación: 
Baños Árabes de Xàtiva, Valencia: Propuesta de intervención y 
Propuesta de musealización.  
Colegio del Arte Mayor de la Seda, Valencia: Propuesta de 
Intervención Integral y Diagnóstico y propuesta de Intervención 
para Solventar Humedad por Capilaridad en Fachadas.  
Estudio Patologías de la Casa de Oficios del Palacio Real de 
Valsaín. Segovia. 
Pública España 
 Investigación: Privada España 
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Iglesia de San Juan del Hospital, Valencia: Análisis sobre la 
estabilidad de las bóvedas y los arcos de la nave central y Análisis 
técnico de la bóveda de la Capilla Funeraria.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla E.11: Experiencia en proyectos: Sujeto de información 7 
Experiencia Proyectos en los que ha estado involucrada Tipo de propiedad País 
20 años 
Restauración de la Fábrica de Licores y la Penitenciaría Nacional 
PENI.  Pública Costa Rica 
Restauración y conservación de la Antigua Casa de Isaac Felipe 
Azofeifa  Privada Costa Rica 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla E.12: Experiencia en proyectos: Sujeto de información 8 
Experiencia Proyectos en los que ha estado involucrado Tipo de propiedad País 
12 años 
Restauración del Cuartel Bella Vista (8 etapas), Teatro Melico 
Salazar 
Sitios arqueológicos Finca 6, Batambal, el Silencio y Grijalva, 
estos últimos declarados or UNESCO patrimonio de humanidad. 
Pública Costa Rica 




Apéndice B: instrumento 1 
Tecnológico de Costa Rica 
Área Académica de Gerencia de Proyectos 
Maestría en Gerencia de Proyectos 




Tipo de instrumento: Cuestionario 
Nombre del instrumento: Hoja de Contacto 
Herramienta por utilizar: Formulario de Google 





Buenos días estimado (a) NOMBRE DEL SUJETO DE INFORMACIÓN, el presente 
formulario se le ha enviado debido a que se le ha considerado, previo a un contacto inicial, como 
experto (a) en proyectos de intervención patrimonial.  
 
Este primer documento tiene como objetivos solicitar información básica sobre usted y los 
proyectos que ha realizado, así como presentar el trabajo de investigación que estoy realizando para 
optar por el grado de Máster en Gerencia de Proyectos con énfasis en Proyectos Constructivos del 
Tecnológico de Costa Rica (TEC), el cual tiene el siguiente título: 
 
Modelo de gestión profesional de proyectos de intervención de inmuebles con declaratoria 
patrimonial en Costa Rica. Caso de estudio: plan de intervención de la Capilla de la Angigua 
Casa González Feo.  
 
Este Proyecto Final de Graduación (PFG) tiene tres objetivos, de los cuáles la información 
que se requiere de su persona es pertinente al primer objetivo, este es: 
 
Diagnosticar el estado de la gestión de proyectos de intervención patrimonial, mediante 
análisis de casos nacional e internacionales y la identificación de posibles brechas entre estos, 
como referencia para la propuesta.  
 
A continuación, se le solicita información básica sobre su experiencia profesional y por 
último se le pregunta sobre posibles horarios para concretar una entrevista. La información 
suministrada en el presente documento, así como en la futura entrevista es confidencial y tiene fines 
académicos. 
 
Cuerpo de preguntas: 
 
Tipo de pregunta: Respuesta corta.  
1. Nombre completo: ___________________________. 
 
 
Tipo de pregunta: Respuesta corta.  
2. Profesión: ___________________________. 
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Tipo de pregunta: Selección múltiple.  
b) Grado académico: 
4.1. Licenciatura ( ). 
4.2. Maestría ( ). 
4.3. Doctorado ( ). 
 
Tipo de pregunta: Respuesta corta.  
c) Indique el nombre del último título: ___________________________. 
 
Tipo de pregunta: Respuesta corta.  
d) Lugar de trabajo actual: ___________________________. 
 
Tipo de pregunta: Respuesta corta.  
e) Puesto que ocupa en el lugar de trabajo actual: ___________________________. 
 
Tipo de pregunta: Respuesta corta.  
f) Años de experiencia en proyectos de intervención patrimonial: 
___________________________. 
 
A partir de la pregunta 9 a la 13 se elabora la Tabla A.1., para un manejo más adecuado de la 
información 
 
Tipo de pregunta: Respuesta larga.  
g) Proyectos de intervención patrimonial en los que ha trabajado o se ha visto 




Tipo de pregunta: Respuesta larga.  




Tipo de pregunta: Selección múltiple.  
i) De los proyectos de intervención patrimonial en los que ha participado, ¿cuál es el 
tipo de propiedad del o de los inmuebles? (puede señalar varias opciones): 
11.1. Inmueble público ( ). 
11.2. Inmueble privado ( ). 
 
Tipo de pregunta: Selección múltiple.  
j) Países en los que se han ejecutado los proyectos donde ha participado (puede señalar 
varias opciones): 
12.1. Costa Rica ( ). 
12.2. Nicaragua ( ). 
12.3. Guatemala ( ). 
12.4. España ( ). 





Tipo de pregunta: Selección múltiple.  
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k) Su rol durante alguna de las fases de los proyectos de intervención patrimonial en 
los que ha trabajado o ha estado involucrado(a) de alguna forma (puede señalar 
varias opciones): 
13.1. Autoridad pública Gobierno Nacional ( ). 
13.2. Autoridad pública Gobierno Local ( ). 
13.4. Dirección del proyecto departe de una institución pública ( ). 
13.5. Dirección del proyecto desde el ámbito privado ( ). 
13.6. Inspección del proyecto departe de una institución pública ( ). 
13.7. Inspección del proyecto desde el ámbito privado ( ). 
13.8. Consultor(a) experto(a) ( ). 
13.9. Otro: ___________________________. 
 
Tabla de las preguntas de la 9 a la 13 
9. Proyectos de 
intervención 
patrimonial en 
los que ha 
trabajado o se ha 
visto involucrado 
(a) 








los que ha 
participado, ¿cuál 
es el tipo de 
propiedad del o 
de los inmuebles? 
12. Países en los 




13. Su rol durante 
alguna de las 




los que ha 




     
     
     
     
     
 
Tipo de pregunta: Respuesta larga.  
l) Nombre de la o las organizaciones (públicas o privadas) en la que se encontraba 








Tipo de pregunta: Respuesta larga.  
m) Nombre del o de los puestos dentro de la organización mientras participó en el 
proyecto de intervención patrimonial:  ___________________________. 
 
Tipo de pregunta: Selección múltiple.  
n) ¿Cuál medio considera el más adecuado para realizar la entrevista? 
16.1. Virtual (Skype) ( ). 
16.2. Presencial ( ). 
16.3. Otro. Especifique ___________________________. 
 
Tipo de pregunta: Selección múltiple.  
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o) Considerando que la entrevista tiene una duración entre una hora y una hora y 
media, ¿cuál día podría ser apto para realizarla? (puede señalar varias opciones): 
17.1. Lunes ( ). 
17.2. Martes ( ). 
17.3. Miércoles ( ). 
17.4. Jueves ( ). 
17.5. Viernes ( ). 
17.6. Sábado ( ). 
 
Tipo de pregunta: Selección múltiple.  
p) Considerando que la entrevista tiene una duración entre una hora y una hora y 
media, ¿cuál franja horaria (de Costa Rica) podría ser apta para realizarla? (puede 
señalar varias opciones): 
18.1. 7:30 am – 9:30 am ( ). 
18.2. 9:30 am – 11:30 am ( ). 
18.3. 11:30 am – 1:30 pm ( ). 
18.4. 1:30 pm – 2:30 pm ( ). 
18.5. 2:30 pm – 4:30 pm ( ). 
18.6. 4:30 pm – 6:30 pm ( ). 
18.7. Otra: ___________________________. 
 
 
Muchas gracias por tomarse el tiempo en contestar las preguntas de este cuestionario. Con 
esta información la entrevista se podrá dirigir adecuadamente según su experiencia. Pronto estaré en 
contacto con usted para fijar la fecha, día y hora de la entrevista. 
 
Saludos cordiales.  
 





Recopilación de la información 
 
Al utilizar la plataforma de Google para enviar el presente formulario, la información se 
almacenará en del drive personal del investigador y se accederá a ella mediante un archivo ordenado 




Apéndice C: instrumento 2, para sujetos de información nacionales 
Tecnológico de Costa Rica 
Área Académica de Gerencia de Proyectos 
Maestría en Gerencia de Proyectos 
Entrevista para profesionales en arquitectura que han sido parte de equipo de proyectos de 
intervención patrimonial en Costa Rica. 
 
Instrumento 2 
Tipo de instrumento: Entrevista semiestructurada 
Nombre del instrumento: Proyectos de intervención patrimonial 
Fecha: ___/___/___ 
Hora: ___: ___ (am) (pm) 
Lugar (ciudad y sitio específico): _______________. 
Persona entrevistada: _____________________________________________. 





Buenos días estimado (a) NOMBRE DEL SUJETO DE INFORMACIÓN, la presente 
entrevista se le realiza a usted debido a que se le ha considerado, previo a un contacto inicial, como 
experto (a) en proyectos de intervención patrimonial.  
 
Este documento tiene como objetivo conocer los procesos, herramientas y buenas prácticas 
de los proyectos de intervención de inmuebles con declaratoria patrimonial. Estoy realizando esta 
investigación para optar por el grado de Máster en Gerencia de Proyectos con énfasis en Proyectos 
Constructivos del Tecnológico de Costa Rica (TEC), el cual tiene el siguiente título: 
 
Modelo de gestión profesional de proyectos de intervención de inmuebles con declaratoria 
patrimonial en Costa Rica. Caso de estudio: plan de intervención de la Capilla de la Antigua 
Casa González Feo.  
 
Este Proyecto Final de Graduación (PFG) tiene tres objetivos, de los cuáles la información 
que se requiere de su persona es pertinente al primer objetivo, este es: 
 
Diagnosticar el estado de la gestión de proyectos de intervención patrimonial, mediante 
análisis de casos nacional e internacionales y la identificación de posibles brechas entre estos, 
como referencia para la propuesta.  
 
A continuación, se le solicita información necesaria para alcanzar el objetivo anterior, 
relacionado a cuatro dimensiones de los proyectos en cuestión: legal, procesos y técnicas, 
financiamiento e interesados. La información suministrada en el presente documento es confidencial 








1.1. ¿Cuáles son los criterios internacionales que usted considera importantes en la gestión 
de los proyectos de intervención un inmueble declarado como patrimonio histórico 
arquitectónico? 
 
1.2. ¿Cuáles son los criterios nacionales por considerar en la gestión de los proyectos de 
intervención un inmueble declarado como patrimonio histórico arquitectónico? 
 
1.3. ¿Cuáles son los procedimientos que la normativa costarricense establece como mínimos 
para proyectos de intervención patrimonial? 
 
1.4. ¿Cuál es el proceso ante del CFIA y municipalidad correspondiente? ¿Bajo cuál figura 
ingresa el proyecto en estas instituciones? 
 
2. Procesos y técnicas 
 
2.1. Entendiendo que el ciclo estándar de un proyecto, según el PMI, contempla las fases 
de: inicio, planificación, ejecución y cierre, y que en particular los proyectos 
constructivos separan la fase de ejecución en: diseño y construcción (ver imagen). 
¿Considera que esta separación conceptual en fases es suficiente para entender el ciclo 
de vida de los proyectos de intervención de inmuebles con declaratoria de patrimonio 
histórico arquitectónico? ¿Agregaría o eliminaría alguna fase o sub-fase extra? ¿por 
qué?  
 
Figura Z: Ciclo de vida genérico de un proyecto 
Elaboración propia, fuente: PMI® (2017) 
 
 




2.2. En cada fase y según los proyectos en los que ha estado involucrado (a) ¿cuáles son los 
procesos que usted considera como los más utilizados actualmente? 
4321
1- Inicio 3- Ejecución
2- Planificación 4- Cierre
54321
1- Inicio 3- Diseño 5- Cierre
2- Planificación 4- Construcción
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2.3. ¿Cuáles procesos son los que usted considera como críticos dentro del ciclo de vida de 
los proyectos de este tipo? ¿por qué? 
 
2.4. ¿Existen una categorización para los proyectos de intervención patrimonial? 
 
2.5. ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas para la intervención de proyectos de 
intervención patrimonial? 
 
2.6. ¿Cuáles buenas prácticas recomienda para este tipo de proyectos? 
 
2.7. ¿Cuáles lecciones aprendidas de este tipo de proyectos considera importante que se 
tomen en cuenta en un modelo de gestión? 
 
2.8. ¿Qué tipo de programas tecnológicos involucra dentro de los procesos de los proyectos 
de intervención patrimonial? 
 
2.9. ¿Hay algún tipo de coordinación interdiciplicar que involucre algún tipo de tecnología 
durante alguna de las fases del proyecto? 
 
2.10. ¿Cuál es el problema que usted considera es el más frecuente en alguno de los 





3.1. ¿A cuáles fuentes de financiamiento han recurrido los equipos de trabajo en los que 
usted ha estado involucrado(a), ya sea como interesado externo o interno, para 
planificar y ejecutar los proyectos? 
 
3.2.  ¿El Gobierno de (Costa Rica) provee de recursos económicos a los proyectos de 
intervención patrimonial? (si la respuesta es negativa, pasar a la pregunta 3.5) 
 
 
3.3. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a los recursos económicos públicos? 
 
3.4. ¿Cómo es el procedimiento para acceder a los recursos provistos por el Estado de (Costa 
Rica)? 
 
3.5. ¿El Sistema Bancario Nacional cuenta con líneas de crédito para financiar proyectos de 
intervención patrimonial? 
 
3.6. ¿Cómo es el procedimiento para acceder a los recursos provistos por en el Sistema 
Bancario Nacional? 
 






4.1. En la investigación se han mapeado y clasificado los interesados en los proyectos de 
intervención patrimonial en dos grandes grupos, el primer grupo son los interesados 
externos al proyecto, donde se contemplan: Autoridades, Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Academias y por último los medios de comunicación. El segundo grupo lo 
integran la Industria de la Construcción y los Propietarios. Según su experiencia, ¿esta 
clasificación es coherente o es necesario hacer algún cambio? 
 
4.2. Entendiendo los conceptos de poder, urgencia y legitimidad de la siguiente manera: 
 
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya 
sea por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
 
Por favor seleccione con una “X” si el interesado posee alguna de estos atributos durante 
alguna de las fases del ciclo de vida de los proyectos de intervención de inmuebles con declaratoria 
patrimonial. Es posible que el interesado sólo tenga una de estas o inclusive las tres.  
 
(Nota: entregarle una hoja al Sujeto de la información con cada uno de los grupos) 
 
4.2.1. Grupo: Autoridades 
Interesado Poder Urgencia Legitimidad 
Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio    
Comisión Nacional de Patrimonio Histórico Arquitectónico     
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos    
Municipalidad    
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya sea 
por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
 
4.2.2. Grupo: Autoridades / Subgrupo: Comisión Nacional de Patrimonio 
Histórico Arquitectónico 
Interesado Poder Urgencia Legitimidad 
Ministra o ministro del MCJ o su representante    
Dirección del CICPC (Centro de Patrimonio)    
Representante del Colegio de Arquitectos de Costa Rica    
Presidencia de la Academia de Geografía de Costa Rica    
Presidencia de ICOMOS Costa Rica    
Representante de la Procuraduría General de la República    
Representante de la Defensoría de los Habitantes    
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya sea 
por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 







4.2.3. Grupo: Organizaciones de la sociedad civil  
Interesado Poder Urgencia Legitimidad 
ICOMOS Costa Rica     
CICOP Costa Rica    
Asociaciones de Desarrollo (Ejemplo: Asociación de 
Conservación y Desarrollo de barrio Amón) 
   
Asociaciones o fundaciones culturales (Ejemplo: Casa Cultural 
Amón) 
   
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya sea por 
restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
 
4.2.4. Grupo: Academias 
Interesado Poder Urgencia Legitimidad 
Academia de Geografía de Costa Rica    
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica    
Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Tecnológico de 
Costa Rica 
   
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya sea 
por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
 
4.2.5. Grupo: Medios de comunicación  
Interesado Poder Urgencia Legitimidad 
Medios de comunicación televisivos    
Medios de comunicación impresos    
Medios de comunicación digitales    
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya sea 
por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
 
4.2.6. Grupo: Industria de la construcción  
Interesado Poder Urgencia Legitimidad 
Patrocinador    
Empresa consultora    
Empresa constructora    
Profesional en arquitectura especializado en patrimonio a cargo 
del proyecto 
   
Profesional en alguna ingeniería vinculada al proyecto    
Maestro de obra    
Operario especializado    
Proveedor    
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya sea 
por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 




4.2.7. Grupo: Propietario  
Interesado Poder Urgencia Legitimidad 
Propietario público    
Propietario privado    
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya sea 
por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
 
4.2.8. Grupo: Otro 
Grupo Interesado Poder Urgencia Legitimidad 
 Otro:    
 Otro:     
 Otro:    
 Otro:    
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya sea 
por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
 
4.3. ICOMOS Costa Rica integra la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico 
Arquitectónico; por lo tanto, se considera que tiene gran interés, influencia y poder 
sobre los proyectos de intervención patrimonial ¿Esta fundación tienen comunicación 
con otras fundaciones (como por ejemplo con: CICOP Costa Rica) o con otras 
organizaciones de la sociedad civil interesadas en la conservación del patrimonio?  
 
4.4. ¿Otras fundaciones u organizaciones que trabajan los temas de conservación del 
patrimonio encuentran una voz o un espacio en ICOMOS Costa Rica?  
 
4.5. Eduarte (2013) señala como una situación problemática en Costa Rica, la mala 
comunicación y la definición de funciones entre instituciones relacionadas con la 
defensa del patrimonio; lo cual conlleva, según la autora, a duplicidad de funciones o a 
que no se dirijan los esfuerzos o las posibilidades de capacitación al recurso humano 
que lo necesita, esto se traduce en un desaprovechamiento de los recursos profesionales, 




5. Preguntas de cierre 
 
 




Fin de la entrevista 
 
Muchas gracias por tomarse el tiempo en contestar las preguntas de esta entrevista. Sus 
respuestas serán consideradas para el planteamiento del modelo de gestión profesional de proyectos 
de intervención de inmuebles con declaratoria patrimonial en Costa Rica. 
 
Saludos cordiales.  
 





Recopilación de la información 
 
La entrevista se realizará en persona; por lo tanto, se grabará la entrevista tanto en la 





Apéndice D: instrumento 2, para sujetos de información internacionales 
Tecnológico de Costa Rica 
Área Académica de Gerencia de Proyectos 
Maestría en Gerencia de Proyectos 
Entrevista para profesionales en arquitectura que han sido parte de equipo de proyectos de 
intervención patrimonial en otros países distintos a Costa Rica 
 
Instrumento 3 
Tipo de instrumento: Entrevista semiestructurada 
Nombre del instrumento: Proyectos de intervención patrimonial 
Fecha: ___/___/___ 
Hora: ___: ___ (am) (pm) 
Lugar (ciudad y sitio específico): _______________. 
Persona entrevistada: _____________________________________________. 





Buenos días estimado (a) NOMBRE DEL SUJETO DE INFORMACIÓN, la presente 
entrevista se le realiza a usted debido a que se le ha considerado, previo a un contacto inicial, como 
experto (a) en proyectos de intervención patrimonial.  
 
Este documento tiene como objetivo conocer los procesos, herramientas y buenas prácticas 
de los proyectos de intervención de inmuebles con declaratoria patrimonial. Estoy realizando esta 
investigación para optar por el grado de Máster en Gerencia de Proyectos con énfasis en Proyectos 
Constructivos del Tecnológico de Costa Rica (TEC), el cual tiene el siguiente título: 
 
Modelo de gestión profesional de proyectos de intervención de inmuebles con declaratoria 
patrimonial en Costa Rica. Caso de estudio: plan de intervención de la Capilla de la Antigua 
Casa González Feo.  
 
Este Proyecto Final de Graduación (PFG) tiene tres objetivos, de los cuáles la información 
que se requiere de su persona es pertinente al primer objetivo, este es: 
 
Diagnosticar el estado de la gestión de proyectos de intervención patrimonial, mediante 
análisis de casos nacional e internacionales y la identificación de posibles brechas entre estos, 
como referencia para la propuesta.  
 
A continuación, se le solicita información necesaria para alcanzar el objetivo anterior, 
relacionado a cuatro dimensiones de los proyectos en cuestión: legal, procesos y técnicas, 
financiamiento e interesados. La información suministrada en el presente documento es confidencial 








1.1. ¿Cuáles son los criterios internacionales que usted considera importantes en la gestión 
de los proyectos de intervención un inmueble declarado como patrimonio histórico 
arquitectónico? 
 
1.2. ¿Cuáles son los criterios propios de su país a considerar en la gestión de los proyectos 
de intervención un inmueble declarado como patrimonio histórico arquitectónico? 
 
1.3. ¿Cuáles son los procedimientos que la normativa nacional de su país establece como 
mínimos para proyectos de intervención patrimonial? 
 
2. Procesos y técnicas 
 
2.1. Entendiendo que el ciclo estándar de un proyecto, según el PMI, contempla las fases 
de: inicio, planificación, ejecución y cierre, y que en particular los proyectos 
constructivos separan la fase de ejecución en: diseño y construcción (ver imagen). 
¿Considera que esta separación conceptual en fases es suficiente para entender el ciclo 
de vida de los proyectos de intervención de inmuebles con declaratoria de patrimonio 
histórico arquitectónico? ¿Agregaría o eliminaría alguna fase o sub-fase extra? ¿por 
qué?  
 
Figura BB: Ciclo de vida genérico de un proyecto 
Elaboración propia, fuente: PMI® (2017) 
 
 









1- Inicio 3- Ejecución
2- Planificación 4- Cierre
54321
1- Inicio 3- Diseño 5- Cierre
2- Planificación 4- Construcción
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2.2. En cada fase y según los proyectos en los que ha estado involucrado (a) ¿cuáles son los 
procesos que usted considera como los más utilizados? 
 
2.3. ¿Cuáles procesos son los que usted considera como críticos dentro del ciclo de vida de 
los proyectos de este tipo? ¿por qué? 
 
2.4. ¿Existen una categorización en su país para los proyectos de intervención patrimonial? 
 
2.5. ¿Cuáles son las técnicas más utilizadas para la intervención de proyectos de 
intervención patrimonial? 
 
2.6. ¿Cuáles buenas prácticas recomienda para este tipo de proyectos? 
 
2.7. ¿Cuáles lecciones aprendidas de este tipo de proyectos considera importante que se 
tomen en cuenta en un modelo de gestión? 
 
2.8. ¿Qué tipo de programas tecnológicos involucra dentro de los procesos de los proyectos 
de intervención patrimonial? 
 
2.9. ¿Hay algún tipo de coordinación interdiciplicar que involucre algún tipo de tecnología 
durante alguna de las fases del proyecto? 
 
2.10. ¿Cuál es el problema que usted considera es el más frecuente en alguno de los 




3.1. ¿A cuáles fuentes de financiamiento han recurrido los equipos de trabajo en los que 
usted ha estado involucrado(a), ya sea como interesado externo o interno, para 
planificar y ejecutar los proyectos? 
 
3.2.  ¿El Gobierno de su país provee de recursos económicos a los proyectos de intervención 
patrimonial? (si la respuesta es negativa, pasar a la pregunta 3.5) 
 
 
3.3. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a los recursos económicos públicos? 
 
3.4. ¿Cómo es el procedimiento para acceder a los recursos provistos por el Estado? 
 
3.5. ¿El Sistema Bancario de su país cuenta con líneas de crédito para financiar proyectos 
de intervención patrimonial? 
 
3.6. ¿Cómo es el procedimiento para acceder a los recursos provistos por en el Sistema 
Bancario de su país? 
 






4.1. En la investigación se han mapeado y clasificado los interesados en los proyectos de 
intervención patrimonial en dos grandes grupos, el primer grupo son los interesados 
externos al proyecto, donde se contemplan: Autoridades, Organizaciones de la Sociedad 
Civil, Academias y por último los medios de comunicación. El segundo grupo lo 
integran la Industria de la Construcción y los Propietarios. Según su experiencia, ¿esta 
clasificación es coherente o es necesario hacer algún cambio? 
 
4.2. En su país y según su experiencia ¿quiénes integran estos grupos? 
 
4.3. Entendiendo los conceptos de poder, urgencia y legitimidad de la siguiente manera: 
 
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya 
sea por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
 
Por favor seleccione con una “X” si el interesado posee alguna de estos atributos durante 
alguna de las fases del ciclo de vida de los proyectos de intervención de inmuebles con declaratoria 
patrimonial. Es posible que el interesado sólo tenga una de estas o inclusive las tres.  
 
(Nota: entregarle una hoja al Sujeto de la información con cada uno de los grupos) 
 
4.3.1. Grupo: Autoridades 
Interesado Poder Urgencia Legitimidad 
     
    
    
    
    
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya sea 
por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
 
4.3.2. Grupo: Organizaciones de la sociedad civil  
Interesado Poder Urgencia Legitimidad 
    
    
    
    
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya sea por 
restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 





4.3.3. Grupo: Academias 
Interesado Poder Urgencia Legitimidad 
    
    
    
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya sea 
por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
 
4.3.4. Grupo: Medios de comunicación  
Interesado Poder Urgencia Legitimidad 
Medios de comunicación televisivos    
Medios de comunicación impresos    
Medios de comunicación digitales    
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya sea 
por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
 
4.3.5. Grupo: Industria de la construcción  
Interesado Poder Urgencia Legitimidad 
Patrocinador    
Empresa consultora    
Empresa constructora    
Profesional en arquitectura especializado en patrimonio a cargo 
del proyecto 
   
Profesional en alguna ingeniería vinculada al proyecto    
Maestro de obra    
Operario especializado    
Proveedor    
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya sea 
por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
 
4.3.6. Grupo: Propietario  
Interesado Poder Urgencia Legitimidad 
Propietario público    
Propietario privado    
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya sea 
por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 





4.3.7. Grupo: Otro 
Grupo Interesado Poder Urgencia Legitimidad 
 Otro:    
 Otro:     
 Otro:    
 Otro:    
Poder: nivel de autoridad que posee un individuo o un grupo sobre el proyecto. 
Urgencia: existe la necesidad de atención inmediata de los requerimientos del interesado ya sea 
por restricciones de tiempo o por el marcado interés de los interesados en el resultado. 
Legitimidad: el involucramiento del interesado es adecuado. 
 
 
5. Preguntas de cierre 
 
5.1. ¿Considera necesario profundizar en algún aspecto relativo a esta entrevista? 
 
Fin de la entrevista 
 
Muchas gracias por tomarse el tiempo en contestar las preguntas de esta entrevista. Sus 
respuestas serán consideradas para el planteamiento del modelo de gestión profesional de proyectos 
de intervención de inmuebles con declaratoria patrimonial en Costa Rica. 
 
Saludos cordiales.  
 





Recopilación de la información 
 
Se espera que la entrevista se realice en persona; por lo tanto, se grabará la entrevista tanto 





Apéndice E: fichas de fuentes de información 
Tecnológico de Costa Rica 
Área Académica de Gerencia de Proyectos 
Maestría en Gerencia de Proyectos 
 
Fichas de fuentes de información 
Arq. Jose Pablo Bulgarelli Bolaños 
 
Simbología 
Información que aporta al proyecto  
Algún aspecto de la información aporta al 
proyecto 
 
La información no aporta al proyecto  
Total, documentos revisados:  
 
Número de Ficha:  1 
Referencia según APA 6 
Xxxxx 


















Apéndice F: resumen de entrevista 
A continuación, se presenta la transcripción de los primeros  minutos de entrevista a uno de 
los sujetos de información.  
¿Cuáles son los criterios internacionales que usted considera importantes en la gestión de 
proyectos de intervención? 
 
• 2:34 - 4:21  
Los criterios no se tratan tanto de internacional o no, es ahí donde yo veo el vacío en 
Costa Rica, porque si, las cartas (internacionales) tienen un montón de criterios, pero es que 
cada país tiene que interiorizar esos criterios y definir cuáles son importantes, entonces, aquí 
si hay como una corriente que se basa solo en los criterios, entonces cita cartas por aquí, 
cartas por allá, pero en realidad cada país debe definir sus criterios. Por ejemplo, la 
autenticidad pudiese ser muy importante pero si leen la carta de Nara sobre autenticidad lo 
que dice es que eso es relativo a lo que cada país considera, porque en Japón por ejemplo, la 
autenticidad no es la pieza en sí, no es el pedacito de madera, no es el pedacito de piso, si no 
es el inmueble como un todo, entonces por ejemplo, en Japón ha un incendio, se sustituye 
completas las piezas de madera que se hayan quemado y las piezas son nuevas, o si tienen 
polilla, no importa, se sustituye la pieza completa; porque ellos dicen, si este edificio es tan 
importante para nosotros ¿por qué vamos a tener piezas apolilladas? ¿por qué vamos a tener 
piezas quemadas? Y el edificio, aunque lo hayamos reconstruido 80 veces para nosotros es 
auténtico. En Latinoamérica porque seguimos una línea más España – Italia, es no, dejemos 
la evidencia que esa pieza estuvo apolillada, porque tiene más de 200 años y la dejamos ahí, 
y si hubo un incendio entonces la carita de la virgen esta quemada, no importa, dejémosla 
chamuscada para que se sepa que hubo un incendio y que la virgen se quemó. 
 
• 4:23 - 5:17  
En patrimonio, para mi, no hay blanco y negro, hay un millón de grises y cada país debe decir 
qué, entonces por ejemplo, la restauración es como el paso último, porque en realidad lo que debes 
hacer siempre es conservación, y ya la restauración es cuando algo salió fuera de control o un evento 
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excepcional y te obliga a restaurar, pero en realidad los bienes patrimoniales debiesen conservarse, 
para eso cada país debe tener claros cuales son los criterios que al país le parecen más importantes 
para que todo aquel que quiera hacer intervenciones tenga claro por donde ir, aquí es un poco como 
el país no los tiene definidos, entonces unos jalan por aquí otros jalan por allá, está esta disyuntiva 
entre el centro de patrimonio, que es el ente legal, pero está ahí ICOMOS como un contrapeso, que 
ICOMOS no es de gobierno, es una cosa digamos privada que tiene un reconocimiento en la ley, 
porque al al final la gente que más sabía está en ICOMOS y entonces el Ministerio dice participe. 
 
• 5:22 - 6:19  
Pero digamos es una figura extraña en el sentido de que cómo definís que ICOMOS en algún 
momento no se desvirtúe, digamos no se ha desvirtuado porque sigue la gente más preparada está ahí 
pero, ahí hay un problema grave, además el nombre verdad. Cuando ICOMOS nació tomó un nombre 
que no le correspondía, y se apropió de un nombre que tiene una significancia mundial importante, al 
final igual, como había hecho un trabjajo, digamos, bien, viene la UNESCO y le dice bien, y como 
Costa Rica es el país más tranquilo Centroamérica, pongamos una oficina ahí, pero digamos, si 
analizás en el fondo, sin ver personas y tal, es como raro, entonces ICOMOS participa pero hasta 
donde lo dejen, porque legalmente no tiene mucho donde participar. 
• 6:22 - 7:19 
 Entonces en criterios, pues hay un montón, la conservación como primero, ser respetuoso, 
la integridad del inmueble, la terminología que se usa, que no es eliminar, si no es recuperar, que no 
es que no es cambiar sino sustituir, esas palabras denotan cuando alguien sabe que está hablando de 
patrimonio, y hablando de otra cosa, para mí de las personas que yo conocí en Costa Rica el que 
mejor maneja la cuestión patrimonial es el arquitecto del Museo Nacional. Para mí, él es el que tiene 
más definido cuáles son los criterios de país, sin embargo, ya ves, lo han dejado solo y por lo menos 
lo han dejado trabajar y en general lo ha hecho bien, sin importar el resultado final él, tiene una 







Apéndice G: Simbología EDT 
En la Figura “N” se aprecia la simbología por colores de cada sección que compone la estructura detallada de trabajo (EDT). Es importante 
señalar que el desarrollo las secciones de la EDT dependerá de cada equipo de trabajo, al definir el grado de profundidad al que especificará el 
producto por entregar.  
 


















Anexo 3: boleta de pseudónimo para al certamen Salvemos Nuestro Patrimonio Histórico 
Arquitectónico 
 
